

西宁市湟中区人民政府文件

湟政〔2026〕83号

西宁市湟中区人民政府 关于印发《湟中区2026年和美乡村建设项目 实施方案》的通知

各乡镇人民政府、康川街道办事处，区政府各部门：

现将《湟中区2026年和美乡村建设项目实施方案》印发给你们，请结合工作实际，认真抓好贯彻落实。



湟中区 2026 年和美乡村建设项目实施方案

根据《青海省住房和城乡建设厅、青海省农业农村厅关于印发 2026 年全省和美乡村建设工作方案的通知》(青建村〔2026〕39 号)、《西宁市城乡建设局、西宁市农业农村局关于印发西宁市 2026 年和美乡村建设工作方案的通知》(宁建〔2026〕140 号)，为认真贯彻落实区委区政府推进乡村建设行动部署要求，学习运用好“千万工程”经验，高质量开展 2026 年和美乡村建设工作，结合我区实际，制定本方案。

一、总体要求

依据省市推进和美乡村建设工作要求，以补齐村庄基础设施短板为重点，聚焦群众“急难愁盼”问题，遵循“突出重点、兼顾存量、因地制宜、强化整合、协同发力、示范引领”的原则，坚持先规划后建设、“先地下后地上”的思路，统筹推进基础设施完善、人居环境整治、村容村貌提升、乡村产业协同发展，力争“建一个、成一个”，全面提升乡村建设品质，为全区打造宜居宜业和美乡村奠定坚实基础。

二、工作目标

2026 年，按照省市下达任务，综合各乡镇申报、建设需求、项目合规性、环境卫生整治情况等因素，确定上五庄镇拉一村、拉二村、拉三村，大才乡下后沟村、大磨石沟村、立欠村，多巴镇洛尔洞村，鲁沙尔镇朱家庄村、阿家庄村，拦隆口镇泥隆口村、

桥西村，甘河滩镇上河湾村、下河湾村，共和镇木场村、新庄村，李家山镇上坪村、王家堡村，土门关乡青峰村，田家寨镇阳坡二村、新村共 20 个村和美乡村建设任务。通过年度建设，实现农村基础设施短板有效补齐、群众参与度全民提高、人居环境有效改善、村容村貌显著提升与乡村建设互促互进，打造一批宜居宜业和美乡村样板（详见附件 1）。

三、资金安排

项目总投资 8470 万元，一是省级及中央常态化帮扶资金 8000 万元，其中上五庄镇拉一村、拉二村、拉三村计划投资 1057 万元由区水利局负责实施人饮管网项目，其余 17 个村计划投资 6943 万元，由区新农村建设服务中心组织实施，各行业部门和乡镇监督协调，各村投资根据实际需求、环境卫生整治等情况进行分配；二是区财政配套资金 470 万元用于可研编制、设计、招标、监理等二类费用。

四、重点任务

（一）加强项目申报，合理规划设计。强化规划引领，严格按照区级国土空间规划中确定的用途管制和建设管理要求，根据“村申报、乡审核、区审定”的工作程序，采用自下而上、合力谋划的工作方式，以“主动响应群众诉求，优先选取直接惠及民生的基础设施项目”的工作思路确定建设内容，按照“一村一方案”科学编制村级实施方案。注重保护传统村落、传统民居和历史文化，强化乡村建设评估结果应用，按远期、中期、近期理清

村庄建设需求。抓好片区化试点工作，在全面总结、系统借鉴以往和美乡村建设成熟经验与有效做法的基础上，科学选定上五庄、鲁沙尔镇作为试点乡镇，梳理提炼实践中的典型经验、创新举措和工作成效，探索形成片区化的推进乡村建设模式。

（二）改善人居环境，涵育文明乡风。以和美乡村建设为契机，积极争取住房和城乡建设部帮扶资金，在和美乡村建设成效显著的村庄组织开展爱心超市积分奖励活动，提高群众参与和美乡村建设的积极性。推广“村干部示范、党员带头、群众全员参与”的工作机制，引导群众自觉拆除公共区域违章建筑和私搭乱建，平整公共空间和门前空闲地，清除残垣断壁、简易旱厕棚圈、废弃危旧房屋，消除村域内存在的“脏、乱、差、危”现象，不断改善人居环境。项目建设推广以工代赈模式，优先吸纳当地农民、脱贫群众、监测对象等参与项目建设，促进增收。同时充分运用各类媒体平台，推广宣传优秀案例、特色模式，生动讲好和美乡村故事、积极营造人人关心、人人参与、全域推进的浓厚氛围。

（三）强化项目整合，提升基础条件。以系统思维打破部门壁垒，以统筹整合汇聚资源合力，推动乡村建设从“分散投入”向“集中攻坚”转变，从“单点突破”向“系统提升”跨越，深度挖掘行业部门项目优势，最大限度整合乡村振兴产业示范村、农村道路、饮水工程、农村人居环境整治提升等项目，落实部门职责，做好衔接配合。按照自下而上的建设原则，合理安排建设

时序，补齐农村人居环境整治和设施建设短板，力争“建一个、成一个”，逐步形成“各炒一盘菜、共办一桌席”的新局面。

（四）加强资金管理，提升建设效能。要严格按照《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（青财农字〔2021〕821号），规范使用项目资金，确保资金发挥最大效益。一是不得用于衔接推进乡村振兴补助资金规定的“负面清单”，“负面清单”内容包括单位基本支出、交通工具及通讯设备的购置和维修养护、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资、设立基金和风险防控池、购买保险、其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接无关的支出；二是严禁建设脱离乡村实际的大公园、大广场、大标志、大舞台、大门楼、大牌坊等形象化、景观化设施和过度美化亮化项目。

（五）规范建设程序，保障项目推进。要严格按照《国家发改委、自然资源部、农业农村部关于印发村庄建设项目施行简易审批的指导意见》（发改农经〔2020〕1337号）、《省住房和城乡建设厅、青海省农业农村厅关于印发2026年全省和美乡村建设工作方案的通知》（青建村〔2026〕39号）等相关规定，优化和美乡村项目审批流程，压缩审批时限，整体谋划、整体审批、整体实施。规范执行项目全过程管理，压实项目实施主体责任，主动会同相关行业部门，抓实工程质量与安全生产管理，强化全过程质量管控与业务指导，依法依规完成好固定资产投资入规纳统工作，扎实推进项目施工建设。

五、实施步骤

2026年全区和美乡村建设工作从4月份开始,分筹备启动、组织实施、验收总结三个阶段进行。

(一) 筹备启动阶段(4月份—5月份)。根据《青海省住房和城乡建设厅关于提前谋划2026年全省和美乡村建设计划任务的预通知》，结合村庄建设工作实际，提前谋划2026年和美乡村，并制定印发《湟中区2026年和美乡村建设项目实施方案》，各项目村“两委”大力开展环境卫生整治工作；各乡镇督促项目村做好环境卫生整治等工作；区新农村建设服务中心做好项目可研、地勘、设计等工作，负责办理项目招标及政府采购手续，做好项目实施前期准备工作。

(二) 组织实施阶段(6月份—9月份)。区新农村建设服务中心按照项目实施计划分解任务，倒排工期，全面实施农村基础设施、公共服务设施及村容村貌整治等各类建设项目；区交通运输局、水利局等项目整合单位积极落实整合项目主体责任，加强沟通联系，合理安排建设时序，同步实施各类涉农项目；各乡镇做好项目建设监督协调工作，及时协调解决项目建设中出现的相关问题。

(三) 验收总结阶段(10月份—12月份)。乡镇和村两级首先组织开展自查验收，然后由区新农村建设服务中心组织开展区级竣工验收，分析存在的问题和不足，及时整改存在的问题。竣工验收结束，总结建设工作经验，深化、推广建设成果，将项

目建设工作完成情况报区政府。

六、保障措施

（一）实行领导联点制度。根据县级领导联系乡镇责任分工，县级领导联系分工片区内和美乡村建设项目村（详见附件2），指导项目村理清发展思路，找准影响和美乡村建设的突出短板弱项，帮助解决群众关注的热点难点、项目实施过程中的问题，督促各项目村加强环境卫生整治。各乡镇党委、政府要将所辖项目村项目建设情况、需要解决的突出问题等，及时向联点县级领导汇报。

（二）实行联席会议制度。适时召开区级和美乡村建设工作会议，研究解决重大事项，定期调度工作推进情况。根据工作情况，区新农村建设服务中心要定期组织乡镇、项目村召开工作协调会议，分析解决问题，通报进展情况。

（三）实行督查审计制度。区自然资源局、住房和城乡建设局、农业农村局要从规划、组织实施、建设进度、工程质量、验收等各环节全过程检查指导；区财政局、农业农村局、审计局要对资金使用管理做好监督检查；项目竣工后由区审计局对项目进行审计并出具审计报告。

（四）实行档案管理制度。区新农村建设服务中心、各乡镇、项目村要完善档案资料。乡镇、村重点收集村庄建设前、中、后三个阶段整体、局部和基础设施、公共服务设施等方面资料，规范整理反映村庄变化、群众投工投劳等方面的图片影像资料，及时报区新农村建设服务中心存档。

（五）健全移交管护制度。项目建成后移交相关乡镇和村“两委”，建立健全项目资产后期管护方案，明确管护人员、管护标准及管护资金来源，完善环境卫生长效保洁机制，确保建设成果长期有效使用，推动农村环境卫生保洁规范化、常态化。

（六）实行项目廉政制度。按照项目建设“四制”要求，严格项目建设程序，明确项目主管责任，执行招投标法有关规定，规范招投标操作流程，签订廉政承诺书，加强建设项目资金监管和从业人员廉政教育，严格项目建设中违纪违法行为和重大安全事故的责任追究。

附件：1. 湟中区 2026 年和美乡村建设项目一览表

2. 县级领导联点和美乡村建设项目村安排表

抄送：区委宣传部，各县级领导。

西宁市湟中区人民政府办公室

2026 年 5 月 8 日印发

湟中区2026年和美乡村建设项目一览表

序号	乡镇、村	村庄规模 (户数/ 人口)	主要建设项目内容及规模	项目预算 总投资 (万元)	其中:		备注
					工程费用 (万元)	其他费用 (万元)	
1	大才乡 下后沟村	380/1820	沥青混凝土罩面19495m², 道牙石1068m, 混凝土路面拆除及恢复4551m², 路面标线796m², 拆除排水边沟904m, U型排水边沟464m, 矩形排水边沟561m, 盖板1110块, 矩形排水渠230m, 过路排水管33m, 浆砌石挡墙181.52m³, 太阳能路灯30盏。	409.6	382.6	27	
2	大才乡 大磨石沟村	426/1394	污水管网9955m及附属配套设施, 100m³ 钢筋混凝土化粪池1座, 沥青混凝土罩面恢复1460m², 混凝土路面拆除及恢复9580m²。	523.85	491.85	32	
3	大才乡 立欠村	303/1182	污水管网8109m及附属配套设施, 75m³、40m³ 钢筋混凝土化粪池各1座, 2m³ 钢筋混凝土化粪池10座, 沥青混凝土罩面恢复1300m², 混凝土路面拆除及恢复8109m², 排水边沟496m, 盖板88块。	487.68	456.68	31	
4	多巴镇 洛尔洞村	345/1153	沥青混凝土罩面13770m², 混凝土路面2159m², 标线778.4m², 浆砌石挡墙1061.4m³, 路灯28盏。	262.51	245.51	17	
5	共和镇 木场村	287/1358	污水管网10002m及附属配套设施, 100m³ 钢筋混凝土化粪池1座, 50方化粪池1座, 混凝土路面拆除及恢复10002m², 沥青混凝土路面恢复1750m²。	554	519	35	
6	共和镇 新庄村	342/1205	人饮管网主管9100m、入户管10260m及附属设施, 拆除及恢复混凝土路面9100m², 沥青混凝土路面恢复625m², 混凝土路面拆除及恢复92.5m², 排水边沟240m, 边沟盖板255块。	329.9	308.9	21	
7	甘河滩镇 上河湾村	204/778	人饮管网主管4380m、入户管6120m及附属设施, 拆除及恢复混凝土路面4380m², 沥青混凝土路面恢复570m², 混凝土路面5735.1m², 原有路面拆除2431.5m², 沥青混凝土罩面7385.1m², 浆砌石挡墙51.6m³, 路面标线409.4m², 道牙石612m, 排水边沟524m, 边沟盖板472块, 拆除排水边沟369m, 太阳能路灯20盏。	378.3	354.3	24	
8	甘河滩镇 下河湾村	207/764	人饮管网主管3442m、入户管6120m及附属设施, 拆除及恢复沥青混凝土964m², 沥青混凝土罩面9763m², 混凝土路面6210m², 标线575m²。	311.18	291.18	20	

序号	乡镇、村	村庄规模 (户数/ 人口)	主要建设项目内容及规模	项目预算 总投资 (万元)	其中:		备注
					工程费用 (万元)	其他费用 (万元)	
9	鲁沙尔镇 朱家庄村	148/544	污水管网4960m及附属配套设施, 100m³钢筋混凝土化粪池1座, 混凝土路面5952m², 沥青混凝土罩面18738m², 标线1111m², 道牙石2120m, 排水边沟104m。	534.11	500.11	34	
10	鲁沙尔镇 阿家庄村	139/532	污水管网3607m及附属配套设施, 100m³钢筋混凝土化粪池1座, 沥青混凝土罩面19752m², 道牙石4311m, 混凝土路面恢复5917m², 路面标线1069m², 排水边沟850m, 盖板850块, 过路排水管9m。	589.17	552.17	37	
11	拦隆口镇 泥隆口村	153/542	人饮管网主管4440m、入户管4000m及附属设施, 污水管网2950m及附属配套设施, 拆除及混凝土路面6041m², 沥青混凝土罩面6712m², 散水546m², 太阳能路灯20盏, 浆砌石挡墙940m³, 道牙石1848m, 排水边沟1972m, 边沟盖板786块。	628.7	588.7	40	
12	拦隆口镇 桥西村	340/1126	沥青混凝土罩面19300m², 拆除及新建沥青混凝土750m², 拆除及恢复混凝土路面1000m², 路面标线997m², 排水边沟350m, 边沟盖板540块, 混凝土挡墙300m³。	314.29	294.29	20	
13	李家山镇 上坪村	128/504	人饮管网主管3091m、入户管3750m及附属设施, 拆除及恢复混凝土路面3091m², 沥青混凝土罩面路面18795m², 路面标线1000m², 波形护栏380m, 道牙石2190m, 混凝土路面3365m²。	398.9	373.9	25	
14	李家山镇 王家堡村	256/1056	人饮管网主管5442m、入户管7680m及附属设施, 拆除及恢复沥青混凝土5442m², 沥青混凝土罩面17480m², 路面标线1200m², 浆砌石挡墙274m³, 边沟底板维修250m², 盖板1700块, 排水边沟800m, 道牙石1320m, 混凝土路面5217m², 太阳能路灯57盏。	542.2	508.2	34	
15	土门关乡 青峰村	363/1235	混凝土路面5140m², 沥青混凝土罩面11400m², 标线536m², 排水边沟986m, 边沟盖板300块, 浆砌石挡墙1405m³。	325.31	304.31	21	
16	田家寨镇 阳坡二村	191/816	人饮管网主管4771m、入户管3600m及附属设施, 混凝土路面开挖及恢复4771m², 新建混凝土路面1200m², 沥青混凝土罩面13500m², 标线954m², 镶边带1500m, 排洪渠750m, 防护栏500m, 排水边沟134m, 浆砌石挡墙1064m³, 太阳能路灯40盏。	605.47	567.47	38	
17	田家寨镇 新村	226/764	混凝土路面5015m², 排水边沟636km, 边沟盖板200块, 新建管涵1处, 维修管涵1处, 浆砌石挡墙2228m³, 太阳能路灯48盏。	217.83	203.83	14	

序号	乡镇、村	村庄规模 (户数/ 人口)	主要建设项目内容及规模	项目预算 总投资 (万元)	其中:		备注
					工程费用 (万元)	其他费用 (万元)	
合计		5864/24034	5个村实施道路工程, 6个村实施人饮管网工程, 5个村实施污水管网工程, 拦隆口镇泥隆口村人饮、污水管网工程同步实施。	7413	6943	470	

附件2

县级领导联点和美丽乡村建设项目村安排表

序号	乡镇、村	联点县级领导干部	备注
1	甘河滩镇上河湾村	王 新 白民杰	
2	甘河滩镇下河湾村		
3	田家寨镇阳坡二村	张国文	
4	田家寨镇新村		
5	鲁沙尔镇朱家庄村	董启春	
6	鲁沙尔镇阿家庄村		
7	大才乡下后沟村	黄品贵	
8	大才乡大磨石沟村		
9	大才乡立欠村		
10	上五庄镇拉一村	青 林 高 明	
11	上五庄镇拉二村		
12	上五庄镇拉三村		
13	多巴镇洛尔洞村	蔡成录 商志刚	
14	李家山镇上坪村	张海杰	
15	李家山镇王家堡村		
16	共和镇木场村	彭 峰 赵 萍	
17	共和镇新庄村		
18	土门关乡青峰村	王静茹	
19	拦隆口镇泥隆口村	徐卫国	
20	拦隆口镇桥西村		