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1综合说明

1.1绪言

1.1.1地理位置

西宁市湟中区位于青海省东部，县城鲁沙尔镇距西宁市25km，县境西、南、北三面环围西宁市，地理坐标为北纬36°13′32″~37°03′19″东经101°09′32″~101°54′50″，总面积2444km²，区人民政府驻地鲁沙尔镇。截至2023年，湟中区辖1个街道、10个镇、5个乡：康川街道、鲁沙尔镇、西堡镇、上新庄镇、田家寨镇、甘河滩镇、共和镇、多巴镇、 拦隆口镇、上五庄镇、李家山镇、群加乡、土门关乡、汉东乡、大才乡、 海子沟乡，共涉及380个行政村，截至2023年，湟中区户籍总人口47.85万人，城镇人口16.3万人，乡村人口23.32万人，城镇化率41.14%。湟中区以汉族为主，少数民族有：藏族、回族、土族、撒拉族、蒙古族等。

上五庄镇地处湟中区西北部，东与本区拦隆口镇接壤，西连海北州海晏县，北接西宁市大通县，南邻湟源县，行政区域面积560.5km，距县城鲁沙尔镇55km，平均海拔约2950米，镇政府驻地邦巴村，镇辖1个社区和21个行政村（合尔盖、癿纳、马场、友爱、帮巴、 华科、纳卜藏、包勒、甫崖、拉尔宁一、拉尔宁二、拉尔宁三、大寺沟一、大寺沟二、 黄草沟、业宏、拉目台、 小寺沟、拉寺目、峡口、北庄），共有8928户40002人，其中常住人口6542户26372人；有汉族、回族、藏族、撒拉族、蒙古族、东乡族、土族等7个民族，建有清真寺20座、藏传佛教寺院1座。

拉尔宁一村、拉尔宁二村、拉尔宁三村位于上五庄镇西南，距离镇政府6km，地处拉尔宁沟，属脑山地区。拉尔宁一村现有431户1868人，大牲畜100头，小牲畜150头（只），拉尔宁二村现有418户2114人，大牲畜700头，小牲畜2230头（只），拉尔宁三村现有433户2440人，大牲畜2000头，小牲畜1500头（只）。项目区附近有县级道路经过，与乡村道路相衔接，交通条件较为便利。
1.1.2项目背景
农村供水安全工程是重大民生工程、民心工程、德政工程，保障农村供水安全是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，是满足农村居民日益增长美好生活需要的内在要求。“十三五”期间，各级水利部门扎实推进农村饮水安全巩固提升工程建设，按照现行标准全面解决了贫困人口饮水安全问题，为打赢脱贫攻坚战、如期实现全面建成小康社会目标提供了重要保障。但由于我国自然经济条件特别是水资源禀赋区域差异性大，并且随着城乡融合发展和乡村振兴战略的实施，在“十四五”乃至更长一段时间内，仍需要持续不断提升农村供水保障水平，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变。

高质量做好农村供水保障工作，就要守牢安全底线，锚定目标任务，强化措施保障。水利部等9部门联合印发了《关于做好农村供水保障工作的指导意见》，水利部出台了《全国“十四五”农村供水保障规划》，制定了《“十四五”巩固农村供水脱贫攻坚成果工作方案》，对农村供水保障工作作出全面部署。各地水利部门要加快补齐农村供水工程建设管理短板，巩固好农村供水脱贫攻坚成果，坚决守住农村供水安全底线。要结合实际，新要求，细化分解目标任务，提升工程建设标准，落实工程管护要求，强化水质安全保障，提高智慧管理水平。要落实各方责任，保障资金投入，强化水费收缴，健全奖惩机制，一级抓一级、层层抓落实，要结合党史学习教育，把人民群众急难愁盼的饮水问题纳入“我为群众办实事”活动，抓紧办实办好，确保“十四五”农村供水保障工作取得新成效。农村供水保障工作任务艰巨、责任重大，进一步提升农村供水工程建设和管理水平，推动农村供水保障高质量发展，为全面推进乡村振兴、全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。
依据《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》《关于做好农村供水保障工作的指导意见》、《关于实现巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接的指导意见》、《关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见》、《关于加快推进农村规模化供水工程建设的通知》、《农村饮水安全评价准则》等文件相关要求，进一步加快补齐农村供水工程短板弱项，持续巩固提升饮水安全保障成果，牢牢守住不发生规模性返贫致贫的供水安全底线，坚决守住农村供水安全底线，提升工程建设标准，强化水质安全保障，稳步提升农村供水保障水平。

项目区水源引自已建人饮工程，该工程引水口、输水管均为村民自行修建，已运行多年，水源地水质、水量满足用水要求，但在冬季水源处水量减少，蓄水池后已建供水管网因年久失修，管道老化，管道断裂、漏水现象频发，无法保证正常供水，本工程主要任务是通过对项目区已建工程的改造、新建供水管网，串户管网为乡村振兴提供供水安全保障。
1.1.3工程概况
湟中区通过农村饮水安全项目实施至今，农村饮水工程已经涵盖了全区的各个乡村，解决了湟中区农村饮水安全问题，农村饮水安全工程大多数选用集中式，极少部分为分散式机井工程。西宁市湟中区2026年和美乡村建设项目（上五庄镇拉尔宁一村、二村、三村）位于湟中区上五庄镇拉尔宁，三个村现共有农户1282户6422人，大牲畜2900头，小牲畜3880只。项目区经济收入主要靠农业、养殖业。三个村人畜饮水工程修建于1998年，村内串户管网由村民自行修建，工程自修建以来运行良好，能满足三个村的人畜饮水，村内串户管网已运行将近30年，近几年串户管道漏水现象频发、冬季泉眼处水量减少，导致村民吃水困难。
随着经济的发展，农民生活水平不断地提高，对于生活用水的需求量日渐增加，许多的家庭安装修建了淋浴、水厕等基础设施，增加了生活用水量，用水高峰期农户家中停水、水量不足等现象频发。由于现有供水管道管径按当时标准设计，管径偏小，且供水管网无系统性的控制井和闸阀井，再加上管网老化严重，管道接头处三通锈蚀严重，导致向农户供水量减小，给村民的日常生活用水带来了诸多不便，同时也给人畜饮水工程管理单位的管理带来不少问题，加之当时通自来水时不是一户一表形式，未对每户的用水量进行计量，按人头每年收取水费，村民对节约用水意识不高，蓄水池内存不住水，高峰期农户供不上水，造成水资源严重浪费。三个村的供水管网、串户管网改造后，既能保证用水高峰期的水量，又能解决浪费水资源的行为，还能让村民养成节约用水的良好习惯。

本次通过对三个村蓄水池、供水支管、供水管网、串户管网的提升改造，一方面解决用水高峰期部分村民吃水困难和管道频繁破裂漏水的问题，另一方面也给管理单位管理人畜饮水工程提供了便利，更进一步提高了项目区受益村供水保证率，原供水工程得到提升，水利基础设施建设稳步跟进，为项目区城镇化建设、乡村振兴等经济发展规划奠定了坚实的基础，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，坚决守住不发生连片饮水安全问题底线，为湟中区实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供水利支撑和保障。因此，实施该项目也是十分必要的。

1.1.4勘测设计过程
2025年7月受西宁市湟中区水利建设管理中心的委托，由我单位承接了设计工作，我单位及时安派相关技术人员对项目区进行实地勘测，听取了湟中区水利局、拦隆口渠管理所管理人员、三个村领导干部的意见和建议。根据项目区的实际情况及相关设计规范，于2025年8月开始《西宁市湟中区2026年和美乡村建设项目（上五庄镇拉尔宁一村、二村、三村）》实施方案的设计与编制工作。

1.1.5设计依据

有关文件：

（1）《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农【2019】150号）；

（2）《西宁市湟中区西纳川水库小型引调水工程实施方案》；

（3）《湟中区“十四五”农村供水保障规划》；

（4）《2023年湟中统计年鉴》。


适用标准：

（1）《农村饮水安全工程实施方案编制规程》（SL559-2011）

（2）《村镇供水工程技术规范》（GB/T43824-2024）

（3）《青海省地方标准用水定额》（DB63/T1429-2021）

（4）《室外给水设计规范》（GB50013-2018）

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

（6）《建筑结构制图标准》（GB/T50105-2010）

（7）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2020）

（8）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（9）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-1993）；

（11）《农村供水工程技术要点》；

（12）《给排水工程设计手册》；

1.2水文、气象

1.2.1流域概况

项目区位于九道沟，属西纳川河一级支流，湟水河左岸二级支流。发源于上五庄镇白石头内，自西向东于上五庄镇湟中区水峡森林治理公司右岸注入西纳川河，河长18.16km，河道平均比降5.68%,沟宽8m左右，河道县境内流域面积64.76km2，多年平均流量0.42m³/s，多年平均径流量0.13亿m3。九道沟沿线的村庄主要有上五庄镇大滩村、拉尔宁村，共计2个村。

1.2.2气象

项目区地处中纬度内陆高原，光热资源丰富，气温垂直变化明显，雨水时空分布不均，太阳辐射强，日照时间长，光能资源丰富。根据湟中区（多巴镇）气象观测站1990～2023年气象要素统计结果，年平均日照时数2588.3小时，年总辐射量143.14千卡/平方厘米，作物生长期有效辐射量为86.24千卡/平方厘米，多年平均气温4.3℃，极端最低气温-22℃，大于10℃的积温2343℃～2422℃，极端最高气温33℃，年平均降雨量400～500mm，年蒸发量900mm左右，降雨多集中在7～9月，约占全年的70%左右，而正当农作物播种出苗和拔节期的3～6月，降雨仅有全年的22%，无霜期140～150天，最大风力8级，平均风速1.6～2.0m/s，平均气压775.1毫巴，相对湿度56%，平均地温8.7℃，最大冻土深1.05m，适宜种植春小麦、蚕豆、马铃薯、油菜和蔬菜，是湟中区的主要产粮区。

1.3工程地质
工程区位于湟中区西北部西纳川河（基本走向为北西～南东向）上游右岸支沟（基本走向为南西～北东向）中，整体地形西北高，东南低。北部及西北部为中山区（娘娘山），一般海拔在2900～3600m，最高为3816m；东南部为西纳川河河谷及山前丘陵区，一般海拔在2640～2730m，相对高差在110m左右。

西纳川河右岸支流长度为16km左右，中上游峡谷，两岸山体高差（部分为林地），河床比降大；下游为河谷盆地，发育宽度为0.3～0.5km，地形坡度5～15°，部分为耕地，部分为村社，海拔在2960～3120m之间，相对高差100～150m。

（1）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.10g，相应的地震基本烈度为Ⅶ度。工程区区域构造稳定性较好。

（2）工程区位于湟中区西北部西纳川河上游右岸支沟河谷盆地中，地形西北高、东南低。主要地层岩性为第四系全系统人工杂填土、第四系冲洪积黄土状土，第四系冲洪积碎石土或角砾等。蓄水池地基中无地下水分布，管道地基中大多地下水位埋深大于2.5m，地下水对工程建设无影响。

（3）管道跨河（拉尔宁河）段无明显洪水下切作用，沟道左右岸铅丝石笼堤防已建，高度为1.6～2.1m。
（4）蓄水池、供水支管地基主要为第四系冲洪积黄土状土，地基稳定性较差。建议蓄水池设水泥土垫层500mm，压实系数不小于0.95，侧面回填土采用水泥土并分层压实。支管、溢水管管沟开挖后对黄土状土做压实处理，处理厚度为200～250mm，压实系数压实系数不小于0.95或设水泥土垫层100～150mm，压实系数不小于0.95。控制井等建筑物设水泥土垫层300mm，压实系数不小于0.95。
（5）管道大多在拉尔宁3村居民区巷道中布置，管沟深度2.0m左右。建议管道在道路中间布置，开挖后及时施工，分层回填压实，必要时对开挖边坡进行防护处理。拉尔宁3村近东西向公路上下两层硬化路面总厚度为28cm左右。拉尔宁3村南北向或近南北向巷道表层素混凝土平均厚度为10cm左右。
（6）工程区海拔在2670m左右，标准冻深1.65m，最大冻深1.80m。近拉尔宁河床地段人工填土、黄土状土具有冻胀性，其它地段无冻胀。

（7）环境水对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性。工程区地黄土状土、碎石土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋具微腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

（8）工程所需天然建筑材料主要为混凝土粗、细骨料，可在平安小峡已建砂石料场（海东市小峡博锋矿业有限公司）购买，运距96km左右。
1.4建设任务与工程规模

1.4.1建设任务
本工程的建设任务是通过新建蓄水池，对项目区已建供水管网、串户管网的改造解决三个村农户1282户6422人，大牲畜2900头，小牲畜3880只的饮水安全问题，为乡村振兴提供供水安全保障。
1.4.2工程规模
本工程主要为已建工程提升改造，主要是新建蓄水池以及更换蓄水池后的供水管网，拟建工程是《西纳川水库小型引调水工程》，该工程可解决水库下游79个村镇10.31万人、牲畜13.3万头（只）大小牲畜饮水问题，供水闺蜜1.43万m³/d，年供水量366万m³。三个村日最高用水量为1058.5m3/d，供水规模5000＞w（m³/d）＜1000m³/d的按Ⅲ型工程设计，主要建筑物按5级设计，次要建筑物按5级设计。基本地震设防烈度为Ⅶ度。
建设内容：埋设供水支管7条，总长4293m，其中采用Φ50～140PE100管；埋设供水管网总长10500m，采用Φ40～140PE100管；埋设串户管网总长95047m，采用Φ25PE100/1.6Mpa；埋设蓄水池溢水管2条，总长875m，采用Φ110PE100/0.6Mpa；修建100m³蓄水池2座、控制井15座、集中式水表井132座；穿沟道3处；拆除修复村庄C25砼硬化路24903m，拆除修复村庄沥青路1873m。

1.5总体设计
1.5.1工程设计标准
本工程主要为已建工程改造提升，主要是在已建输水管网的基础上新建蓄水池、更换蓄水池后的供水管网，筹建工程是《西宁市湟中区西纳川水库小型引调水工程》，该工程为Ⅴ等小⑵型水利工程，工程干、支管及附属主、次建筑物等级均为5级。本工程为已建工程，根据《村镇供水工程技术规范》SL310-2019，项目区日最高用水量为238.44m3/d，供水规模1000＞w（m³/d）＜100m³/d的按Ⅴ型工程设计，主要建筑物按5级设计，次要建筑物按5级设计。基本地震设防烈度为Ⅶ度。

1.5.2工程总体布置

该工程为村级供水管网改造工程，管网在现有管网布局的基础上提升改造。三个村已建水源工程、输水管网和已建蓄水池运行良好，水源水质、水量满足用水要求，本工程直接利用，从新建蓄水池后的控制井分出1#、2#供水支管，已建蓄水池后的控制井（已建）分出3#供水支管，已建蓄水池进水管控制井内分出4#供水支管，分别向各自供水区供水，供水支管末端接供水管网，供水网管沿途根据地形条件及农户的进水方便程度布置集中式水表井，每8户左右修建1座集中式水表井，井内安装钢塑分水器，在分水器每个分水口上安装DN20锁闭阀、DN20水表，然后通过埋设串户管网向各农户家中进行供水。

1.6施工组织设计

经现场调查，砂石骨料从小峡砂场采购，岩性为闪长岩，项目区附近有省道连通，交通便利，离项目区96km。
为缩短施工工期，工程施工时，根据实际情况，将工程分为多个施工区段，各区段可同时开工建设，本工程计划施工期为6个月。

工程施工管道开挖以机械为主，人工为辅，其它建筑施工以人工为主，机械为辅，按照“五制要求”，选择有资质的专业队伍承建，并委托有资质单位进行质检和监理。

1.7建设征地与移民安置

本工程为人畜饮水工程，主要建筑物包括管道以及各类阀门井。管道工程为已建提升改造，待工程完工后恢复原貌并进行生态恢复措施即可；工程总占地4.983hm2，其中永久占地0.013m2，主要为蓄水池、控制井、水表井占地；临时占地2.664hm2，主要为管道工程占地，主要为施工便道、临时堆土区和临时工棚等部分。工程按占地类型分为水浇地、农村道路、其他草地。预制场地和临时工棚占地由村委会和湟中区水利局负责协调解决，施工结束后进行恢复。本工程主要是已建项目的提升改造，新建部分供水管网，新建部分管网布置在已建管网基础上，本工程为公益项目，不考虑占地补偿。

因本工程为人畜饮水提升改造工程，所有建筑物和管道均布置在住房外，不涉及移民安置。

1.8环境保护设计

本工程为农村集中饮水工程，施工过程中，生态环境保护措施布设防止扰动警示牌，大气污染防治措施采用洒水防护、防尘网；声环境污染防治措施采用禁鸣警示牌、限速标志牌；水环境污染防治措施采用沉淀池；固体废弃物污染防治措施采用垃圾桶垃圾统一处理。实施使项目区内的人民普遍受益。工程建设对环境的影响主要发生在施工期，工程建设将对区域生态环境、水环境产生一定影响，能使工程建设降至最低。因此，从环境保护角度讲，本工程建设是可行的。

1.9水土保持设计

项目水土流失防治责任范围包括管道工程区、蓄水池工程区、附属建筑物工程区3个一级防治分区，防治责任范围为4.996hm2，其中永久占地0.013hm2 ，临时占地4.983hm2，占地类型为其他草地、农村道路和耕地（旱地）。

根据分析计算，项目在施工期（含施工准备期）和自然恢复期可能产生水土流失总量为256.09t，水土流失背景值为53.08t，新增水土流失量为203.01t。其中施工期（含施工准备期） 可能产生的水土流失总量为249.73t，水土流失背景值 49.96t，新增水土流失量为199.77t；自然恢复期可能产生的水土流失总量为 6.36t，水土流失背景值为3.12t，新增水土流失量为3.24t。自然恢复期是本工程建设可能产生水土流失最为严重的时期，水土流失的重点区域为主体工程区。
1.10劳动安全与工业卫生

对本工程的工作环境，从劳动安全与工业卫生的角度全面分析，找出发生火灾、爆炸、机械伤害、电气伤害、淹溺、噪声和振动危害、温湿危害、腐蚀、辐射等危害的主要因素，并指出其危害的后果。从而根据相关规程规范的要求，在工程的设计过程中，严格执行《水利水电工程劳动安全与卫生设计规范》的规定，对火灾、爆炸、机械伤害、电气伤害、淹溺、噪声和振动危害、温湿危害、腐蚀、辐射等危害采取预防措施，消除隐患，防止危害事故的发生，确保人员身体和国家财产的安全。

工程的劳动安全与卫生的设计，对贯彻执行国家“安全第一，预防为主”的方针，确保安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用有着重要的意义，对事故防患于未然，从而使本工程在建造完毕投入运行后，能给管理工作人员塑造一个安全、卫生作业环境。

1.11工程管理

结合该项目建设的特点，项目建设实行“项目法人责任制、工程招投标制、合同管理制、建设监理制”。它能够控制投资、工期和质量，保证工程顺利完成，并充分发挥工程的效益，是项目建设的重要保证，是水利部对水利工程建设管理的要求，是深化水利建设改革的需要。确定行之有效的管理机制，建立健全运行管理机构，充实管理人员，落实管理经费，制定各项规章制度切实管好用好工程，使工程效益得到充分发挥。

1.12投资预算
本工程总投资为1160.0万元，其中工程部分投资1131.96万元（建筑工程986.18万元、施工临时工程41.42万元、独立费用49.96万元、基本预备费53.9万元）、水土保持工程投资28.04万元。

资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2026年和美乡村建设项目资金）1057.45万元和区级配套资金102.55万元。
1.13结论与建议

项目区涉及的供水区为已建工程，蓄水池以后的供水管网工程因年久失修导致项目区管道老化、损坏严重无法满足项目区当下的用水需求，本项目实施后可使项目区的群众用水得到保障，方便群众生产、生活，改善卫生条件，对项目区的经济发展起到积极作用，减少疾病发生，提高人口素质和群众健康水平。

根据项目区实际地形，更换大部分管网沿着村庄道路布置，管道埋设开挖时需注意警示桩，随着乡村振兴项目实施，项目区下水管网陆续实施，由于已建的道路未做全面、系统的规划，导致硬化路多次拆除恢复，为了避免重复建设，农村地下工程做统一规划，此次地下工程为方便日后管护应该建立GIS 系统入湟中水利云，方便运行管护及后续规划工程的实施。
2水文

2.1流域概况

项目区位于九道沟，属西纳川河一级支流，湟水河左岸二级支流。发源于上五庄镇白石头内，自西向东于上五庄镇湟中区水峡森林治理公司右岸注入西纳川河，河长18.16km，河道平均比降5.68%,沟宽8m左右，河道县境内流域面积64.76km2，多年平均流量0.42m³/s，多年平均径流量0.13亿m3。九道沟沿线的村庄主要有上五庄镇大滩村、拉尔宁村，共计2个村。
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穿沟道断面示意图
2.2气象

项目区地处中纬度内陆高原，光热资源丰富，气温垂直变化明显，雨水时空分布不均，太阳辐射强，日照时间长，光能资源丰富。根据湟中区（多巴镇）气象观测站1990～2023年气象要素统计结果，年平均日照时数2588.3小时，年总辐射量143.14千卡/平方厘米，作物生长期有效辐射量为86.24千卡/平方厘米，多年平均气温4.3℃，极端最低气温-22℃，大于10℃的积温2343℃～2422℃，极端最高气温33℃，年平均降雨量400～500mm，年蒸发量900mm左右，降雨多集中在7～9月，约占全年的70%左右，而正当农作物播种出苗和拔节期的3～6月，降雨仅有全年的22%，无霜期140～150天，最大风力8级，平均风速1.6～2.0m/s，平均气压775.1毫巴，相对湿度56%，平均地温8.7℃，最大冻土深1.05m，适宜种植春小麦、蚕豆、马铃薯、油菜和蔬菜，是湟中区的主要产粮区。

2.3水源

2.3.1水文资料

西纳川流域设有西纳川水文站，安卜庄一处雨量站，西纳川水文站和安卜庄雨量站的基本情况表。

西纳川慰问站于1968年4月设计，有水位、流量、泥沙、降水、蒸发、水文、冰清等观测项目，资料系列较长，该站距河源67.9km，距河口14.2km，该站现有1957至今实测水文资料，其资料系列较长，代表性好，是西纳川水库坝址断面洪水分析计算的依据站。

	    2-1                 西纳川流域主要站网情况一览表

	站名
	地点
	河长（km）
	集水面积

（km2）
	河道平均比降

（%）
	资料年限

	西纳川水文站
	拦隆口镇
	67.9
	809
	1.7
	1957年4于至今


2.3.2水源情况
西宁市湟中区2026年和美乡村建设项目（上五庄镇拉尔宁一村、二村、三村）水源引自西纳川水库，西纳川水库主要任务以城乡供水和灌溉为主，水库建成后，2020年水库年可供水量1940.67×104m³，其中生态用水量为223.75×104m³，农村生活供水277.55×104m³，供给上五庄镇、拦隆口镇生活用水24.33×104m³，供给多巴镇生活用水392.19×104m³，灌溉用水1022.84×104m³。水库共解决15.87万人、70973头牲畜的饮水和2.68万亩农田灌溉用水问题，同期承担多巴新城6.22万城镇人口及周边10村1.22万农村人口的饮水。
拟建的西纳川水库小型引调水工程从水库放水洞引水，通过DN400管道将水引至拟建消毒间，对水库水进行消毒杀菌处理，再通过新建干管、支管、分支管将水输送至各个用水点蓄水池内，工程供水范围为上五庄镇、拦隆口镇及多巴镇的共79个行政村，本工程涉及的拉尔宁一村、二村、三村包含在该项目的供水范围内。

2.4径流
由于本项目不涉及引水口工程，因此不在计算沟道径流。
2.5洪水

2.5.1暴雨洪水特征

项目区暴雨一般集中在每年的6～9月，主要集中在7、8月，占暴雨发生次数的63％。能形成大洪水的暴雨一类是覆盖面积小、历时短、主雨t≤1h，这类暴雨常在下午或傍晚发生，另一类暴雨覆盖面积大，历时长t＞12h，强度较小， 产生的峰不高，但量大，历时长，这类雨较少。

洪水同暴雨一样发生在汛期6～9月，以7、8月最多，4、5、10月偶尔有之。因该流域为半干旱黄土丘陵沟壑区，洪水的产流方式为超渗产流。因植被差调蓄能力小，产流后即泄，汇流快，造峰历时短，洪水多为尖瘦形，陡涨陡落。

2.5.2设计洪峰流量计算

因项目区无实测洪水资料，根据规范规定，对于无资料地区，设计洪水的计算主要采用地区经验公式法、洪峰流量模数法和推理公式法等多种方法进行计算，最后经合理性分析后确定。

（1）经验公式法

项目区所在区域属湟水谷地，可采用《青海省水文手册》中“典型水文二级区洪峰流量——流域面积经验公式（Ⅲ5湟水谷地脑山区带强侵蚀半干旱区）”，计算坝址处不同频率的设计洪峰流量，成果见表2-1。

	表2-1       经验公式法推求设计洪峰流量成果表

	位置
	F(km2)
	Qm(m3/s)

	
	
	P=1%
	P=2%
	P=3.33%
	P=5%
	P=10%

	
	
	Q=64.1*A0.23
	Q=46.0*A0.25
	Q=34.5*A0.27
	Q=24.4*A0.30
	Q=14.1*A0.34

	1#
	45.1
	153.93 
	119.21 
	96.48 
	76.50 
	51.48 

	2#
	47.3
	155.62 
	120.63 
	97.73 
	77.60 
	52.32 

	3#
	49.6
	157.33 
	122.08 
	98.99 
	78.71 
	53.17 


（2）洪峰流量模数法

根据《青海省水文手册》（2018年版）中的“多年平均洪峰流量模数等值线图”和“洪峰流量变差系数等值线图”查得流域中心处年多年平均洪峰流量模数为0.8m3/s•km2，洪峰流量变差系数Cv=1.0，Cs/Cv=3.0。

计算公式为：
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式中：Q ——洪峰流量（m3/s）； 

M ——洪峰流量模数（m3/s•km2）；

F ——流域面积（km2）。

由上式可计算得穿河处多年平均洪峰流量，再由P-Ⅲ分布计算得穿河处不同频率的设计洪峰流量，见表2-2。

	表2-2            洪峰模数法推求设计洪峰流量成果表

	位置
	集雨面积（km2）
	Qm(m3/s)

	
	
	P=0.2%
	P=0.33%
	P=0.5%
	P=1%
	P=2%
	P=3.33%
	P=5%
	P=10%

	1#
	45.1
	56.46 
	51.84 
	47.94 
	41.47 
	35.11 
	30.49 
	26.79 
	20.63 

	2#
	47.3
	58.29 
	53.52 
	49.50 
	42.82 
	36.25 
	31.48 
	27.66 
	21.30 

	3#
	49.6
	60.18 
	55.25 
	51.10 
	44.20 
	37.42 
	32.50 
	28.56 
	21.99 


（3）设计暴雨推求设计洪水法（推理公式法）
暴雨是形成洪水的主要因素，由设计暴雨推求设计洪水，是当前中小河流设计洪水的重要途径。推理公式法是通过对洪水的成因分析，由设计暴雨间接推求设计洪水的方法。本次工程集水面积＜150km2，穿河处断面设计洪水采用推理公式法计算。

①点设计暴雨量

由《图集》中的“青海省年最大24h、6h、1h点雨量均值等值线图”和“Cv值等值线图”，查得坝址所在沟道流域重心处的暴雨特征参数，根据流域特征和该地区的暴雨特性，按Cs=3.5Cv计算得不同频率不同时段的设计点雨量，根据流域特征和该地区的暴雨特性，采用如下公式，计算年最大3小时的点雨量均值。

H3p=H6p×2 (n2-1)
式中：H3p、H6p为年最大3小时、6小时的点雨量均值；n2查《青海水文手册》取0.67。计算结果见表2-3、2-4。

	表2-3          不同时段点雨量及参数查算表

	时段
	H (mm)
	参数
	0.20%
	0.33%
	0.50%
	1%
	2%
	3.33%
	5%
	10%
	20%

	H1h
	16.5
	Cv
	0.59
	0.59
	0.59
	0.59
	0.59
	0.59
	0.59
	0.59
	0.59

	
	
	Cs/Cv
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	Kp
	4.19
	3.88
	3.62
	3.19
	2.77
	2.46
	2.2
	1.78
	1.36

	H3h
	
	Cs/Cv
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	

	H6h
	29
	Cv
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57
	0.57

	
	
	Cs/Cv
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	Kp
	4.04
	3.75
	3.51
	3.1
	2.69
	2.4
	2.16
	1.75
	1.35

	H24h
	38
	Cv
	0.44
	0.44
	0.44
	0.44
	0.44
	0.44
	0.44
	0.44
	0.44

	
	
	Cs/Cv
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	Kp
	3.07
	2.89
	2.73
	2.48
	2.21
	2.02
	1.86
	1.59
	1.3


	表2-4                 点雨量计算成果表

	频率P
时段
	0.20%
	0.33%
	0.50%
	1%
	2%
	3.33%
	5%
	10%
	20%

	H1h
	69.14 
	64.02 
	59.73 
	52.64 
	45.71 
	40.59 
	36.30 
	29.37 
	22.44 

	H3h
	87.57 
	81.28 
	76.08 
	67.19 
	58.31 
	52.02 
	46.82 
	37.93 
	29.26 

	H6h
	117.16 
	108.75 
	101.79 
	89.90 
	78.01 
	69.60 
	62.64 
	50.75 
	39.15 

	H24h
	116.7 
	109.8 
	103.74 
	94.2 
	84.0 
	76.8 
	70.7 
	60.4 
	49.4 


②面设计暴雨计算

根据新编《青海省水文手册》中的青海省东部地区设计暴雨点—面折减系数查用表，对于断面以上集水面积小于50km2的沟道，其面雨量就等于点雨量，无须进行点面折算，其点面折算系数ηρ=1，面雨量结果见表2-5。

	表2-5                面雨量计算成果表

	P
	H24p
	H6p
	H3p
	H1p

	
	ηp
	点H24p
	面H24p
	ηp
	点H6p
	面H6p
	ηp
	点H3p
	面H3p
	ηp
	点H1p
	面H1p

	0.20%
	1
	116.66
	116.66
	1
	117.16
	117.16
	1
	87.57 
	87.57 
	1
	69.14 
	69.14 

	0.33%
	1
	109.82
	109.82
	1
	108.75
	108.75
	1
	81.28 
	81.28 
	1
	64.02 
	64.02 

	0.50%
	1
	103.74
	103.74
	1
	101.79
	101.79
	1
	76.08 
	76.08 
	1
	59.73 
	59.73 

	1.00%
	1
	94.24
	94.24
	1
	89.9
	89.9
	1
	67.19 
	67.19 
	1
	52.64 
	52.64 

	2%
	1
	83.98
	83.98
	1
	78.01
	78.01
	1
	58.31 
	58.31 
	1
	45.71 
	45.71 

	3.33%
	1
	76.76
	76.76
	1
	69.6
	69.6
	1
	52.02 
	52.02 
	1
	40.59 
	40.59 

	5%
	1
	70.68
	70.68
	1
	62.64
	62.64
	1
	46.82 
	46.82 
	1
	36.30 
	36.30 

	10%
	1
	60.42
	60.42
	1
	50.75
	50.75
	1
	37.93 
	37.93 
	1
	29.37 
	29.37 

	20%
	1
	49.4
	49.4
	1
	39.15
	39.15
	1
	29.26 
	29.26 
	1
	22.44 
	22.44 


③计算面设计暴雨时程分配

在新编《青海省水文手册》中，该地区没有时程分配雨量，本次计算根据吴仲沟所在地气候特征及暴雨特性，采用《青海省水文手册》中浅山脑山混合区1h主雨峰对齐的24h时程分配过程作为该流域的面暴雨分配过程。据此计算的不同频率设计面暴雨过程详见表2-6。

	表2-6       设计暴雨24h时程分配过程表（1小时）

	时段
	H1
	H6-H1(%)
	H24-H6(%)
	不同频率设计暴雨（mm）时程分配过程

	(h)
	(%)
	
	
	0.20%
	0.33%
	0.50%
	1%
	2%
	3.33%
	5%
	10%
	20%

	1
	0
	0
	12.7
	-0.06 
	0.14 
	0.25 
	0.55 
	0.76 
	0.91 
	1.02 
	1.23 
	1.30 

	2
	0
	17.6
	0
	8.45 
	7.87 
	7.40 
	6.56 
	5.69 
	5.11 
	4.64 
	3.76 
	2.94 

	3
	0
	27.3
	0
	13.11 
	12.21 
	11.48 
	10.17 
	8.82 
	7.92 
	7.19 
	5.84 
	4.56 

	4
	100
	0
	0
	69.14 
	64.02 
	59.73 
	52.64 
	45.71 
	40.59 
	36.30 
	29.37 
	22.44 

	5
	0
	26.3
	0
	12.63 
	11.76 
	11.06 
	9.80 
	8.50 
	7.63 
	6.93 
	5.62 
	4.39 

	6
	0
	15.5
	0
	7.44 
	6.93 
	6.52 
	5.78 
	5.01 
	4.50 
	4.08 
	3.31 
	2.59 

	7
	0
	13.3
	0
	6.39 
	5.95 
	5.59 
	4.96 
	4.30 
	3.86 
	3.50 
	2.84 
	2.22 

	8
	0
	0
	16.2
	-0.08 
	0.17 
	0.32 
	0.70 
	0.97 
	1.16 
	1.30 
	1.57 
	1.66 

	9
	0
	0
	16.8
	-0.08 
	0.18 
	0.33 
	0.73 
	1.00 
	1.20 
	1.35 
	1.62 
	1.72 

	10
	0
	0
	14.8
	-0.07 
	0.16 
	0.29 
	0.64 
	0.88 
	1.06 
	1.19 
	1.43 
	1.52 

	11
	0
	0
	8
	-0.04 
	0.09 
	0.16 
	0.35 
	0.48 
	0.57 
	0.64 
	0.77 
	0.82 

	12
	0
	0
	5.8
	-0.03 
	0.06 
	0.11 
	0.25 
	0.35 
	0.42 
	0.47 
	0.56 
	0.59 

	13
	0
	0
	5.6
	-0.03 
	0.06 
	0.11 
	0.24 
	0.33 
	0.40 
	0.45 
	0.54 
	0.57 

	14
	0
	0
	3.7
	-0.02 
	0.04 
	0.07 
	0.16 
	0.22 
	0.26 
	0.30 
	0.36 
	0.38 

	15
	0
	0
	4.9
	-0.02 
	0.05 
	0.10 
	0.21 
	0.29 
	0.35 
	0.39 
	0.47 
	0.50 

	16
	0
	0
	3.1
	-0.02 
	0.03 
	0.06 
	0.13 
	0.19 
	0.22 
	0.25 
	0.30 
	0.32 

	17
	0
	0
	2.6
	-0.01 
	0.03 
	0.05 
	0.11 
	0.16 
	0.19 
	0.21 
	0.25 
	0.27 

	18
	0
	0
	2.6
	-0.01 
	0.03 
	0.05 
	0.11 
	0.16 
	0.19 
	0.21 
	0.25 
	0.27 

	19
	0
	0
	1.9
	-0.01 
	0.02 
	0.04 
	0.08 
	0.11 
	0.14 
	0.15 
	0.18 
	0.19 

	20
	0
	0
	1.3
	-0.01 
	0.01 
	0.03 
	0.06 
	0.08 
	0.09 
	0.10 
	0.13 
	0.13 

	21~24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	100
	100
	100
	116.66
	109.82
	103.74
	94.24
	83.98
	76.76
	70.68
	60.42
	49.4


④设计净雨计算

产流计算的目的是推求净雨深HR。采用《图集》中扣损法推求净雨深。

产流特点：洪峰暴雨多由大、中、小尺度天气系统造成，历时短、强度大、衰减快；且多为局部产流，时间短、损失大；前期土壤表层含水量对产流的影响不大，影响产流的主要因素是降雨量和雨强。产流计算采用《图集》中介绍的双曲正切函数模式拟合。其表达式如下：
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μ—产流历时内的平均损失率（mm/h）；

μ0—产流历时内的可能最大损失率（mm/h）；

α、D—参数；

tgh—双曲正切函数；

Htc—产流历时内的降雨量。

浅山脑山混合区：μ0=37mm/h，α=0.30，D=42
则 
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推求μ值采用试算法。先假定tc值，然后利用公式 
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计算μ值，净雨深HR可按HR=Htc－μtc式计算，如果HR为负值，则重新假定tc值，直至净雨深HR为正值为止。由于基流很小，产流计算中不予考虑。

	表2-7            设计净雨计算成果表

	P
	0.20%
	0.33%
	0.50%
	1%
	2%
	3.33%
	5%
	10%
	20%

	tc(h)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Htc(mm)
	69.14 
	64.02 
	59.73 
	52.64 
	45.71 
	40.59 
	36.30 
	29.37 
	22.44 

	Htc/(42×tc)
	1.65 
	1.52 
	1.42 
	1.25 
	1.09 
	0.97 
	0.86 
	0.70 
	0.53 

	μ(mm/h)
	34.35 
	33.65 
	32.93 
	31.42 
	29.46 
	27.64 
	25.84 
	22.34 
	18.08 

	ΣRt(mm)
	34.79 
	30.37 
	26.80 
	21.22 
	16.24 
	12.95 
	10.46 
	7.03 
	4.36 


⑤设计洪峰流量

根据推理公式法的计算公式和计算步骤，由前述计算的设计暴雨成果、时程分配过程成果和设计净雨成果，计算不同频率的设计洪峰流量成果。

推理公式法的计算过程如下：

计算流域几何因素参数：
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式中：[image: image7.wmf]F



：各沟道设计断面集水面积（km2）；

[image: image9.wmf]L



：各沟道设计断面主河槽长度（km）；


[image: image10.wmf]J

：各沟道设计断面主河槽比降；

经验性汇流参数：m=0.45θ0.356；产流历时内的平均损失系数
[image: image11.wmf]m

如前述。

首先按全面汇流公式计算 Qm，计算公式为：
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式中：Sp（雨力），为1h最大降雨量，本次计算取设计暴雨过程中的1h时段最大值。 将上述计算的参数代入公式中，计算设计洪峰流量，并根据设计洪峰成果，验算是否τ≤tc，τ的计算公式为：
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如计算τ〉tc，说明为部分汇流，按部分汇流公式计算Qm值，公式如下：
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根据推理公式法的计算公式和计算步骤，由前述计算的面设计暴雨成果、时 程分配过程成果和设计净雨成果，计算得不同重现期下的设计洪峰流量见表2-8。

	表2-8  穿河处设计洪峰流量计算成果表（推理公式法）

	位置
	F(km2)
	不同频率设计洪峰流量（m³/s)

	
	
	1%
	2%
	3.33%
	5%
	10%
	20%

	1#
	45.1
	247.79 
	173.58 
	128.25 
	96.48 
	56.77 
	30.05 

	2#
	47.3
	262.00 
	183.53 
	135.61 
	102.01 
	60.02 
	31.77 

	3#
	49.6
	276.98
	194.03
	143.36
	107.84
	63.45
	33.59


⑥设计洪水采用及合理性分析

经过对不同方法计算的坝址处洪峰流量计算结果对比分析可以得出：

①经验公式法：采用《青海省水文手册》中湟水河流域干流区年最大流量～流域面积经验公式，此方法计算洪峰流量误差较大，不宜采用。 

②洪峰模数法：是由《青海省水文手册中》“青海省东部地区年最大洪峰流 量均值模数等值线图”、“青海省东部地区年最大洪峰流量变差系数（Cv）等值线 图”查的坝址处的洪峰模数及变差系数，对流域面积为 500～5000km2使用较高，对于流域面积小于500km2流域查图有一定误差，不宜采用。 

③推理公式法：推理公式法通过降雨、地形地貌及下垫面情况综合计算沟道 设计洪水，由于流域面积小，汇流时间短，对无资料地区山区小流域采用推理公式法计算，计算成果合理可靠，且能较好地反映工程所在沟道的实际情况。因此本次计算采用推理公式法计算成果。
2.6泥沙

沟道断面处泥沙主要来源为每年6～9月汛期洪水挟带的泥沙。在降水产流过程中，冲刷地表沙土带入河道形成，其次为春汛其间的泥沙，主要系融冰雪和降雨产流过程中所形成。流域降水主要集中在6～9月份，因而此间沟道来沙量也占全年的85%左右，水流含沙量亦最大，降水强度与来沙量呈正比关系。春汛期间的输沙量和含沙量较小。沟道泥沙主要来自沟道上游两侧的山坡、河床内，由于沟道上游地段坡降较陡，沟道中的碎石土随雨水冲刷，冲向下游，洪水期泥沙含量较大，主要为悬移质泥沙。

由新编《青海省水文手册》中关于无实测资料地区悬移质来沙量计算，结合输沙模数，计算多年平均悬移质输沙量。根据公式：
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式中：
[image: image16.wmf]S

M

—多年平均悬移质输沙模数，t/km2；

A—为流域集水面积；


[image: image17.wmf]S

W

—流域内悬移质年输沙量，104t/a。

根据新编《青海省水文手册》悬移质输沙模数图，查得多年平均输沙模数为200～400t/km2·年；本工程结合项目区水源处的实际情况，本次多年平均输沙模数取200t/km2·年。对于推移质泥沙，根据国内资料分析，推移质占悬移质的百分比一般为5%～30%，山区性河流一般为10%～30%，在悬移质泥沙含量较大河流，推移质的比例较小，反之则较大。从现场查勘情况看，河道两岸有局部洪水情况发生，确定推移质沙量按悬移质泥沙量的20％计算，各断面及沟道处多年平均输沙成果见表2-9。

表2-9      各断面及沟道洪峰流量表       单位：万吨

	名 称
	集水面积
	悬移质输沙量
	推移质输沙量
	输沙总量

	
	（km2）
	t
	t
	t

	1#断面
	45.1
	9020
	1804
	10824

	2#断面
	47.3
	9460
	1892
	11352

	3#断面
	49.6
	9920
	1984
	11904


2.7冰情

本工程为人饮管网巩固提升工程，无涉河工程，因此无需进行冰情分析。
2.8水质

项目区水源地为西纳川水库水源地，根据水质检测报告可知，水源水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

3工程地质

3.1绪言
3.1.1 工程概况
本工程位于湟中区上五庄镇西北部的拉尔宁一村、二村、三村，距离湟中区鲁沙尔镇56km左右，距离西宁市区53km左右,为已建工程的提升改造，为西纳川水库小型引调水工程。工程位置湟中县建设内容为新建蓄水池以及更换蓄水池后的供水管网，该工程可解决水库下游79个村镇10.31万人、牲畜13.3万头（只）大小牲畜饮水问题，供水规模1.43万m³/d，年供水量366万m³。水源地为西纳川水库，水质、水量满足用水要求。
建设内容：埋设供水支管7条，总长4293m，其中采用Φ50～140PE100管；埋设供水管网总长10374m，采用Φ40～140PE100管；埋设串户管网总长95047m，采用Φ25PE100/1.6Mpa；埋设蓄水池溢水管2条，总长875m，采用Φ110PE100/0.6Mpa；修建100m³蓄水池2座、控制井15座、集中式水表井132座；穿沟道3处；拆除修复村庄C25砼硬化路25438m，拆除修复村庄沥青路1873m。

3.1.2勘察任务
根据《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL 55-2005），初步设计阶段工程地质勘察的主要内容为：
⑴调查区域地质构造和地震活动情况，对工程区的区域构造稳定性做出评价。
⑵查明管道沿线含水层和隔水层的分布，地下水补排关系；及沿线地层岩性和岩土体透水性，特别是强透水层、喀斯特化岩层、易风化崩解岩层、山麓堆积体、湿陷性黄土状土、软土、冻土等不良工程地质岩土体的分布情况。
⑶查明傍山管线、深挖方段管线段地基和边坡的稳定条件，以及边坡不稳定岩土体的分布、规模，分析其对管线的影响。
⑷查明蓄水池及管道沿线湿陷性黄土状土的分布厚度、湿陷类型及等级。
⑸查明蓄水池和管线各建筑物地基持力层岩性组成、性质和分布情况，分析地基强度、变形、渗透特征和开挖边坡稳定条件。调查各建筑物所在河谷的冲刷深度和覆盖层厚度，确定各建筑物基础的安全埋深。
⑹分段评价管线工程地质条件，提出岩（土）层的物理、力学性质参数，并对不良地质问题防治和地基处理提出建议。
⑺对天然建筑材料进行详查。
3.1.3 勘察工作依据的规范、规程及参考资料

勘察工作依据的主要规范、规程：

（1）《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL 55-2005）；

（2）《水利水电工程地质勘察规范》（GB 50487-2008）；

（3）《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB 50025-2018）
（4）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

（5）《岩土工程勘察规范》（2009年版）（GB 50021-2001）；

（6）《水电工程区域构造稳定性勘察技术规程》（NB/T35098-2017）；
（7）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
（8）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251-2015）；

（9）《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）；
（10）《水利水电工程地质测绘规程》（SL/T 299-2020）；

（11）《水利水电工程探坑规程》（SL 166-2010）；

（12）《水利水电工程地质勘察资料整编规程》（SL 567-2012）；

（13）《水利工程建设标准强制性条文》（2020版）。
主要参考资料：
（1）《1:20万区域地质调查报告》（湟源幅），青海省地质局，1965年。
3.1.4 本次工作的勘察方法及完成工作量
本次勘察工作主要通过野外工程地质测绘、坑探及室内试验等方法完成。勘察工作于2025年12月下旬至2026年1月上旬进行。2026年1月中旬完成工程地质勘察报告。2026年2月26日审查后对报告进行了修改、完善。完成工程地质勘察报告勘察工作量见表3-1，勘察工作量统计表。
表3-1    勘察工作量统计表        
	项目
	完成工作量

	
	比例
	单位
	数量

	地质
测绘
	平面测绘
	工程地质图
	1：1000
	km2
	-

	
	剖面测绘
	管线
	横1:2000
纵1：500
	km/条
	4293/7

	坑探
	探井
	蓄水池、管线
	
	m/个
	39.7/17

	取样与试验
	黄土状土物理力学试验
	蓄水池、管线
	
	组
	8

	
	碎石土颗分试验
	蓄水池、管线
	
	组
	6

	
	易溶盐试验
	蓄水池、管线
	
	组
	6

	
	地（下）表水
	沟道
	
	组
	2


3.2工程区地质概况

3.2.1 地形地貌
工程区位于湟中区西北部西纳川河（基本走向为北西～南东向）上游右岸支沟（基本走向为南西～北东向）中，整体地形西北高，东南低。北部及西北部为中山区（娘娘山），一般海拔在2900～3600m，最高为3816m；东南部为西纳川河河谷及山前丘陵区，一般海拔在2640～2730m，相对高差在110m左右。

西纳川河右岸支流长度为16km左右，中上游峡谷，两岸山体高差（部分为林地），河床比降大；下游为河谷盆地，发育宽度为0.3～0.5km，地形坡度5～15°，部分为耕地，部分为村社，海拔在2960～3120m之间，相对高差100～150m。

3.2.2 区域地层岩性

工程区出露的地层岩性从老至新依次为三叠系上统（T3）、第四系（Q）及加力东期侵入岩（γδ32）。
 (1)三叠系上统（T3）变质岩：分布于拉尔宁支流的左右岸山体及沟谷底部，岩性为灰白、灰绿色砂岩夹页岩，紫红色砂岩、砾岩等。
(2)第四系全新统人工填土（Q4m），分布于拉尔宁一村、二村、三村村社道路中，分布不较连续，土质不均，含砾石及其它杂质，主要成分为第四系黄土状土，稍湿～湿，稍密～中密，分布厚度0.5～0.7m，局部1.0m左右。
(3)第四系上更新统冲洪积黄土状土（Q4alp），分布于支沟河谷盆地阶地边缘中，分布连续，土质较均匀，部分岸坡坡脚地带含砾石，湿，松散～稍密，分布厚度2.2～3.3m。
(4)第四系全新统洪积粉土或砾质土（Qapl），粉土分布于沟谷盆地阶地上部中，岩性为灰色、灰黄色粉土，土质不均，含砾石，稍湿～湿，松散～稍密，分布厚度0.4～1.5m。砾质土分布于沟谷左右岸岸坡坡脚处，为第四系坡洪积成因，岩性为含砾粉土，部分含碎石，湿，松散，分布厚度2.0～3.0m。
(5)第四系全新统冲洪积碎石土（Q4apl），分布于沟谷现代河床及黄土状土下，岩性为灰色碎石土，均一性较差，部分含漂石，含泥量较高，为8～12%，砾石磨圆差，多为角砾，分选一般，结构稍密，分布厚度2.0～4.0m。
(6)加里东期侵入岩（γδ32）：出露拉尔宁沟上游的峡谷中，岩性为花岗岩类（γδ32），呈片状分布，岩体风化层厚度为1.5～3.0m。
3.2.3 区域地质构造

工程区在大地构造单元上属祁连加里东褶皱系～中祁连中间隆起带，娘娘山复背斜褶皱带三级构造单元。区域主构造线方向为NW向,褶皱轴线与区域主构造线方向一致。
3.2.4 物理地质现象
工程区位于拉尔宁沟沟谷中，相对高差较小，地形较平缓，主要物理地质现象为沟谷及冲沟中洪水冲刷作用。拉尔宁沟属西纳川河右岸支沟，发育长度为16km左右。

工程区为沟谷中下游，部分河道弯曲，属常年流水沟道。谷底宽度大多为3～4.5m，河床中洪水下切作用较弱。目前，沟道左右岸铅丝石笼堤防已建，运行状况良好，高度为1.6～2.1m。

3.2.5 水文地质条件
项目区内地下水类型为基岩裂隙水及第四系松散岩类孔隙潜水。基岩裂隙水分布于拉尔宁沟左右岸山体中，地下水赋存于岩体风化裂隙、岩体破碎带中，主要受大气降水补给，向沟谷径流，排泄于沟谷左右岸岸坡坡脚中或补给沟谷地表水。

第四系松散岩类孔隙潜水分布于冲沟左右岸阶地下部，含水层岩性为第四系冲洪积碎石土，分布厚度3.5～4.0m,透水性较强，接受上游沟谷地下水的渗流补给及左右岸山体中基岩裂隙水的侧向补给，向沟谷下游径流，补给下游西纳川河谷地下水。
3.2.6 地震活动

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB 18306-2015），工程区地震动峰值加速度值为0.10g（图2-1，中国地震动峰值加速度区划图），地震动反应谱特征周期值为0.45s（图2-2，中国地震动反应谱特征周期划图），对应的地震基本烈度为Ⅶ度。
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图3-1中国地震动峰值加速度区划图
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图3-2中国地震动反应谱特征周期区划图
3.2.7 区域构造稳定性评价
根据《水电水利工程区域稳定性勘察技术规程》（NB/T35098～2017），区域构造稳定性根据地震动峰值加速度、地震基本烈度、活断层的分布情况及地震活动性综合分析确定。
工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震基本烈度为Ⅶ度，5km范围内无活断层，地震活动性较弱，区域构造稳定性较好（见表3-2，区域构造稳定性评价表）。

表3-2    区域构造稳定性评价表
	参量
	稳定性好
	稳定性较好
	稳定性较差
	稳定性差
	本区

	地震动
峰值加速度
	a＜0.09
	0.09≤a＜0.19
	0.19≤a＜0.38
	≥0.38
	0.10～0.15

	地震基本烈度
	＜Ⅶ
	Ⅶ
	Ⅷ
	≥Ⅸ
	Ⅶ

	活断层
	25km以内无活断层
	5km以内无活断层
	5km以内有活断层，震级M＜5级地震的发震构造
	5km以内有活断层，并有M≥5级地震的发震构造
	5km以内无活断层

	地震与震级
	有M＜4.7级的地震活动
	有4.7≤M＜6级的地震活动
	有6≤M＜7级地震活动或仅1次M≥7级强地震活动
	有多次M≥7级的强地震活动
	有M＜4.7级的地震活动


3.3蓄水池工程地质
（一）1＃蓄水池工程地质条件
⑴地形地貌

1＃新建蓄水池布置于拉尔宁一村沟谷右岸台地中（沟谷右岸坡脚地带），蓄水池容积为100m3。地形平缓，坡度7°～12°之间，地表植被发育。台地中部分为林地，部分为耕地。
⑵地层岩性

上部地层为第四系上更新统冲洪积黄土状土，灰黑色、浅黄色，土质较均匀，稍湿～湿，松散，分布厚度3.5m左右；下部为第四系上更新统坡洪积砾质土，砾石含量5～10%，粒径5～10cm，湿，稍密，分布厚度2.5m左右；底部为三叠系上统（T3）变质岩，强风化层发育厚度4.5m左右。
⑶水文地质条件

地基中无地下水分布。

⑷物理地质现象

物理地质现象不发育。
⑸地基稳定性

设计蓄水池深度为3.0m，地基土主要为第四系上更新统冲洪积黄土状土，地基稳定性较差。建议基础开挖后进行地基处理（设水泥土垫层500mm，压实系数不小于0.95），蓄水池回填土亦采用水泥土并分层压实。
（二）2＃蓄水池工程地质条件
⑴地形地貌

2＃蓄水池布置于拉尔宁沟沟谷右岸坡脚地带，相对位置较高，北部为拉尔宁一村，地形坡度5°～7°之间。地表植被较发育，部分为耕地，部分为林地，相对高差在25m左右。蓄水池容积为100m3。

⑵地层岩性

上部地层为第四系上更新统冲洪积黄土状土，土质较均匀，湿，稍密，分布厚度3.3m；下部为第四系上更新统坡洪积砾质土，砾石含量5～10%，粒径5～10cm，湿，稍密，分布厚度3.2m左右；下部为第四系上更新统坡洪积含砾粉土，稍密，湿，分布厚度2.0m左右；底部为三叠系上统（T3）变质岩，强风化层发育厚度4.5m左右。
⑶水文地质条件

地基中无地下水分布。

 蓄水池地形平缓，物理地质现象不发育。
⑸地基稳定性
设计蓄水池深度为3.0m，主要地基土为第四系上更新统冲洪积黄土状土，含水量较高，结构松散，地基稳定性较差。建议基础开挖后进行地基处理（设水泥土垫层500mm，压实系数不小于0.95），回填土亦采用水泥土并分层压实。
3.4供水管线工程地质
根据设计，本工程埋设供水支管7条，总长4293m，其中采用Φ50～140PE100管。

本工程从拉尔宁一村新建100T蓄水池后的控制井分出3#供水支管，已建200T蓄水池后的控制井（已建）分出1#、2#供水支管，拉尔宁二村新建蓄水池后分出4#供水支管，拉尔宁三村已建蓄水池后分出1#、2#、3#供水支管分别向各自供水区供水。

3.4.1 拉尔宁一村3#供水支管工程地质条件
⑴地形地貌

拉尔宁一村3#供水支管自南向北主要在拉尔宁沟谷右岸布置，相对位置较高，在沟谷中心处为村社。整体地形南高北低，地形坡度5～8°之间。右岸台地附近地表植被发育，村社地带管道沿道路布置。
⑵地层岩性

上部地层为第四系上更新统冲洪积黄土状土（部分村社为人工填土，中密，厚度0.5m左右），土质较均匀，湿，稍密，分布厚度1.3～2.2m；下部为第四系上更新统冲洪积碎石土，一般砾石粒径5～10cm，湿，稍密，分布厚度2.5～3.0m。
⑶水文地质条件

地基中无地下水分布。

⑷物理地质现象

主要物理地质现象为跨沟段洪水冲刷作用。
⑸地基稳定性

供水支管管道埋深为1.8m左右，管基土主要为第四系上更新统冲洪积黄土状土，部分第四系上更新统冲洪积碎石土或角砾（沟谷中心近河床地带）。

黄土状土地基稳定性较差，建议管沟开挖后对原土做压实处理，处理厚度为200～250mm，压实系数压实系数不小于0.95或设水泥土垫层100～150mm，压实系数不小于0.95。
3.4.2 拉尔宁一村1#供水支管工程地质条件
⑴地形地貌

拉尔宁一村1#供水支管走向为北西～南东向，为拉尔宁沟谷左岸支沟，地形完整，相对高差较大。管道沿线大多为耕地，地形坡度6～9°之间。
⑵地层岩性

上部地层为第四系上更新统冲洪积黄土状土（居民区表层分布人工填土，分布厚度0.6m左右），土质较均匀，湿，稍密，分布厚度1.3～2.2m；下部为第四系上更新统坡洪积砾质土，湿，稍密，分布厚度2.5～3.0m。
⑶水文地质条件

地基中无地下水分布。

⑷物理地质现象

主要物理地质现象管道跨沟段洪水冲刷作用。
⑸地基稳定性

支管管道埋深为1.8m左右，管基土部分为第四系上更新统冲洪积黄土状土，部分第四系上更新统坡洪积砾质土（支沟下游地带）。

建议管沟开挖后对黄土状土做压实处理，处理厚度为200～250mm，压实系数压实系数不小于0.95或设水泥土垫层100～150mm，压实系数不小于0.95。
3.4.3拉尔宁一村2#供水支管工程地质条件
⑴地形地貌

拉尔宁一村2#供水管布置于拉尔宁沟谷左岸，地形较平缓，管道基本沿村社硬化道路布置。地形坡度5～10°之间，地表植被发育。
⑵地层岩性

上部地层为第四系上更新统冲洪积黄土状土，土质较均匀，湿，稍密，分布厚度1.5～2.5m；下部为第四系上更新统冲洪积碎石土或角砾，湿，稍密，分布厚度2.5～3.0m。
⑶水文地质条件

地基中无地下水分布。

⑷物理地质现象

物理地质现象不发育。
⑸地基稳定性

管道埋深为1.8m左右，管基土部分为第四系上更新统冲洪积黄土状土。建议管沟开挖后对黄土状土做压实处理，处理厚度为200～250mm，压实系数压实系数不小于0.95或设水泥土垫层100～150mm，压实系数不小于0.95。
3.4.4拉尔宁二村4#供水支管工程地质条件
⑴地形地貌

拉尔宁二村4#供水支管在沟谷右岸阶地中部布置，相对高差小，总体地形西高东低。管道大多在拉尔宁二村道路中布置，地形坡度5～8°之间。
⑵地层岩性

上部地层为第四系上更新统冲洪积黄土状土（居民区表层分布人工填土，分布厚度0.4m左右），土质较均匀，湿，稍密，分布厚度1.8～2.5m；下部为第四系上更新统冲洪积碎石土，一般砾石粒径5～10cm，湿，稍密，分布厚度2.5～3.0m。
⑶水文地质条件

近沟谷河床段分布孔隙潜水，地下水位埋深1.4～2.4m，不同季节变化幅度0.3m。

⑷物理地质现象

物理地质现象不发育。
⑸地基稳定性

管道埋深为1.8m左右，管基土为第四系上更新统冲洪积黄土状土。建议管沟开挖后对黄土状土做压实处理，处理厚度为200～250mm，压实系数压实系数不小于0.95或设水泥土垫层100～150mm，压实系数不小于0.95。
3.4.5 拉尔宁三村1#供水支管工程地质条件
⑴地形地貌

拉尔宁三村1#供水支管在拉尔宁沟沟谷左岸阶地中布置，大多为村社管道沿线地形较平缓，总体为西高东低。管道位于在村社硬化道路中，管沟不适宜在路边开挖。
⑵地层岩性

上部地层为第四系上更新统冲洪积黄土状土（居民区表层分布人工填土，分布厚度0.5m左右），土质较均匀，湿，稍密，分布厚度1.5～2.6m；下部为第四系上更新统冲洪积碎石土，一般砾石粒径5～10cm，湿，稍密，分布厚度2.5～3.0m。
⑶水文地质条件

近沟谷河床段分布孔隙潜水，地下水位埋深1.2～2.1m，不同季节变化幅度0.3m。

⑷物理地质现象

管道跨沟段洪水下切作用较弱。
⑸地基稳定性

管道埋深为1.8m左右，管基土大多为第四系上更新统冲洪积黄土状土。

建议管沟开挖后对黄土状土做压实处理，处理厚度为200～250mm，压实系数压实系数不小于0.95或设水泥土垫层100～150mm，压实系数不小于0.95。
3.4.6拉尔宁三村2#供水支管工程地质条件
⑴地形地貌

拉尔宁三村2#供水支管在拉尔宁沟沟谷右岸阶地中布置，大多为村社，相对高差较小，地形较平缓。管道大多位于在村社已建硬化巷道中，管沟不适宜在路边建筑物边墙附近开挖。

⑵地层岩性

上部地层为第四系上更新统冲洪积黄土状土（居民区表层分布人工填土，分布厚度0.5m左右），土质较均匀，湿，稍密，分布厚度1.3～2.4m；下部为第四系上更新统冲洪积碎石土，一般砾石粒径5～10cm，湿，稍密，分布厚度2.5～3.0m。

⑶水文地质条件

地基中无地下水分布。

⑷物理地质现象

物理地质现象不发育。
⑸地基稳定性

管道埋深为1.8m左右，管基土大多为第四系上更新统冲洪积黄土状土。建议管沟开挖后对黄土状土做压实处理，处理厚度为200～250mm，压实系数压实系数不小于0.95或设水泥土垫层100～150mm，压实系数不小于0.95。

3.4.7拉尔宁三村3#供水支管工程地质条件
⑴地形地貌

拉尔宁三村3#供水支管在拉尔宁沟沟谷右岸阶地后缘布置，部分为村社，部分为村社。地形较平缓，地形坡度5～8°之间。

⑵地层岩性

上部地层为第四系上更新统冲洪积黄土状土（居民区表层分布人工填土，分布厚度0.5m左右），土质较均匀，湿，稍密，分布厚度2.1～2.5m；下部为第四系上更新统冲洪积碎石土，一般砾石粒径5～10cm，湿，稍密，分布厚度2.5～3.0m。

⑶水文地质条件

地基中无地下水分布。

⑷物理地质现象

管道沿线物理地质现象不发育。
⑸地基稳定性

管道埋深为1.8m左右，管基土为第四系上更新统冲洪积黄土状土。建议管沟开挖后对黄土状土做压实处理，处理厚度为200～250mm，压实系数压实系数不小于0.95或设水泥土垫层100～150mm，压实系数不小于0.95。

3.4.8溢水管工程地质条件
⑴地形地貌

本工程布置蓄水池溢水管2条，总长875m。溢水管布置于拉尔宁沟谷右岸的阶地边缘中，地形平缓，大多为耕地，部分林地。
⑵地层岩性

上部地层为第四系上更新统冲洪积黄土状土，土质较均匀，湿，稍密，分布厚度2.3～2.5m；下部为第四系上更新统冲洪积碎石土，一般砾石粒径5～10cm，湿，稍密，分布厚度2.5～3.0m。

⑶水文地质条件

地基中无地下水分布。

⑷物理地质现象

物理地质现象不发育。
⑸地基稳定性

溢水管埋深为1.8m左右，地基土为第四系上更新统冲洪积黄土状土。建议管沟开挖后对黄土状土做压实处理，处理厚度为200～250mm，压实系数压实系数不小于0.95或设水泥土垫层100～150mm，压实系数不小于0.95。

3.4.9拆除修复柏油路面工程地质条件
本工程拆除修复村庄柏油路面1873m。

根据调查及勘探，拉尔宁3村近东西向公路（宽度5.0m左右）上部为沥青混凝土路面，厚度为8～15cm，平均11.5cm；下部为素混凝土，厚度14～18cm，平均16cm。公路上下硬化路面总厚度为28cm左右。拉尔宁3村或近南北向巷道均为混凝土路面，厚度7～13cm。

上部路基土为第四系全新统人工填土，主要成分为粉土，土质不均，稍湿～湿，稍密～中密，分布厚度0.5～0.7m，局部1.0m左右；下部地层为第四系上更新统冲洪积黄土状土，土质较均匀，湿，稍密，分布厚度1.2～2.5m。

大多路基中地下水位埋深在2.5m以下，对工程建设无影响。物理地质现象不发育。
拆除修复路面路基土为第四系全新统人工填土、黄土状土，建议分层（层厚30cm）压实处理，压实系数不小于0.95。

3.5.蓄水池、供水管道工程地质评价

3.5.1黄土状土湿陷性评价

工程区黄土状土分布厚度不均，大多为分布厚度1.5～3.5m。根据试验，黄土状土湿陷系数0.018～0.033，自重湿陷系数0.015～0.029。
根据《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB50025～2018）4.4黄土湿陷性评价，黄土状土总体自重湿陷量Δzs＝25.5～110.5mm（自重湿陷量自地面算起）；湿陷量Δs＝65.0～135.5mm（湿陷量自地面下1.50m算起）（表3-3，黄土状土湿陷性评价表）。 黄土状土湿陷等级为Ⅰ级（轻微）非自重～Ⅱ（中等）自重湿陷性，阶地后缘中湿陷等级较大。

       表3-3     黄土状土湿陷性评价表        
	探 井
编 号
	湿 陷
深 度m
	湿 陷
厚 度
	自重湿陷量Δzs（mm）
	湿陷量
ΔS（mm）
	湿陷类型及等级

	Tk1
	0～1.5
	1.5
	25.5
	65.5
	Ⅰ级（轻微）非自重湿陷性

	Tk3
	0～2.0
	2.5
	37.0
	82.0
	Ⅰ级（轻微）非自重湿陷性

级（轻微）自重湿陷性场地

	Tk6
	0～3.5
	3.5
	110.5
	135.5
	Ⅱ级（中等）自重湿陷性




3.5.2地基稳定性及地基处理建议

蓄水池、供水支管、地基土主要为第四系冲洪积黄土状土，地基稳定性较差。建议蓄水池设水泥土垫层500mm，压实系数不小于0.95），回填土亦采用水泥土并分层压实。管沟开挖后对黄土状土做压实处理，处理厚度为200～250mm，压实系数压实系数不小于0.95或设水泥土垫层100～150mm，压实系数不小于0.95。控制井等建筑物设水泥土垫层300mm，压实系数不小于0.95。
3.5.3路基稳定性性评价

拆除修复路面路基土主要为第四系全新统人工填土、黄土状土，建议开挖后及时回填处理并分层（层厚30cm）压实处理，压实系数不小于0.95。

拉尔宁一、二、三村近东西向公路（宽度5.0m左右）上部为沥青混凝土路面，厚度为8～15cm，平均11.5cm；下部为素混凝土，厚度14～18cm，平均16cm。公路上下硬化路面总厚度为28cm左右。拉尔宁3村或近南北向巷道均为混凝土路面，厚度7～13cm。

3.5.4地基土冻胀性评价

根据青建设[2016]280号，湟中区鲁沙尔镇和平路381号（海拨2667.5m）标准冻深为0.85m，最大冻土埋深度为1.01m；湟源县城关镇北大路632号（海拨2667.5m），标准冻深为0.93m，最大冻土埋深度为1.50m。工程区位于湟中区西北部西纳川河上游右岸支沟，海拔在2640～2730m之间，参考已建工程冻深资料，标准冻深1.65m，最大冻深1.80m。

工程区主要地基土为第四系冲洪积黄土状土，最大含水量为18.7%，大多地段冻结期间地下水位距冻结面的最小距离hw＞1.5m，近河床地段冻结期间地下水位距冻结面的最小距离hw≤1.5m。根据《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）附录G,阶地中部黄土状土冻胀率η≤1%，冻胀等级为Ⅰ级，为不冻胀；近河床地段黄土状土冻胀率1＞η≤3.5%，冻胀等级为Ⅱ级，冻胀类别为弱冻胀。

3.5.5地基土、环境水腐蚀性评价

根据对工程区黄土状土及碎石土易溶盐分析（见表4.5-1，地基土易溶盐试验成果表），土中CO32-为0mg/kg；HCO-3含量为182～282.0mg/kg, CL-含量为7.0～57.0mg/kg，Mg2+含量为15.0～31.0mg/kg，SO42-含量为20.0～203mg/kg，Ca2+ 含量为17～59.0mg/kg，K+含量为4.0～13.0mg/kg，Na+含量为4～13.0mg/kg， PH值7.59～8.7，含盐含量0.2～0.7g/kg，即0.02～0.07%。

根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009）附录G的规定，场地环境类型为Ⅲ类。黄土状土、碎石土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，按PH值和相拟地层电阻率经验值判定，对钢结构具有弱腐蚀性。
根据对沟道地表（下）水的取样试验，（见表4.5-2，地表（下）水水质分析成果表），水中游离CO2含量0～3.22mg/L、侵蚀性CO2为0，HCO3-含量为4.871mmol/L，CO32-含量为0，SO42-含量为52.4～60.5mg/L，Cl-含量为18.2～21.0mg/L，Ca2+含量为90.9～92.5mg/L，Mg2+含量为15.3mg/L，K+含量2.79mg/L，Na+含量15.9～16.2mg/L，pH值7.8。

表3-4    地基土易溶盐试验成果表

	野外编号
	岩性
	HCO3-
	CO32-
	Cl-
	SO42-
	Ca2+
	Mg2+
	K+
	Na+
	pH
	易溶盐

总量

	
	
	mmol/kg
	mmol/kg
	mmol/kg
	mmol/kg
	mmol/kg
	mmol/kg
	mmol/kg
	mmol/kg
	
	

	
	
	g/kg
	g/kg
	g/kg
	g/kg
	g/kg
	g/kg
	g/kg
	g/kg
	—
	g/kg

	Y1
	黄土状土
	4.62 
	0.00 
	1.59 
	0.63 
	0.84 
	0.84 
	0.20 
	3.91 
	8.22 
	0.6 

	
	
	0.282 
	0.000 
	0.057 
	0.061 
	0.034 
	0.021 
	0.008 
	0.090 
	
	

	Y2
	黄土状土
	4.10 
	0.00 
	1.00 
	2.11 
	1.48 
	0.63 
	0.28 
	4.81 
	8.08 
	0.7 

	
	
	0.250 
	0.000 
	0.035 
	0.203 
	0.059 
	0.015 
	0.011 
	0.111 
	
	

	Y3
	黄土状土
	5.13 
	0.00 
	1.39 
	1.06 
	1.27 
	0.63 
	0.33 
	4.53 
	7.59 
	0.5 

	
	
	0.313 
	0.000 
	0.049 
	0.101 
	0.051 
	0.015 
	0.013 
	0.104 
	
	

	Y4
	黄土状
	4.47 
	0.00 
	0.79 
	1.26 
	1.47 
	1.26 
	0.13 
	2.18 
	8.19 
	0.5 

	
	
	0.273 
	0.000 
	0.028 
	0.121 
	0.059 
	0.031 
	0.005 
	0.050 
	
	

	Y5
	碎石土
	 2.98
	0.000
	 0.40
	0.21 
	0.42 
	 1.05
	0.13 
	0.72 
	8.27 
	0.2

	
	
	0.182
	0.000
	0.014 
	0.020 
	 0.017
	0.026 
	 0.005
	0.017 
	
	

	Y6
	碎石土
	2.98 
	0.00 
	0.020 
	0.21 
	0.63 
	0.84 
	0.09 
	0.58 
	8.06 
	0.3

	
	
	0.182 
	0.00 
	0.007 
	0.020
	0.017 
	0.020 
	0.004 
	0.013
	
	


表3-5    地表（下）水水质简分析成果表
	野外编号
	取样
位置
	游离CO2
	侵蚀性CO2
	HCO3-
	CO32-
	SO42-
	Cl-
	Ca2+
	Mg2+
	K+
	Na+
	pH
	总硬度
	总碱度
	矿化度

	
	
	
	
	mmol/l
	mmol/l
	mmol/l
	mmol/l
	mmol/l
	mmol/l
	mmol/l
	mmol/l
	—
	mg/l
	mg/l
	mg/l

	
	
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	
	
	
	

	Y1
	地下水
	3.22 
	0.00 
	4.871 
	0.000 
	0.630 
	0.515 
	2.310 
	0.630 
	0.072 
	0.708 
	7.8 
	294.26 
	243.75 
	354 

	
	
	
	
	297.107 
	0.000 
	60.518 
	18.250 
	92.585 
	15.309 
	2.796 
	16.275 
	
	
	
	

	Y2
	地表水
	0.00 
	0.00 
	4.871 
	0.000 
	0.546 
	0.594 
	2.268 
	0.630 
	0.072 
	0.695 
	7.8 
	290.06 
	243.75 
	346 

	
	
	
	
	297.107 
	0.000 
	52.449 
	21.057 
	90.901 
	15.309 
	2.796 
	15.974 
	
	
	
	


根据《水利水电工程地质勘察规范（GB 50487-2008）》附录L中环境水腐蚀性评价标准，环境水对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性（见表3-5，环境水腐蚀性评价表）。

3.5.6开挖边坡稳定性评价

蓄水池位于沟谷右岸台地中，地形较平缓，周围无民用建筑物，无地下水分布，开挖土体为黄土状土，建议开挖边坡值为1：0.35～1:0.50。供水支管大部分在拉尔宁一村、二村、三村居民区道路中布置，管沟开挖影响邻近民用建筑，建议管道在道路中间布置，开挖边坡值为1：0.35～1:0.50，开挖后及时施工，分层回填压实，必要时对开挖边坡进行防护处理。
表3-6  环境水腐蚀性判定表
	腐蚀性评价类别
	腐蚀性类型
	腐蚀性特征判定依据
	界限指标
	试验值
	腐蚀性评价

	环境水对混凝土
	重碳酸型
	HCO3-（mmol/L）
	＞1.07
	4.87
	无腐蚀

	
	一般酸性型
	pH值
	＞6.5
	7.8
	无腐蚀

	
	碳酸型
	侵蚀性CO2含量(mg/L)
	＜15
	0
	无腐蚀

	
	镁离子型
	Mg2+（mg/L）
	＜1000
	15.3
	无腐蚀

	
	硫酸盐型
	SO42-（mg/L）
	＜250
	52.4～60.5
	无腐蚀

	环境水对钢筋混凝土结构中的钢筋
	Cl- 含量（mg/l）
	100～500
	18.2～21.0
	无腐蚀

	环境水对钢结构
	pH值

（Cl-+SO42-）含量（mg/L）
	pH值3～11

（Cl-+SO42-）＜500
	7.8
31.3～36.1
	弱腐蚀


3.5.7跨沟段洪水作用评价

本工程管道穿沟道3处，为拉尔宁沟道。拉尔宁沟属西纳川河右岸支沟，发育长度为16km左右。工程区为沟谷中下游，属常年流水沟道，谷底宽度3～4.5m。洪水下切作用较弱。目前，沟道左右岸铅丝石笼堤防已建，高度为1.6～2.1m。
3.6天然建筑材料

工程区附近无混凝土骨料场分布。

根据调查，工程所用混凝土粗、细骨料可在平安小峡海东市博锋矿业有限公司已建砂石料场购买。该料场储量较大，质量符合规程要求，运距96km左右。 
3.7 结论及建议

（1）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.10g，相应的地震基本烈度为Ⅶ度。工程区区域构造稳定性较好。

（2）工程区位于湟中区西北部西纳川河上游右岸支沟河谷盆地中，地形西北高、东南低。主要地层岩性为第四系全新统人工杂填土、第四系冲洪积黄土状土，第四系冲洪积碎石土或角砾等。蓄水池地基中无地下水分布，管道地基中大多地下水位埋深大于2.5m，地下水对工程建设无影响。

（3）管道跨河（拉尔宁河）段无明显洪水下切作用，沟道左右岸铅丝石笼堤防已建，高度为1.6～2.1m。
（4）蓄水池、供水支管地基主要为第四系冲洪积黄土状土，地基稳定性较差。建议蓄水池设水泥土垫层500mm，压实系数不小于0.95，侧面回填土采用水泥土并分层压实。支管、溢水管管沟开挖后对黄土状土做压实处理，处理厚度为200～250mm，压实系数压实系数不小于0.95或设水泥土垫层100～150mm，压实系数不小于0.95。控制井等建筑物设水泥土垫层300mm，压实系数不小于0.95。
（5）管道大多在拉尔宁3村居民区巷道中布置，管沟深度2.0m左右。建议管道在道路中间布置，开挖后及时施工，分层回填压实，必要时对开挖边坡进行防护处理。拉尔宁3村近东西向公路上下两层硬化路面总厚度为28cm左右。拉尔宁3村南北向或近南北向巷道表层素混凝土平均厚度为10cm左右。
（6）工程区海拔在2670m左右，标准冻深1.65m，最大冻深1.80m。近拉尔宁河床地段人工填土、黄土状土具有冻胀性，其它地段无冻胀。

（7）环境水对混凝土结构无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性。工程区地黄土状土、碎石土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋具微腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

（8）工程所需天然建筑材料主要为混凝土粗、细骨料，可在平安小峡已建砂石料场（海东市小峡博锋矿业有限公司）购买，运距96km左右。
4工程任务与规模

4.1社会经济状况
湟中区是青海省西宁市下辖的一个区，位于青海省东部，距省会西宁市25km。总面积2444km²。湟中区辖1个街道、10个镇、5个乡:康川街道、鲁沙尔镇、西堡镇、上新庄镇、田家寨镇、甘河滩镇、共和镇、多巴镇、 拦隆口镇、上五庄镇、李家山镇、群加乡、土门关乡、汉东乡、大才乡、 海子沟乡；共涉及380个行政村。西宁市湟中区属于青海省社会经济、文化比较发达的地区，县城鲁沙尔镇不仅是全区政治、经济、文化活动的中心，而且是我国著名佛教圣地塔尔寺的所在地。根据湟中区2023年统计手册，2023年底全区总人口达到47.85万人，全区有回、藏、土、蒙等24个少数民族。其中少数民族人口15.53万人，占全区总人口的32.45%。

2023年实现地区生产总值242.1亿元、增长6.8%，人均地区生产总值61113元；社会消费品零售总额25.85亿元、下降16.4%，地方公共财政预算收入3.16亿元、增长1.3%，农村居民人均可支配收入增长8.1%、达到16268元。

4.2项目区供水现状及存在的问题

4.2.1项目区供水现状
西宁市湟中区2026年和美乡村建设项目（上五庄镇拉尔宁一村、二村、三村）主要涉及三个村1282户6422人，大牲畜2900头，小牲畜3880头（只）的饮水安全问题，原工程修建于1998年，三个村引水口、蓄水池、供水管网等均为村民自行修建，工程自修建以来运行良好，能满足本村的人畜饮水，村内串户管网已运行将近30年，其中拉尔宁一村现有水源4处，全部为小泉小水，冬季由于干旱几处泉眼处供水量骤减，村内又无调节建筑物，导致用水高峰期水量不足，加之该村上下庄地形高差较大，高处农户家中供水水压不足；拉尔宁二、三村现有水源4处，也全部为小泉小水，冬季泉眼处水量减少供水量不足，夏季雨水掺杂水质浑浊，也无正规调节建筑物，从泉眼埋设管道直接向村内管网供水，村民自行开挖安装的串户管道埋深不够，冬季为防止自家管道冻住，存在长流水现象。
由于管网修建时间较长，管网老化严重，供水能力下降，严重影响村民的用水需求。已建阀门井为砖砌井，因管道破损造成地基下沉，阀门井井壁出现裂缝，不能正常使用，已建阀门井的数量偏少，管网维修导致大面积的供水区域出现停水现象，在后期管理维护中发现已建阀门井未设置集水坑，管道检修有余水排出，配件易受余水的浸泡，导致生锈、损坏且已建井径偏小，后期运行维护不便，多次硬化路拆除恢复导致管道埋深不够，导致季节性沒水，由于各用水户均未安装计量设施，夏季村民庭院浇地长流水现象较为频繁，导致水资源浪费严重，水费征收较困难，为保障村民的生命财产安全和饮水供水保障工程，现急需进行改善。

项目区已建水源、输水管道和已建蓄水池运行良好，已建供水管网因年久失修导致管道老化、损坏严重无法正常使用，导致整个供水管网系统不完善，根据项目区的现状，结合项目区的实际地形，本工程主要对蓄水池及蓄水池后供水管网进行更新改造，新建蓄水池、供水支管、更换支管及村内管网、安装分户水表，确保村民的正常生活用水，进一步提升农村供水的安全保障水平，为乡村振兴提供供水安全保障。

4.2.2存在问题

1、供水管网：

已建供水管网运行时间长，管道老化、损坏严重，近几年来维修范围几乎覆盖整个村庄，随着乡村振兴战略实施，开展美丽乡村建设以来，村级道路硬化实施，造成已建管道维修困难，管网频繁出现破损、漏水问题，导致项目区用水不方便，无法正常发挥效益。
2、附属建筑物：

已建阀门井为砖砌井，因管道频繁破损造成地基下沉，阀门井井壁出现裂缝，不能正常使用，在后期管理维护中发现已建阀门井未设集水坑，管道检修有余水排出，配件易受余水的浸泡，导致生锈、损坏且已建阀门井井径偏小，后期运行维护不方便。已建阀门井的数量偏少，管网维修导致大面积的供水区域出现停水现象。
3、计量设施

项目区各用水户均未安装计量设施，夏季村民庭院浇地长流水现象较为频繁，地势高出农户供水不足，导致水资源浪费严重，管理单位水费征收较困难。

蓄水池

村内无正规调节建筑物，用水高峰期供水不足。
4.3工程建设的必要性与可行性

4.3.1工程建设的必要性

湟中区农村供水工程建设在“十三五”期间虽然取得了一定发展，极大的改善了农民生活水平和生活条件，为全区改革发展和稳定奠定了重要的基础。但由于自然地理条件较差、经济社会发展水平不高、农村供水工程建设专项资金投入较少等原因，在水源地保护、水安全、供水保障率、以及老旧工程维修等方面仍存诸多问题。

一是由于工程建设标准低、自然条件恶劣等原因，部分工程设施已严重老化，无法正常供水。“十四五”期间，针对吃水不稳定问题，需通过新建、改造水源或管网，加强水源涵养等措施，提高供水水源保证率。

二是部分地区水源存在区域性水质及微生物普遍超标问题，导致部分农牧区群众吃水不安全，需提升水质达标率。“十四五” 期间，针对供水水质不达标的工程，需通过寻找优质水源替代、配套水质净化设施和消毒设备、达标改造、集中供水管网覆盖、加强水源保护等措施，提高供水水质达标率。

三是县级财政基础薄弱，运行维护基金不足、财政补贴机制不健全，无法保障小微供水工程的可持续运行。小微供水工程点多、面广、分散，基层水利技术力量薄弱，工程末端管理缺位，普遍缺乏专业化管理。“十四五”期间，针对小微供水工程难以长效运行的情况，需因地制宜、并网扩网、小小联合，优先发展规模化供水，推行专业化管理，加强计量收费，建立财政补贴机制，确保工程长效运行。

为解决以上问题建立建设运行可靠、供水安全的供水系统，提高净化能力，把优质的饮用水输送至所有用户，让人们享受优质、稳定的供水服务，是本工程建设的需要，具体的建设意义如下：
（一）工程建设是满足供水要求的需要

农村饮水安全工程是农村重要的基础设施，解决好农区缺水地区的安全饮水问题，是缺水地区广大群众迫切希望解决的一件大事，也是农区水利建设中的一项重要任务。特别是随着农村产业结构的调整，社会、经济的全面发展，对水量和水质都提出了很高的要求。因此兴建此项目是满足供水要求的需要。

（二）工程建设是满足饮用水标准的要求

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中规定生活饮用水中不得含有病原微生物，化学物质不得危害人体健康，放射性物质不得危害人体健康，生活饮用水应经消毒处理。建设运行可靠、供水安全的供水系统，提高净化能力，把优质的饮用水输送至所有用户，让人们享受优质、稳定的供水服务，提高居民的健康水平和生活质量是生活饮用水标准的唯一体现，因此工程建设是满足饮用水标准的要求。

（三）工程建设是水利规划的要求

根据水利部办公厅关于做好“十四五”农村农水保障规划编制工作的通知（办农水【2020】3号）文，到2025年，建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系，进一步提高农村自来水普及率、水质达标率、供水保证率和工程运行管理水平。全国农村自来水普及率达到88%，规模化工程服务人口比例达到55%；万人工程水源保护区全面划定。其中到2022年，全国农村自来水普及率达到85%，规模化工程服务人口比例达到52%。根据以上全国总体目标，确定湟中区“十四五”农村供水保障规划目标为：农村自来水普及率达到100%，水质达标率100%，所有人饮工程水源保护区全面划定。

（四）工程建设是国家乡村振兴战略的需要

党的十九大报告中提到“乡村振兴战略”，并将它列为决胜全面建成小康社会需要坚定实施的七大战略之一。脱贫攻坚取得胜利后，设立了5年的过渡期，逐步从巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力实施乡村振兴迈进，农村饮水安全、农田水利建设、农村水电建设和水土流失综合治理等都是新阶段乡村振兴目标任务的重要内容。加强农村水利基础设施建设，推进农村水利改革发展，加快农村乡村振兴步伐，是水利行业的重要政治任务和义不容辞的责任。各级水行政主管部门要进一步增强责任感和紧迫感，把贯彻落实中央乡村振兴战略部署与贯彻落实中央加快水利改革发展战略部署紧密结合起来，全面做好水利扶贫工作，全力推进农村水利发展新跨越。

农村还是全面建成小康社会和推动乡村振兴的重要限制群体。民生水利要求水行政主管部门加快解决人民群众最直接、最现实、最迫切的水问题。当前农村地区普遍存在水利基础设施薄弱问题，工程性、季节性缺水问题突出，部分农民群众因水受困、因水成疾、因水致贫现象突出。各级水行政主管部门要积极践行民生水利理念，扎实做好水利振兴工作，加快解决农村地区涉及群众切身利益的水问题，全面改善群众生产生活条件，进一步保障和改善农村民生，使农村人民群众共享水利改革发展成果。

（五）工程建设是提高居民生活质量的需要

我国立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，全面推动经济社会发展、建设小康社会、促进和谐社会建设是现阶段的主要奋斗目标。通过改善基础设施建设，坚持全面、协调和可持续发展，改善生态环境和美化生活环境，改善公共设施和社会福利设施，对于促进民族地区经济社会又好又快的可持续发展和全面建设和谐社会意义重大。项目的建设对积极改善供水状况，有助于吸引外来经济实体进驻，对于改善就业状况，提高居民生活质量，具有十分重要的意义。因此工程建设是提高居民生活质量的需要。

4.3.2工程建设的可行性

（1）交通便利

项目区附近有乡村公路，项目区内均有硬化路通过，交通便利。

（2）材料丰富

工程所需砂石骨料从小峡砂场采购，岩性为闪长岩，项目区附近有省道连通，交通便利，离项目区96km。
（3）技术方面

本工程结构相对简单，设计方面技术上无复杂问题。施工相对简单，施工地点较集中，各单项工程可同时开工，从技术上看工程的实施是可行的。

（4）经济条件方面

按照中央、地方、群众共同负担，困难大多补、困难小少补，西部地区以中央财政投入为主，贫困地区群众以投工、投劳为主的原则，要求国家给予投资以减少群众自筹资金，减轻群众经济负担。因此从投资角度分析是可行的。

综上所述，该工程建设不仅是十分必要的，而且是可行的。

4.4工程任务
本工程的建设任务是通过新建蓄水池，对项目区已建供水管网、串户管网的改造解决三个村1282户6422人，大牲畜2900头，小牲畜3880只的饮水安全问题，为乡村振兴提供供水安全保障。
4.5工程规模

本工程为已建工程提升改造，主要是新建蓄水池以及更换蓄水池后的供水管网，串户管网，拟建工程是《西纳川水库小型引调水工程》，该工程可解决水库下游上五庄镇、拦隆口镇、多巴镇共计79个村10.31万人、牲畜13.3万头（只）大小牲畜饮水问题，供水规模1.43万m³/d，年供水量366万m³。三个村日最高用水量为1061.01m3/d，供水规模5000＞w（m³/d）＜1000m³/d的按Ⅲ型工程设计，主要建筑物按5级设计，次要建筑物按5级设计。基本地震设防烈度为Ⅶ度。
4.6建设内容
建设内容：埋设供水支管7条，总长4293m，采用Φ50～140PE100管；埋设供水管网总长10500m，采用Φ40～140PE100管；埋设串户管网总长95047m，采用Φ25PE100/1.6Mpa；埋设蓄水池溢水管2条，总长875m，采用Φ110PE100/0.6Mpa；修建100m³蓄水池2座、控制井15座、集中式水表井132座；穿公路1处（12m）、穿沟道3处(35m)；拆除修复村庄C25砼硬化路24903m，拆除修复村庄沥青路1873m。

（1）拉一村

建设内容：埋设供水支管3条，合计1.345Km；埋设溢水管1条，合计0.375Km；埋设供水管网合计3.601Km；埋设串户管网合计34.81Km；修建控制井3座、集中式水表井40座、穿公路1处（12m）、穿沟道2处（2*10m）；共拆除及修复村庄沥青路0.422Km、共拆除及修复村庄C25砼硬化路8.43Km；新建100T蓄水池1座。

（2）拉二村

建设内容：埋设供水支管1条，合计0.942Km；埋设溢水管1条，合计0.500Km；埋设供水管网合计2.487Km；埋设串户管网合计20.914Km；修建控制井4座、集中式水表井35座；共拆除及修复村庄沥青路0.878Km、共拆除及修复村庄C25砼硬化路5.316Km；新建100T蓄水池1座。

（3）拉三村

建设内容：埋设供水支管3条，合计2.006Km；埋设供水管网合计4.412Km；埋设串户管网合计39.323Km；修建控制井8座、集中式水表井57座、穿沟道1处（15m）；共拆除及修复村庄沥青路0.573Km、共拆除及修复村庄C25砼硬化路11.157Km。

5 工程设计

5.1工程建设标准

5.1.1工程等级及规模

根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）中的有关规定，农村供水按日最高供水量大小划分。

表5-1                         供水工程类型划分

	工程类型
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	供水规模
	W≥10000
	10000＞W≥5000
	5000＞W≥1000
	1000＞W≥100
	100＞W＞10


本工程为已建工程，根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024），项目区日最高用水量为1061.01m3/d，供水规模5000＞w（m³/d）＜1000m³/d的按Ⅲ型工程设计基本地震设防烈度为Ⅶ度。

5.1.2工程防洪标准

根据《水利水电工程等级划分及防洪标准》（SL252-2017）的有关规定，工程等级划分为Ⅴ等，工程规模为小（2）型，主、次要建筑物级别为5级，设计洪水标准为10年一遇、校核洪水标准为20年一遇。

5.1.3工程抗震标准

区域构造稳定性分级应根据地震动峰值加速度、地震基本烈度、活断层的发育程度、地震活动性等综合分析确定。工程区地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，地震基本烈度为Ⅶ度。

5.1.4设计供水保证率

根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）中的有关规定，本工程设计供水保证率采用P=95%。

5.1.5 设计年限

工程的设计年限按15年确定,工程设计现状年为2026年，确定设计水平年为2040年。到设计水平年时人口增长率按5.59‰计算。

5.2工程设计标准

5.2.1设计供水人口

本工程涉及三个村农户1282户6422人，大牲畜2900头，小牲畜3880只的饮水安全问题。
5.2.2供水时间

根据《村镇供水工程设计规范》规定，结合供水工程的特点和本工程设计工艺，确定正常供水状况下，西纳川水库取水、输水管道每天24h不间断运行设计。

5.2.3供水方便程度

本工程按供水到户设计，通过集中式水表井内的分水器连接串户管网接入农户院内（门口）。

5.2.4用水标

根据国家《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024），供水规模包括居民生活用水量、饲养畜禽用水量、公共用水量、管道的漏损水量和不可预见水量，其各自的供水标准如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

①人：日最高用水量60L/人.d；

②牛：日最高用水量40L/头.d;

③小畜：猪日最高用水量40L/头(只).d；

羊日最高用水量8L/头(只).d；

④日变化系数1.5；

⑤时变化系数2.5；

⑥管网渗漏水量和未预见水量为人畜总用水量的20%；

5.2.5供水规模
拉一村、二村、三村用水量计算见表5-1。

	          表5-2                              用水量计算表

	序号
	村名
	供水管道
	户数
(户)
	人口
(人)
	大牲畜(头)
	小牲畜(头)
	预计
人口
(人)
	人用
水量（L）
	大牲畜用水量（L）
	小牲畜用水量（L）
	管网损失和不可预计用水量
	日均
流量（L）
	日最高用水量(L)
	日最高流量(L/s)
	最高时供水流量(L/s)

	
	
	
	
	
	
	猪
	羊
	小计
	
	
	
	猪
	羊
	小计
	
	
	
	
	

	1
	拉尔宁一村
	1#供水支管
	140
	700 
	40
	0
	60
	60
	795
	47686
	1600
	0
	480
	480
	9953
	89578
	89578
	1.04 
	2.59 

	2
	
	2#供水支管
	42
	210 
	20
	0
	20
	20
	238
	14306
	800
	0
	160
	160
	3053
	27478
	27478
	0.32 
	0.80 

	3
	
	3#供水支管
	239
	1195 
	40
	0
	70
	70
	1357
	81406
	1600
	0
	700
	700
	16741
	150671
	150671
	1.74 
	4.36 

	4
	拉尔宁二、三村
	1#供水支管
	241
	1205 
	800
	0
	1200
	1200
	1368
	82087
	32000
	0
	12000
	12000
	25217
	226957
	226957
	2.63 
	6.57 

	5
	
	2#供水支管
	216
	1080 
	750
	0
	1050
	1050
	1226
	73572
	30000
	0
	10500
	10500
	22814
	205330
	205330
	2.38 
	5.94 

	6
	
	3#供水支管
	89
	445 
	350
	0
	380
	380
	505
	30314
	14000
	0
	3800
	3800
	9623
	86606
	86606
	1.00 
	2.51 

	7
	
	4#供水支管
	315
	1607 
	800
	0
	1100
	1100
	1824
	109439
	32000
	0
	11000
	11000
	30488
	274389
	274389
	3.18 
	7.94 

	小计
	
	1282
	6441.5
	2800
	0
	3880
	3880
	7313.50
	438810 
	112000
	0
	38640
	38640
	117890 
	1061011 
	1061011 
	12.28 
	30.70 


5.2.6工程水量平衡分析

根据《西纳川水路小型引调水工程》实施方案可知，该工程供水范围为上五庄镇21个村、拦隆口镇42个村以及多巴镇16个村共计79个村，设计水平年为2035年，供水保证率为95%，预测基准年供水范围最高日需水量为1.15万m³/太难，2035年最高日需水量为1.43万m³/天，本次三个村在上五庄镇21个村供水范围之内，向拉尔宁支管最高日供水量1292m³/天，经计算拉尔宁三村实际需水量为1061.01m³/天，供水量大于用水量，因此水量有保证。

5.3工程总体布置
5.3.1供水方案

本工程为已建工程，管网在现有已建输水管网的管网布局的基础上提升改造。三个村内水源地为西纳川水库，目前已建水源工程、输水管网和蓄水池工程运行良好，已建水源地水质、水量满足用水要求，本次直接采用；本次改造供水管网主要从已建蓄水池和新建蓄水池接出，供水管网末端接入到集中式水表井内，从井内铺设串户管网向每户家中供水（串户管网埋设到门口）。

5.3.2供水工艺流程

水源（已建成可直接利用）—输水干管（ 已建运行良好直接利用）—蓄水池（已建运行良好直接利用和新建蓄水池）—供水支管（新建）—供水管网（新建）—集中式水表井（新建）—串户管（新建）—农户。
5.3.3总体布置

该工程为村级供水管网改造工程，管网在现有管网布局的基础上提升改造。三个村已建水源工程、输水管网和已建蓄水池运行良好，水源水质、水量满足用水要求，本工程直接利用，从拉尔宁一村新建100T蓄水池后的控制井分处3#供水支管，已建200T蓄水池后的控制井（已建）分出1#、2#供水支管，拉尔宁二村新建蓄水池后分处4#供水支管，拉尔宁三村意见蓄水池后分出1#、2#、3#供水支管分别向各自供水区供水，供水支管末端接供水管网，供水网管沿途根据地形条件及农户的进水方便程度布置集中式水表井，每8户左右修建1座集中式水表井，井内安装钢塑分水器，在分水器每个分水口上安装DN20锁闭阀、DN20卡式水表，然后通过埋设串户管网向各农户家中进行供水。

5.4工程设计

5.4.1设计依据

有关文件：

（1）《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农【2019】150号）；

（2）《西宁市湟中区西纳川水库小型引调水工程实施方案》；

（3）《湟中区“十四五”农村供水保障规划》；

（4）《2023年湟中统计年鉴》。


适用标准：

（1）《农村饮水安全工程实施方案编制规程》（SL559-2011）

（2）《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）

（3）《青海省地方标准用水定额》（DB63/T1429-2021）

（4）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

（6）《建筑结构制图标准》（GB/T50105-2010）

（7）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2020）

（8）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（9）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（10）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-1993）；

（11）《农村供水工程技术要点》；

（12）《给排水工程设计手册》；

5.4.2供水管道设计
5.4.2.1管道布置原则

根据项目区实际地形，新建管道基本按原路线布置，大部分管网沿着村庄道路布置，且地下有燃气管道等构筑物影响，村庄内施工面有限，难以避免与道路与地下燃气管网重叠；部分天然气管网沿道路分布，本次新建的部分供水管网和天然气管网布置走向基本一致沿着道路布置，管道埋设开挖时需注意警示桩，供水管网布置尽量避开地下燃气管网，如供水管网和地下燃气管网有交集重合时，需人工开挖，村庄段供水管网距地下燃气管网的水平安全距离为为1.0m，垂直距离均为0.15m。开挖前应联系相应的管理负责人员现场确认及指挥，管线埋设深度与天然气管间预留安全距离，避免破坏。
5.4.2.2管道水力计算
（1）基本原则

管道的水力计算原则是在满足管段供水流量及管道末端工作水头的条件下，在确定的允许流速范围内，选择最小的管道直径，达到管网工程造价最低的要求。本供水工程供水管网设计过程，严格按照《规范》及供水工程相关技术规范进行。为确保安全起见，压力分管和压力主管压力级别全部按静压指标进行选取，管道直径根据动压指标和经济流速进行计算确定，最不利点水头以满足供水水头8～15m控制计算确定

（2）管道管径确定

根据《村镇供水工程技术规范》的有关规定，输水干管流量按最高日平均时流量确定，充分利用地形落差或根据管路最不利点，合理确定管道直径。并进行水力学计算。在各段管道流量已确定的情况下，各级管道管径的选择，应坚持的原则是：在保证输水能力的前提下，力求管径最小，以节约管材和投资。但又要求管内流速不宜过大，以减小水头损失和防止管内水击压力过大。同时又要求管内流速不宜太小，以防止污物，泥沙沉淀。因此，管径的选择要经济合理，初选管径时，可按经济流速法公式计算：
D=
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式中：
D—管内径mm；

Q—管内流量m³/s；

V—管道流速m/s；

通过计算，本工程管材选用φ25~140PE100管。

（3）水头损失计算

供水管水头损失计算应包括沿程水头损失和局部水头损失两部分。

1、沿程水头损失
供水管的沿程水头损失按下式计算： 

h =10.67Q1.852C-1.852 d-4.87L
h—水头损失，(m)
Q—管道设计流量(m3/s)

L—管道长度(m)
d—管道计算内径(m)
C海曾威廉系数，塑料管取140。
供水管的局部水头损失按沿程水头损失的10%计算。

供水支管水力计算见表5-3、5-4、5-5、5-6。

	表5-3                          拉三村1#供水支管水力计算表

	节点名称
	桩号
	管段长度(m)
	设计流量(L/s)
	计算内径dj（mm）
	流速(m/s)
	水头损失（m）
	地面高程(ｍ)
	设计管底高程(ｍ)
	水压线高程（m）
	自由水头（m）
	外径/公称压力(mm/Mpa)
	静水压
	高差(ｍ)

	蓄水池
	0 
	
	
	
	
	
	2698.94 
	2697.1 
	2697.1 
	0.0 
	
	
	

	
	25 
	25 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.19 
	2697.07 
	2695.3 
	2697.0 
	1.7 
	110/0.6
	1.8 
	1.87 

	
	53 
	28 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.21 
	2696.07 
	2694.3 
	2696.7 
	2.5 
	110/0.6
	2.8 
	1.00 

	
	67 
	14 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.11 
	2695.24 
	2693.4 
	2696.6 
	3.2 
	110/0.6
	3.7 
	0.84 

	
	81 
	14 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.10 
	2693.69 
	2691.9 
	2696.5 
	4.6 
	110/0.6
	5.2 
	1.54 

	
	93 
	12 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.09 
	2692.30 
	2690.5 
	2696.4 
	5.9 
	110/0.6
	6.6 
	1.40 

	
	113 
	20 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.15 
	2690.79 
	2689.0 
	2696.3 
	7.3 
	110/0.6
	8.1 
	1.51 

	
	127 
	14 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.11 
	2689.03 
	2687.2 
	2696.2 
	8.9 
	110/0.6
	9.9 
	1.76 

	
	154 
	27 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.20 
	2688.43 
	2686.6 
	2696.0 
	9.4 
	110/0.6
	10.5 
	0.61 

	
	170 
	16 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.12 
	2688.59 
	2686.8 
	2695.9 
	9.1 
	110/0.6
	10.3 
	(0.16)

	
	183 
	13 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.10 
	2687.78 
	2686.0 
	2695.8 
	9.8 
	110/0.6
	11.1 
	0.81 

	
	198 
	14 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.11 
	2686.93 
	2685.1 
	2695.6 
	10.5 
	110/0.6
	12.0 
	0.86 

	
	213 
	16 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.12 
	2685.76 
	2684.0 
	2695.5 
	11.6 
	110/0.6
	13.1 
	1.17 

	
	228 
	14 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.11 
	2683.98 
	2682.2 
	2695.4 
	13.2 
	110/0.6
	14.9 
	1.78 

	
	240 
	12 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.09 
	2682.66 
	2680.9 
	2695.3 
	14.5 
	110/0.6
	16.2 
	1.32 

	
	249 
	10 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.07 
	2681.91 
	2680.1 
	2695.3 
	15.1 
	110/0.6
	17.0 
	0.75 

	
	261 
	12 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.09 
	2681.26 
	2679.5 
	2695.2 
	15.7 
	110/0.6
	17.6 
	0.66 

	
	270 
	9 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.07 
	2681.17 
	2679.4 
	2695.1 
	15.7 
	110/0.6
	17.7 
	0.08 

	
	273 
	3 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.02 
	2681.70 
	2679.9 
	2695.1 
	15.2 
	110/0.6
	17.2 
	(0.53)

	
	308 
	35 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.26 
	2680.48 
	2678.7 
	2694.8 
	16.1 
	110/0.6
	18.4 
	1.23 

	
	351 
	43 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.33 
	2681.11 
	2679.3 
	2694.5 
	15.2 
	110/0.6
	17.8 
	(0.64)

	
	395 
	43 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.33 
	2682.03 
	2680.2 
	2694.2 
	13.9 
	110/0.6
	16.9 
	(0.92)

	
	464 
	69 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.52 
	2684.22 
	2682.4 
	2693.6 
	11.2 
	110/0.6
	14.7 
	(2.18)

	
	476 
	12 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.09 
	2684.79 
	2683.0 
	2693.5 
	10.6 
	110/0.6
	14.1 
	(0.57)

	
	544 
	68 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.51 
	2685.48 
	2683.7 
	2693.0 
	9.4 
	110/0.6
	13.4 
	(0.69)

	
	724 
	180 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	1.35 
	2686.99 
	2685.2 
	2691.7 
	6.5 
	110/0.6
	11.9 
	(1.51)

	
	762 
	38 
	6.6 
	101.6
	0.8 
	0.28 
	2687.42 
	2685.6 
	2691.4 
	5.8 
	110/0.6
	11.5 
	(0.43)


	表5-4                           拉三村2#供水支管水力计算表

	节点名称
	桩号
	管段长度(m)
	设计流量(L/s)
	计算内径dj（mm）
	流速(m/s)
	水头损失（m）
	地面高程(ｍ)
	设计管底高程(ｍ)
	水压线高程（m）
	自由水头（m）
	外径/公称压力(mm/Mpa)
	静水压
	高差(ｍ)

	蓄水池
	0 
	
	
	
	
	
	2733.58 
	2731.8 
	2731.8 
	0.0 
	
	
	

	
	25 
	25 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.16 
	2733.58 
	2731.8 
	2731.6 
	(0.2)
	110/0.6
	0.0 
	(0.00)

	
	53 
	28 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.18 
	2733.59 
	2731.8 
	2731.4 
	(0.3)
	110/0.6
	0.0 
	(0.00)

	
	67 
	14 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.09 
	2733.59 
	2731.8 
	2731.4 
	(0.4)
	110/0.6
	0.0 
	(0.00)

	
	81 
	14 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.09 
	2733.59 
	2731.8 
	2731.3 
	(0.5)
	110/0.6
	0.0 
	0.00 

	
	93 
	12 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.08 
	2733.59 
	2731.8 
	2731.2 
	(0.6)
	110/0.6
	0.0 
	0.00 

	
	113 
	20 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.12 
	2733.58 
	2731.8 
	2731.1 
	(0.7)
	110/0.6
	0.0 
	0.00 

	
	127 
	14 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.09 
	2733.58 
	2731.8 
	2731.0 
	(0.8)
	110/0.6
	0.0 
	0.01 

	
	154 
	27 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.17 
	2738.97 
	2737.2 
	2730.8 
	(6.4)
	110/0.6
	-5.4 
	(5.40)

	
	170 
	16 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.10 
	2739.08 
	2737.3 
	2730.7 
	(6.6)
	110/0.6
	-5.5 
	(0.11)

	
	183 
	13 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.08 
	2739.18 
	2737.4 
	2730.6 
	(6.7)
	110/0.6
	-5.6 
	(0.10)

	
	198 
	14 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.09 
	2738.22 
	2736.4 
	2730.5 
	(5.9)
	110/0.6
	-4.6 
	0.96 

	
	213 
	16 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.10 
	2732.01 
	2730.2 
	2730.4 
	0.2 
	110/0.6
	1.6 
	6.21 

	
	228 
	14 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.09 
	2729.12 
	2727.3 
	2730.3 
	3.0 
	110/0.6
	4.5 
	2.89 

	
	240 
	12 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.08 
	2726.61 
	2724.8 
	2730.3 
	5.5 
	110/0.6
	7.0 
	2.51 

	
	249 
	10 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.06 
	2724.61 
	2722.8 
	2730.2 
	7.4 
	110/0.6
	9.0 
	2.00 

	
	261 
	12 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.07 
	2722.89 
	2721.1 
	2730.1 
	9.0 
	110/0.6
	10.7 
	1.72 

	
	270 
	9 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.06 
	2722.65 
	2720.8 
	2730.1 
	9.2 
	110/0.6
	11.0 
	0.24 

	
	273 
	3 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.02 
	2722.56 
	2720.8 
	2730.1 
	9.3 
	110/0.6
	11.0 
	0.09 

	
	308 
	35 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.22 
	2720.73 
	2718.9 
	2729.8 
	10.9 
	110/0.6
	12.9 
	1.82 

	
	351 
	43 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.27 
	2716.25 
	2714.4 
	2729.6 
	15.1 
	110/0.6
	17.4 
	4.49 

	
	363 
	11 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.07 
	2715.61 
	2713.8 
	2729.5 
	15.7 
	110/0.6
	18.0 
	0.64 

	
	385 
	23 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.14 
	2713.88 
	2712.1 
	2729.4 
	17.3 
	110/0.6
	19.7 
	1.73 

	
	418 
	32 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.20 
	2712.05 
	2710.3 
	2729.2 
	18.9 
	110/0.6
	21.5 
	1.83 

	
	432 
	15 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.09 
	2710.96 
	2709.2 
	2729.1 
	19.9 
	110/0.6
	22.6 
	1.09 

	
	461 
	29 
	5.9 
	101.6
	0.7 
	0.18 
	2709.08 
	2707.3 
	2728.9 
	21.6 
	110/0.6
	24.5 
	1.88 


	表5-5                            拉三村3#供水支管水力计算表

	节点名称
	桩号
	管段长度(m)
	设计流量(L/s)
	计算内径dj（mm）
	流速(m/s)
	水头损失（m）
	地面高程(ｍ)
	设计管底高程(ｍ)
	水压线高程（m）
	自由水头（m）
	外径/公称压力(mm/Mpa)
	静水压
	高差(ｍ)

	蓄水池
	0 
	
	
	
	
	
	2733.58 
	2731.8 
	2731.8 
	0.0 
	
	
	

	
	25 
	25 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.88 
	2733.58 
	2731.8 
	2730.9 
	(0.9)
	63/1.6
	0.0 
	(0.00)

	
	53 
	28 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	1.01 
	2733.59 
	2731.8 
	2729.9 
	(1.9)
	63/1.6
	0.0 
	(0.00)

	
	67 
	14 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.50 
	2733.59 
	2731.8 
	2729.4 
	(2.4)
	63/1.6
	0.0 
	(0.00)

	
	81 
	14 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.48 
	2733.59 
	2731.8 
	2728.9 
	(2.9)
	63/1.6
	0.0 
	0.00 

	
	93 
	12 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.43 
	2733.59 
	2731.8 
	2728.5 
	(3.3)
	63/1.6
	0.0 
	0.00 

	
	113 
	20 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.70 
	2733.58 
	2731.8 
	2727.8 
	(4.0)
	63/1.6
	0.0 
	0.00 

	
	127 
	14 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.51 
	2733.58 
	2731.8 
	2727.3 
	(4.5)
	63/1.6
	0.0 
	0.01 

	
	154 
	27 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.95 
	2738.97 
	2737.2 
	2726.3 
	(10.8)
	63/1.6
	-5.4 
	(5.40)

	
	170 
	16 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.56 
	2739.08 
	2737.3 
	2725.8 
	(11.5)
	63/1.6
	-5.5 
	(0.11)

	
	183 
	13 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.46 
	2739.18 
	2737.4 
	2725.3 
	(12.1)
	63/1.6
	-5.6 
	(0.10)

	
	198 
	14 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.51 
	2738.22 
	2736.4 
	2724.8 
	(11.6)
	63/1.6
	-4.6 
	0.96 

	
	213 
	16 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.55 
	2732.01 
	2730.2 
	2724.2 
	(6.0)
	63/1.6
	1.6 
	6.21 

	
	228 
	14 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.51 
	2729.12 
	2727.3 
	2723.7 
	(3.6)
	63/1.6
	4.5 
	2.89 

	
	240 
	12 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.43 
	2726.61 
	2724.8 
	2723.3 
	(1.5)
	63/1.6
	7.0 
	2.51 

	
	249 
	10 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.34 
	2724.61 
	2722.8 
	2723.0 
	0.2 
	63/1.6
	9.0 
	2.00 

	
	261 
	12 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.42 
	2722.89 
	2721.1 
	2722.5 
	1.5 
	63/1.6
	10.7 
	1.72 

	
	270 
	9 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.33 
	2722.65 
	2720.8 
	2722.2 
	1.4 
	63/1.6
	11.0 
	0.24 

	
	304 
	33 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	1.18 
	2720.55 
	2718.8 
	2721.0 
	2.3 
	63/1.6
	13.1 
	2.10 

	
	322 
	19 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.66 
	2719.34 
	2717.5 
	2720.4 
	2.8 
	63/1.6
	14.3 
	1.21 

	
	346 
	23 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.83 
	2718.31 
	2716.5 
	2719.5 
	3.0 
	63/1.6
	15.3 
	1.03 

	
	356 
	11 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.38 
	2717.71 
	2715.9 
	2719.2 
	3.3 
	63/1.6
	15.9 
	0.59 

	
	380 
	24 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.85 
	2716.92 
	2715.1 
	2718.3 
	3.2 
	63/1.6
	16.7 
	0.79 

	
	409 
	29 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	1.02 
	2715.57 
	2713.8 
	2717.3 
	3.5 
	63/1.6
	18.0 
	1.35 

	
	432 
	23 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.80 
	2714.69 
	2712.9 
	2716.5 
	3.6 
	63/1.6
	18.9 
	0.88 

	
	472 
	41 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	1.44 
	2713.63 
	2711.8 
	2715.1 
	3.2 
	63/1.6
	20.0 
	1.07 

	
	506 
	33 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	1.18 
	2712.53 
	2710.7 
	2713.9 
	3.1 
	63/1.6
	21.1 
	1.09 

	
	571 
	66 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	2.32 
	2710.71 
	2708.9 
	2711.6 
	2.7 
	63/1.6
	22.9 
	1.83 

	
	623 
	52 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	1.84 
	2710.39 
	2708.6 
	2709.7 
	1.1 
	63/1.6
	23.2 
	0.32 

	
	676 
	53 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	1.87 
	2710.88 
	2709.1 
	2707.9 
	(1.2)
	63/1.6
	22.7 
	(0.49)

	
	722 
	46 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	1.64 
	2711.09 
	2709.3 
	2706.2 
	(3.1)
	63/1.6
	22.5 
	(0.20)

	
	762 
	39 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	1.39 
	2711.03 
	2709.2 
	2704.8 
	(4.4)
	63/1.6
	22.6 
	0.06 

	
	778 
	16 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.58 
	2711.61 
	2709.8 
	2704.2 
	(5.6)
	63/1.6
	22.0 
	(0.58)

	
	783 
	5 
	2.5 
	51.4
	1.2 
	0.18 
	2711.02 
	2709.2 
	2704.1 
	(5.2)
	63/1.6
	22.6 
	0.60 


	表5-6                                拉二1#供水支管水力计算表

	节点名称
	桩号
	管段长度(m)
	设计流量(L/s)
	计算内径dj（mm）
	流速(m/s)
	水头损失（m）
	地面高程(ｍ)
	设计管底高程(ｍ)
	水压线高程（m）
	自由水头（m）
	外径/公称压力(mm/Mpa)
	静水压
	高差(ｍ)

	蓄水池
	0
	
	
	
	
	
	2698.94 
	2697.1 
	2697.1 
	0.0 
	
	
	

	
	6 
	6 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2697.07 
	2695.3 
	2697.1 
	1.8 
	140/0.6
	1.8 
	1.87 

	
	11 
	5 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2696.07 
	2694.3 
	2697.1 
	2.8 
	140/0.6
	2.8 
	1.00 

	
	21 
	10 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2695.24 
	2693.4 
	2697.1 
	3.6 
	140/0.6
	3.7 
	0.84 

	
	35 
	14 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2693.69 
	2691.9 
	2697.0 
	5.1 
	140/0.6
	5.2 
	1.54 

	
	49 
	14 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2692.30 
	2690.5 
	2697.0 
	6.5 
	140/0.6
	6.6 
	1.40 

	
	64 
	14 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2690.79 
	2689.0 
	2696.9 
	7.9 
	140/0.6
	8.1 
	1.51 

	
	78 
	14 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2689.03 
	2687.2 
	2696.9 
	9.6 
	140/0.6
	9.9 
	1.76 

	
	83 
	5 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2688.43 
	2686.6 
	2696.9 
	10.2 
	140/0.6
	10.5 
	0.61 

	
	88 
	5 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2688.59 
	2686.8 
	2696.8 
	10.1 
	140/0.6
	10.3 
	(0.16)

	
	99 
	11 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.04 
	2687.78 
	2686.0 
	2696.8 
	10.8 
	140/0.6
	11.1 
	0.81 

	
	112 
	13 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.04 
	2686.93 
	2685.1 
	2696.8 
	11.6 
	140/0.6
	12.0 
	0.86 

	
	124 
	11 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.04 
	2685.76 
	2684.0 
	2696.7 
	12.8 
	140/0.6
	13.1 
	1.17 

	
	137 
	14 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2683.98 
	2682.2 
	2696.7 
	14.5 
	140/0.6
	14.9 
	1.78 

	
	149 
	12 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.04 
	2682.66 
	2680.9 
	2696.6 
	15.8 
	140/0.6
	16.2 
	1.32 

	
	156 
	7 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2681.91 
	2680.1 
	2696.6 
	16.5 
	140/0.6
	17.0 
	0.75 

	
	164 
	9 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2681.26 
	2679.5 
	2696.6 
	17.1 
	140/0.6
	17.6 
	0.66 

	
	173 
	8 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2681.17 
	2679.4 
	2696.6 
	17.2 
	140/0.6
	17.7 
	0.08 

	
	176 
	3 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.01 
	2681.70 
	2679.9 
	2696.5 
	16.6 
	140/0.6
	17.2 
	(0.53)

	
	188 
	12 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.04 
	2680.48 
	2678.7 
	2696.5 
	17.8 
	140/0.6
	18.4 
	1.23 

	
	193 
	5 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2681.11 
	2679.3 
	2696.5 
	17.2 
	140/0.6
	17.8 
	(0.64)

	
	200 
	7 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2682.03 
	2680.2 
	2696.5 
	16.2 
	140/0.6
	16.9 
	(0.92)

	
	223 
	23 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.08 
	2684.22 
	2682.4 
	2696.4 
	14.0 
	140/0.6
	14.7 
	(2.18)

	
	231 
	8 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2684.79 
	2683.0 
	2696.4 
	13.4 
	140/0.6
	14.1 
	(0.57)

	
	242 
	11 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.04 
	2685.48 
	2683.7 
	2696.3 
	12.6 
	140/0.6
	13.4 
	(0.69)

	
	256 
	15 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2686.99 
	2685.2 
	2696.3 
	11.1 
	140/0.6
	11.9 
	(1.51)

	
	263 
	6 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2687.42 
	2685.6 
	2696.3 
	10.6 
	140/0.6
	11.5 
	(0.43)

	
	277 
	14 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2688.14 
	2686.3 
	2696.2 
	9.9 
	140/0.6
	10.8 
	(0.72)

	
	286 
	9 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2688.66 
	2686.9 
	2696.2 
	9.3 
	140/0.6
	10.2 
	(0.51)

	
	295 
	9 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2688.39 
	2686.6 
	2696.2 
	9.6 
	140/0.6
	10.5 
	0.27 

	
	309 
	14 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2684.83 
	2683.0 
	2696.1 
	13.1 
	140/0.6
	14.1 
	3.56 

	
	318 
	9 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2683.74 
	2681.9 
	2696.1 
	14.1 
	140/0.6
	15.2 
	1.09 

	
	327 
	9 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2683.72 
	2681.9 
	2696.0 
	14.1 
	140/0.6
	15.2 
	0.02 

	
	338 
	12 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.04 
	2684.17 
	2682.4 
	2696.0 
	13.6 
	140/0.6
	14.7 
	(0.45)

	
	348 
	10 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2684.03 
	2682.2 
	2696.0 
	13.7 
	140/0.6
	14.9 
	0.14 

	
	353 
	4 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.01 
	2683.88 
	2682.1 
	2696.0 
	13.9 
	140/0.6
	15.0 
	0.15 

	
	359 
	7 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2684.39 
	2682.6 
	2695.9 
	13.3 
	140/0.6
	14.5 
	(0.51)

	
	366 
	7 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2684.36 
	2682.6 
	2695.9 
	13.3 
	140/0.6
	14.5 
	0.03 

	
	373 
	7 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2684.43 
	2682.6 
	2695.9 
	13.3 
	140/0.6
	14.5 
	(0.06)

	
	381 
	8 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2684.09 
	2682.3 
	2695.9 
	13.6 
	140/0.6
	14.8 
	0.34 

	
	394 
	14 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2682.77 
	2681.0 
	2695.8 
	14.8 
	140/0.6
	16.1 
	1.32 

	
	406 
	11 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.04 
	2683.08 
	2681.3 
	2695.8 
	14.5 
	140/0.6
	15.8 
	(0.30)

	
	414 
	8 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2682.88 
	2681.1 
	2695.8 
	14.7 
	140/0.6
	16.0 
	0.20 

	
	423 
	9 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2682.65 
	2680.9 
	2695.7 
	14.9 
	140/0.6
	16.2 
	0.22 

	
	439 
	16 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2682.36 
	2680.6 
	2695.7 
	15.1 
	140/0.6
	16.5 
	0.29 

	
	444 
	5 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2681.42 
	2679.6 
	2695.7 
	16.0 
	140/0.6
	17.5 
	0.94 

	
	459 
	15 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2681.46 
	2679.7 
	2695.6 
	15.9 
	140/0.6
	17.4 
	(0.04)

	
	476 
	17 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.06 
	2681.86 
	2680.1 
	2695.5 
	15.5 
	140/0.6
	17.0 
	(0.40)

	
	492 
	16 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2682.74 
	2680.9 
	2695.5 
	14.5 
	140/0.6
	16.2 
	(0.88)

	
	507 
	15 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2683.17 
	2681.4 
	2695.4 
	14.1 
	140/0.6
	15.7 
	(0.43)

	
	514 
	7 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2683.14 
	2681.3 
	2695.4 
	14.1 
	140/0.6
	15.8 
	0.03 

	
	516 
	2 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.01 
	2682.82 
	2681.0 
	2695.4 
	14.4 
	140/0.6
	16.1 
	0.32 

	
	519 
	3 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.01 
	2682.48 
	2680.7 
	2695.4 
	14.7 
	140/0.6
	16.4 
	0.34 

	
	528 
	9 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2682.57 
	2680.8 
	2695.4 
	14.6 
	140/0.6
	16.3 
	(0.08)

	
	535 
	7 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2682.12 
	2680.3 
	2695.3 
	15.0 
	140/0.6
	16.8 
	0.45 

	
	553 
	18 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.06 
	2683.68 
	2681.9 
	2695.3 
	13.4 
	140/0.6
	15.2 
	(1.56)

	
	567 
	14 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2683.75 
	2682.0 
	2695.2 
	13.3 
	140/0.6
	15.2 
	(0.07)

	
	576 
	9 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2684.15 
	2682.3 
	2695.2 
	12.9 
	140/0.6
	14.8 
	(0.40)

	
	582 
	6 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2684.55 
	2682.8 
	2695.2 
	12.4 
	140/0.6
	14.3 
	(0.40)

	
	588 
	6 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2684.71 
	2682.9 
	2695.2 
	12.3 
	140/0.6
	14.2 
	(0.16)

	
	597 
	9 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.03 
	2684.90 
	2683.1 
	2695.1 
	12.0 
	140/0.6
	14.0 
	(0.19)

	
	613 
	16 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.05 
	2685.01 
	2683.2 
	2695.1 
	11.9 
	140/0.6
	13.9 
	(0.11)

	
	626 
	13 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.04 
	2684.92 
	2683.1 
	2695.0 
	11.9 
	140/0.6
	14.0 
	0.09 

	
	647 
	20 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.07 
	2685.19 
	2683.4 
	2695.0 
	11.6 
	140/0.6
	13.7 
	(0.27)

	
	691 
	44 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.15 
	2685.06 
	2683.3 
	2694.8 
	11.6 
	140/0.6
	13.8 
	0.13 

	
	804 
	113 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.38 
	2686.53 
	2684.7 
	2694.4 
	9.7 
	140/0.6
	12.4 
	(1.47)

	
	843 
	39 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.13 
	2685.96 
	2684.2 
	2694.3 
	10.2 
	140/0.6
	12.9 
	0.56 

	
	892 
	49 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.16 
	2684.53 
	2682.7 
	2694.2 
	11.4 
	140/0.6
	14.4 
	1.44 

	
	897 
	5 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.02 
	2684.37 
	2682.6 
	2694.1 
	11.6 
	140/0.6
	14.5 
	0.16 

	
	922 
	25 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.08 
	2682.64 
	2680.8 
	2694.1 
	13.2 
	140/0.6
	16.3 
	1.73 

	
	942 
	20 
	7.9 
	129.2
	0.6 
	0.07 
	2681.34 
	2679.5 
	2694.0 
	14.4 
	140/0.6
	17.6 
	1.30 


5.4.2.3管材、管压选择

1、管材选定

根据当前国内管材市场货源供应情况，各种管材价格，耐压要求等方面因素综合分析比较，根据工程沿线地质勘查资料，满足本工程需求的管材主要有聚乙烯管（PE管）、内外涂塑无缝钢管、钢丝骨架聚乙烯复合管、内外涂塑复合钢管，各种管材的特性如下：

1）聚乙烯管（PE管）

PE管与传统的金属管和其他塑料管材比较，密度低，强度和质量高，脆性温度低，韧性好，耐腐蚀，绝缘性能好，易着色，易施工，可在广泛领域的使用。中国目前的市政管材中，PE管有广泛的使用，除此以外，水和天然气管道也是它的两大应用市场。

PE管的优点：PE管具有良好的耐腐蚀性，其抗无机物性能比金属管强得多，在埋地敷设时不需要防腐，施工方便。小口径PE管在性能价格比上优于钢管和球墨铸铁管。由于其重量较轻，施工便利上优于其他管材。

PE管的缺点：苯、汽油、四氯化碳等有机溶剂对聚乙烯有一定得影响，其耐压性、耐温度变化性能较差，大管径的PE管价格较高，承压能力较差，且用于工程较少。

2）涂塑无缝钢管

涂塑无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道。钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，已广泛用钢管来制造。涂塑涂塑无缝钢管可做内外涂塑层，是在基管双面埋弧焊涂塑涂塑无缝钢管的内壁涂热熔结环氧粉末、外壁涂热熔聚乙稀，此种管道即具有钢管的强度高、安全等级高、耐压等级高又有塑料管的防腐性能好、内壁光滑，卫生等级高而双结合的复合管道，使用寿命长（50年），管道内壁光滑，不阻塞，连接方便，是一种性价比极高的复合管道，根据衬涂的材料不同可以应用在给水、排水、污水、燃气、海水、循环水、煤桨水，也可以输送酸、碱、盐等。

优点：内外涂塑无缝钢管能够适应埋地和潮湿环境，并且能够耐高温或者极低的温度。具备较高的机械强度，适合比较苛刻的使用环境；内外涂层可阻止金属氧化，具有较好的耐化学腐蚀性能；涂层附着力强，结合强度高，耐冲击性好；粗糙系数和磨阻系数低，抗异物附着性优良；抗老化，使用寿命长，尤其适合输水。承受压力强度好，最大压强可达10Mpa。

缺点：安装时不得进行弯曲，管线弯曲处设管道弯头配件，焊接焊口处如不采用双密封焊接，内焊口处需要现场二次补塑，在管径小于1m时内壁补塑施工难度大，补塑效果较差。

3）钢丝网骨架聚乙烯复合管

钢丝网骨架聚乙烯复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体，以高密度聚乙烯（HDPE）为基体，并用高性能的HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起的一种新型管材。采用了优质的材质和先进的生产工艺，使之具有更高的耐压性能。同时，该复合管具有优良的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电熔管件。连接时，利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融，把管材与管件可靠地连接在一起。

钢丝网骨架聚乙烯复合管优点：钢丝网骨架聚乙烯复合管除了具有塑料管的防腐、不结垢 、光滑低阻、保温不结蜡、耐磨、质量轻等特点外，还具有抗蠕变性能好，持久机械强度高，刚性、耐冲击性好、尺寸稳定性好，又有适度柔性，刚柔相济， 热膨胀系数小，不会发生快速开裂等优点。

钢丝网骨架聚乙烯复合管缺点：连接方式有法兰盘及热熔焊接，连接需要管件，不宜热熔对接，现场热熔焊接繁琐复杂。钢丝网骨架聚乙烯复合管沿线管件生产厂家少，配套难度大且价格昂贵，市场常见承压为2~2.5MPa，达到3.5MPa需从厂家定做。 

4）内外涂塑复合钢管（内EP外PE）

内外涂塑复合钢管是在基管双面埋弧焊螺旋钢管的内壁涂热熔结环氧粉末、外壁涂热熔聚乙稀，此种管道即具有钢管的强度高、安全等级高、耐压等级高又有塑料管的防腐性能好、内壁光滑，卫生等级高而双结合的复合管道，使用寿命长（50年），管道内壁光滑，不阻塞，连接方便，是一种性价比极高的复合管道，根据衬涂的材料不同可以应用在给水、排水、污水、燃气、海水、循环水、煤桨水，也可以输送酸、碱、盐等。

优点：内外涂塑钢管能够适应埋地和潮湿环境，并且能够耐高温或者极低的温度。具备较高的机械强度，适合比较苛刻的使用环境；内外涂层可阻止金属氧化，具有较好的耐化学腐蚀性能；涂层附着力强，结合强度高，耐冲击性好；粗糙系数和磨阻系数低，抗异物附着性优良；抗老化，使用寿命长，尤其适合输水。承受压力较好，最大压强可达2.5Mpa。

缺点：安装时不得进行弯曲，焊接焊口处如不采用双密封焊接，内焊口处需要现场二次补塑，在管径小于1m时内壁补塑施工难度大，补塑效果较差。

各种管材的工程技术特性比较见表5-7。

表5-7             管材特性比选表

	序号
	比较内容
	PE管
	涂塑涂塑无缝钢管
	钢丝网骨架聚乙烯复合管
	内外涂塑复合钢管

	1
	口径范围（mm）
	50-400
	100-2000
	50-400
	15-2000

	2
	工作压力Mpa
	0.6-2.0
	0.6-10
	2-3.5
	0.6-2.5

	3
	埋深及承受压力
	可埋深及承受外压
	可埋深及承受外压
	可埋深及承受外压
	可埋深及承受外压

	4
	主要适用条件
	以干管支管给水为主
	给水干管、支管
	以干管支管给水为主
	给水干管、支管

	5
	结垢和对水质影响
	无影响
	卫生级粉末安全
	无影响
	卫生级粉末安全

	6
	管壁糙率N值
	0.012
	0.014
	0.012
	0.009~0.010

	7
	接口形式及施工难易
	热熔、法兰接口

施工最方便
	焊接，法兰，

施工方便
	热熔、法兰接口

施工最方便
	焊接，法兰，

施工方便

	8
	防腐及爆管情况
	耐酸碱腐蚀大于50年，

接口强度高
	防腐良好，安全性高
	耐酸碱腐蚀大于50年，接口强度高
	防腐良好，安全性高

	9
	漏水及爆管情况
	不爆、不漏，随地基

变形管材相应变形
	不易漏水，安全可靠
	不爆、不漏，随地基

变形管材相应变形
	不易漏水，安全可靠

	10
	日常维修及接管方式
	易接管，好维护
	接管困难，不易维修
	易接管，好维护
	接管困难，不易维修

	11
	管线综合造价
	一般
	高
	一般
	高

	12
	抗变形性能
	可延性好，不易爆裂，抗变形能力好
	可延性好，不易爆裂，可延性好，不易爆裂，抗变形能力好
	可延性好，不易爆裂，抗变形能力好
	可延性好，不易爆裂，可延性好，不易爆裂，抗变形能力好


本工程采用管道地埋式供水，依据地质专业进行的环境水腐蚀性评价，为工程能保证长期良好运行，选用经久耐用的管材是工程基本保证。综合考虑管材长久使用，并最大化发挥工程效益，根据西宁市湟中区已实施人畜饮水工程管道运行情况，本次设计管材选择参考以往工程经验，本工程管材均采用PE100管，管材PE100是一种高韧性管材,给水用PE100管具有良好的卫生性能，强度高、耐腐蚀，连接可靠、不泄漏，在线水压测试、质量可靠等性能特点，其市场货源充足，易于采购，各项指标均能满足设计要求，且质地较轻，运输方便。

管压选定

项目区管材采用φ25～φ140PE100管，工作压力为0.6~1.6MPa。
工程所采用PE100管材、闸阀等配件采用生产厂家直供的产品为宜。并规定启闭时间不少于20秒钟。在此情况下，管内发生直接水锤压力可能性不大，但为了安全着想，各区段管道的设计内压力仍按动水压力加1.5倍作为设计值，以此值不超过管材厂家所提供的工作压力为控制。

5.4.2.4管沟开挖与回填

1、管沟开挖
根据项目区的冻土深要求结合原工程的埋深要求，本工程的埋深按原工程埋深一致，埋深为2.0m，根据该工程管道沿线地质实际情况，田间段管槽开挖边坡按1:0.3,管槽底宽为60cm，管顶开挖宽度为180cm，沟槽开挖槽底宽度根据现场情况适当调整，以便于作业人员在槽底作业，在遇到局部地质不良管段，应改缓开挖边坡，以防坍塌，造成人身伤亡事故，工程施工时应把原有草皮保存好，施工完后应尽快把原有草皮恢复。管线沿村庄道路段管沟开挖考虑已建硬化路的宽度、地下燃气管网布置，道路破坏、通行方便等综合因素考虑后采用直挖，底宽为1.0m，埋深为2.0m，管网布置后按原路面恢复。

2管沟开挖支护
基坑支护的方式：深度不大的三级基坑，当放坡开挖有困难时，可采用短柱横隔断支撑、临时挡土板支撑、斜柱支撑、锚拉支撑等支护方法。沟槽开挖一般采用横撑式土壁支撑，可分为水平挡土板与垂直挡土板两大类，水平挡土板的布置又分为间断式和连续两种，湿度小的粘性土挖土深度小于3时，可用间断式水平挡土板支撑。本工程沟槽开挖采用间断式水平挡土板支撑。

由于项目区更换管线大部分沿村庄道路布置，村庄道路已全部硬化，考虑对硬化路破坏程度较低，通行方便等因素，结合项目区实际情况，本工程沿道路段采用垂直开挖，上口宽为0.8m，管道埋深为2.0m，为了施工方便，再不影响工期的情况下分段施工，根据项目区管网长度，本工程分段施工，每段长度为70m，考虑三段同时施工，挡土板支撑材料租用或购买长度为210m。
为了安全考虑采用挡土板，挡土板耐久性好，二次利用率高，施工方便，工期段，挡土板是为了防止沟槽土方坍塌的一种临时性的挡土结构，一般由撑板、横撑、槽钢横梁组成，常见的挡土板主要有钢、木两种形式。本工程主要采用0.5mm钢板，每块钢板的尺寸为3m*1.8m（长*高），横撑常见形式为方木或钢管，本工程采用底托双头套管顶丝（丝杆为φ32，套管为50mm钢管，壁厚4mm），槽钢横梁采用8号槽钢，高度为为80mm，腿宽43mm，壁厚5.0mm。
3管网布置
供水支管、供水管网设计一根管道为一条管沟，入户管长度结合项目区村户布置，巷道走向，根据集中式水表井的位置入户管沟大部分和供水支管、供水管网管沟为同一沟槽，且根据实际情况同一沟槽可能有七、八条入户管。
管道埋设开挖时需注意警示桩，供水管网布置尽量避开地下燃气管网，如供水管网和地下燃气管网有交集重合时，需人工开挖，村庄段供水管网距地下燃气管网的水平安全距离为为1.0m，垂直距离均为0.15m。开挖前应联系相应的管理负责人员现场确认及指挥，管线埋设深度与天然气管间预留安全距离，避免破坏。为了日后检修方便，在供水支管和供水管网同PE管一起铺设4mm2铜包钢材质的示踪线，通过探测设备给金属线施加信号，由探测接收机接收信号，从而找到示踪线的准确位置，即同步追踪。
4管道安装：

PE管采用热熔法连接，热熔连接前、后，连接工具加热面上的污物应用洁净棉布擦净；热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定；热熔连接保压、冷却时间，应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定；在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。管道与阀门等连接时，采用法兰连接，装配阀门处均设检查井。

5管道回填：

管道安装完毕后，要分段进行质量检查，其内容包括：外观检查、断面检查和接口严密性检查。外观检查是对基础、管子接口、节点及其附属建筑物进行检查；断面检查是对管子的高程中线及坡度进行复测；接口严密性检查是对供水管道进行水压试验。试压时，先充水加压到试压压力，稳10min，为保持试压压力，可向管内补充水。如未发现管道、附件和接头损坏，可将压力降到工作压力，再进行外观检查，如无渗漏，可认为试验合格。进行回填、掩埋时，在管身周边先回填不少于15cm厚的细土保护层，然后进行原土回填。

管道回填时应符合以下规定：槽底至管顶以上50cm范围内，不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块；在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围，应采用细粒土回填；管道两侧和管顶以上50cm，应采用轻夯压实，管道两侧压实面的高差不应超过30cm；同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时，管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行；管道两侧压实度不应小于90%。

5.5建筑物设计

5.5.1蓄水池设计
本次工程拟建100T蓄水池2座，根据实地勘探地质情况，蓄水池地基稳定性较差，满足不了蓄水池的稳定要求的基础，需用水泥土换基处理方可建池，换填厚度均为0.5m。蓄水池设计采用圆型钢筋砼结构，采用国家建筑标准设计图集22S803《圆形钢筋混凝土蓄水池》设计，外部设置进人孔，通气孔、溢水管、阀门井等辅助设施。

5.5.2控制井

控制井采用C25F200W6钢筋砼结构，尺寸为：净长×净宽×净高=2.0m×1.8m×1.8m，底板、井壁、顶板厚度均为20cm，底板下铺设30cm厚1:9水泥土垫层，顶板边角设置直径70cm的进人孔，高度为50cm，厚度为15cm，进人孔下设置爬梯，井底布置C20砼支墩，支墩上设置三通或闸阀等管件，井顶铺设50cm覆土，井盖采用防盗铸铁圆形井盖含锁（700*800/D400），为方便井底排水，设1%坡度，将水排至集水坑，井底板角落设长0.5m，宽0.5m，高0.5m的集水坑，集水坑底板和侧墙厚均为0.2m，井口设尼龙防坠网格，井高程需与恢复的硬化道路设计标高一致。具体见控制井设计图。

5.5.3集中式水表井

集中式水表井采用C25F200W6钢筋砼结构，尺寸为：净长×净宽×净高=1.8m×1.5m×1.8m，底板、井壁、顶板厚度均为20cm，底板下铺设30cm厚1:9水泥土垫层，顶板边角设置直径70cm的进人孔，高度为50cm，厚度为15cm，进人孔下设置爬梯，井底设置C20砼支墩，支墩上设置分水器或闸阀等管件，井顶铺设50cm覆土，井盖采用防盗铸铁圆形井盖含锁（700*800/D400），为方便井底排水，设1%坡度，将水排至集水坑，井底板角落设长0.5m，宽0.5m，高0.5m的集水坑，集水坑底板和侧墙厚均为0.2m，井口设尼龙防坠网格，井高程需与恢复的硬化道路设计标高一致。具体见集中式水表井设计图。

5.6道路拆除设计

（一）硬化路拆除设计
本次三个村供水管道、串户管网共穿硬化路25438m。由于村内道路已全部硬化，更换部分管道需拆除硬化路面，巷道路大多数宽3.0m，厚0.2m，管道沿村内硬化道路行进时，先将硬化路路面切割宽80cm，切割后的砼进行破碎处理并回填利用，然后根据管道设计开挖尺寸进行管槽开挖，待管道埋设深度离地面40cm时，先铺设20cm厚的砼破碎料为垫层，后铺设20cm厚的C25F200砼进行硬化路面的恢复。

（二）柏油路面拆除设计
本工程穿沥青路面主要在拉尔宁主干道，管道沿主干道行进时，将沥青路面及底部硬化路路面切割宽80cm，切割后的砼进行破碎处理并回填利用，然后根据管道设计开挖尺寸进行管槽开挖，待管道埋设深度离地面50cm时，先铺设20cm厚的砼破碎料为垫层，后铺设20cm厚的C25F200砼进行硬化路面的恢复，再进行沥青路面的恢复。

5.7示踪线设计
示踪线埋设离地面1.0-1.2m，长度与管槽开挖长度相同，一般会采用金属线芯（4mm2），通过探测设备给“金属线”施加信号，由探测接收机接收信号，从而找到示踪线的准确位置，即同步追踪到管道的具体位置，便于后期管道维修。

5.8穿沟道设计

本工程供水支管穿沟道3处，均采用顶管施工法。供水管道穿越河道段采用顶管施工法实施非开挖敷设，施工工艺成熟可靠，对河道行洪、岸坡稳定及水环境影响较小，施工过程严格控制轴线精度与顶进参数。

管道穿沟道采用DN200钢制顶管的形式穿过，沟道宽度较小，采用单面顶入方式，一端开挖工作井 ，另一端开挖接收井，作为顶进与接收的作业平台，管顶至沟道底部之间的覆盖层厚度保持在1.0m左右，管道顶进到位后，进行供水管道的连接、穿出，顶管两端孔口封堵，工作井和接收井的填埋，恢复河道岸坡及现场环境。顶管起安全支护作用兼供水管道外套管保护功能，套管采用内外壁做过防腐防锈的钢管，以延长使用寿命，后期有利于给水管道更换维护。

5.9管道计量设施设计

本项目为人饮管网提升改造工程，取水及用水均通过管道输水，管道水量计量主要采用机械水表、DN20蓝牙阀控铜水表（计量等级2级、防护等级：IP68、耐压≥1.6MPa）。

机械水表主要安装在蓄水池后控制井内，根据出水管管径确定水表大小，主要对村内用水总量进行计量，方便管理单位对水量的控制；DN20蓝牙阀控铜水表主要安装于集中式水表井内，对每户用水进行计量，并按相关收费标准进行水费收取。
5.10供水管网消毒设计
根据《村镇供水工程技术规范》要求，生活饮用水必须消毒。消毒设施按品种、投加量和投加位置应根据原水水质、水处理规模和工艺流程、管理条件、消毒剂的供应情况综合确定。加强水源环境卫生管理，采取定期投放漂白粉等进行消毒，并加强宣传，引导群众喝烧开后的水，确保饮水安全。

消毒剂一般采用漂白粉（精）、次氯酸钠或二氧化氯，消毒剂与水的接触时间应不小于30min，出厂水游离余氯含量应不低于0.3mg/L，管网末稍的游离余氯含量应不低于0.05mg/L。

处理方法：将有效氯含量20%～30%的漂白粉放置50kg的木桶或铁桶中配置成10%～15%的溶液，然后再稀释成1%的氯化消毒溶液，最后加入蓄水池中。

6 施工组织设计

6.1施工条件

6.1.1交通条件
项目区黑上公路和村内主干道路构成了完备的交通网络，交通运输方便，有利于建筑材料的运输。

6.1.2供水条件

工程施工用水及生活用水可从附近村民家中取水，用后适当支付水费。

6.1.3供电条件
施工用电可从附近村民家中接取，也可由施工单位自备发电机解决。

6.2料场选择
工程所需砂石骨料从小峡砂场采购，岩性为闪长岩，项目区附近有省道连通，交通便利，离项目区96km。为缩短施工工期，工程施工时，根据实际情况，将工程分为多个施工区段，各区段可同时开工建设，本工程计划施工期为6个月。

工程施工管道开挖以机械为主，人工为辅，其它建筑施工以人工为主，机械为辅，按照“五制要求”，选择有资质的专业队伍承建，并委托有资质单位进行质检和监理。

6.3主体工程施工
6.3.1施工组织

为保证工程的顺利实施，本工程项目批准后，乡政府、云谷川水管站应抽调有关人员成立施工项目部，负责工程实施的有关事宜，保质保量地完成工程施工的全部内容。做好工程实施前的一切准备工作，制定好施工计划，落实管材、管路零配件招标订货、储运及各种叉管、弯头、三通等铁件加工制作。工程开工后，为切实保证工程质量，取水工程、管道及建筑物施工，要严格按照设计要求和有关施工规程规范进行。按“四制”要求，选择有一定专业施工队伍承建，并委托有资质的质检和监理部门做好工程的质检和监理工作。

6.3.2土石方工程

本工程土石方开挖主要为管沟及井类开挖等工程。开挖可采用0.5m³挖掘机挖，装5t自卸汽车出渣，村庄主路段弃渣可就近堆放，村庄支巷道段需机转运至村委会附近的临时堆土场，回填时机转运，工程施工完成后，可将剩余弃渣运至附近沟道或河道的低洼处回填，并做好播撒草籽等水土保持处理。

6.3.3管道施工要点

管材应选用国家经贸委认定的国家大中型生产厂家的管材，以确保工程质量。

1、管道开挖
该项目施工时采用人工及机械相结合的施工方式。沟槽开挖时，如原生态植被较好，先将表层草皮切块堆放一边，再将下部土体挖出堆放另一边，埋设时将草皮块排列铺设，尽量减少对植被的影响；如开挖田间沟槽，先将表层50cm腐殖土堆放一边，再将下部土体挖出堆放另一边，埋设时回复种植腐殖土，尽量减少对耕地的影响。
本次设计田间段管槽开挖底宽为60cm，边坡为1:0.3，管道埋设时管顶应埋设于最大冻土层以下50cm，项目区最大冻土层深为1.30m，依据以往工程经验，管道埋深采用2.0m，管道沿硬化路段采用直挖，顶宽为0.8m，埋深为2.0m。
开挖过程中注意支护体系的变形观察。管沟开挖时，先进行详细的测量定位并用石灰标出开挖边线，复测无误后可指挥挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖，挖掘机一边开挖一边后退，开挖出来的余泥堆土于未开外的基坑位置上或直接移到运输车上运出场外，土方应及时外运及做好回填土方预留量。沟槽开挖后及时测量槽底调和宽度，防止超挖。
由于挖土机不可能准确地将槽底按规定高程整平，所以为确保槽底土壤结构不被挠动，而且人工清底。管沟开挖时，要加强巡视现场，密切注意周围土体的变化情况及管沟内情况，一旦发现问题，应立即停止开挖。
开挖至设计管沟底后，沿基坑两边设置20cm*20cm排水沟，收集管沟底的积水并用泵抽出管沟；本工程施工期部分位于雨季，基坑支护施工期间可能遭遇强降水，短时雨水量较大，所以土方开挖时关注天气预报，尽量避免在雨天进行，工作面不宜过大，应逐段、逐片分期完成，沟槽开挖回填前，视水量多少连续或间断抽水，直至基础施工完毕、回填土为止。 雨期施工在开挖沟槽时，应注意边坡稳定，经常对边坡、支护设施进行检查，发现问题要及时处理。

做好地表水和天然降水的疏导和排出，防止地表水流入或渗入基坑内。特别是在暴雨季节更须注意加强防范。对于低洼路面，在机械开挖完成后沿基坑顶四周用彩条布包裹砂袋筑成一堵高约30cm的挡水墙，将地表水及雨水拦截在基坑外。

除了用砂袋筑挡水墙外还要将彩条布覆盖基坑面上，避免雨水直接落入基坑内，尽量将暴雨对基坑与管道的影响减至最低限度。
因交通条件，施工环境或施工操作的需要，基坑两侧不能堆土时，应在适当的地点另选堆土位置，并做到随挖随运。对挖出土立即用车运走，以免阻占施工场地，影响现场文明施工。基坑开挖后给水、配水管施工应连续进行尽快完成，施工中应防止地面水流入沟坑内造成塌方或管基土遭到破坏。土方不得坑边堆放，应远离基坑边线1.5米以外堆放，且堆放高度不宜超过1.5米。另外挖出的土方不得覆盖、堵塞原地面排水沟或市政设施井及测量挖制井位。
2、管道安装

本工程采用PE管，在安装连接前，应一一检查每节管身有无弊病，并严格检查管内有无污物、积垢和其他杂物堵塞，必须事先清除干净，方可进行连接。连接采用热熔方式。管线在遇平面或平竖急转弯时，必须改设短管过渡。总之，无论在任何情况下，均不得人为强制过量弯曲管身，尤其在低温时施工，管材很脆，更应注意。下沟就位时，不得任意滚摔，应徐徐放落就位。

3、管道试压

安装好后的管材，应在掩埋前先进行逐段水压试验，以检查安装和管材的质量，是否符合设计要求。试验压力规定为1.5倍的该段设计工作压力，试验时，先充水加压至试验压力后，须稳定压力时间不少于10分钟，如未发现水管、附件及接头损坏，可降压至设计工作压力，再进行外观检查，如仍未发现渗漏，即认为水管试压合格。水压试验时，应有记录，以备工程竣工验收质量评定和管理运行时使用。

4、管道埋设

为使管道不受冻害而破坏，必须将管道埋设在冻土层以下，根据设计确定，管道埋深不得少于冻土深+0.5m，由于本工程大部分管线沿村庄道路布置，采用原土回填加夯。管道在埋设前必须先检查管槽底部有无尖刺、锐角刃石等有碍管身安全的情况，均应事先清除。管道埋设时，其四周边应先回填不少于15cm厚的细土保护层，然后进行原土回填，原土回填时，应防止冻土块、重石等高落撞击、砸伤管身，造成隐患，管道未经试压合格或钢管表面未经防腐处理前，均不得进行回填掩埋。同一管槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高度，管道之间的回填应与管道与槽壁之间的回填相对称进行。

6.3.4 混凝土浇筑

该项目混凝土工程主要有阀门井、硬化路恢复等。混凝土在现场拌合后入浇筑仓，再平 仓、振捣浇筑。混凝土要分层浇筑、振捣密实、表面平整，拆摸后无挂帘、错台、鼓肚、蜂 窝、麻面现象，混凝土浇筑完后8—12h 开始洒水养护，在高温炎热天气可适当提前，当气温 低于 5ºC 时，应停止洒水养护，养护时间为 28d。

6.3.5 金属构件防腐

本工程含有相关阀门等金属构件，金属构件组装检查合格后，应进行预处理，预处理前， 应将金属构件表面修正完毕，并将金属表面铁锈、氧化皮、油污、灰尘、水分等污物清除干 净。表面预处理应采用喷射或抛射除锈，所用磨料表面应清洁干净。喷射用的压缩空气应进 行过滤，除去油和水。

金属构件表面除锈等级应符合 GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的等级，除锈后，表面粗糙度数值应达到40～70um，用表面粗糙度专用测量器具或比较样块检 测。

埋件埋入混凝土一侧除锈等级制造厂内可按 GB8923 中规定的Sa1 级，除锈后涂苛性钠水 泥浆。在安装前除去表面氧化皮后埋入混凝土内，埋件迎水面仍按 GB8923 规定的除锈等级进 行。

本工程采用的无缝钢管供水管防腐涂塑工艺：抛砂除锈，加热后将环氧树脂粉末涂覆成 型，通过自然冷却成品，产品卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全 评价规范》（2001），内外层防腐均采用环氧树脂粉末，厚度≥0.35mm。

6.3.6 砼冬季施工预案

若工程因供水矛盾问题需进行冬季施工，则采用如下施工预案。

1、混凝土冬季施工：如果气温不会低于零度（浇筑后一周以上期间），做好混凝土保温 即可。如果在负温下（最低温度低于零下 5 °C）环境浇筑混凝土，需要注意的主要是早期混 凝土防冻。防冻需要从两个方面操作：

（1）使用防冻剂：防冻剂可以大幅度降低拌合水的冰点，防止在塑性状态和早期混凝土 内部水分结冰膨胀，冻伤混凝土。防冻剂对混凝土强度性能没有明显危害，但有些防冻剂含 尿素，混凝土会长期释放氨味，需要特别注意。

（2）保温：尽可能使用胶合板、木板等具有一定保温作用的模板，用保温材料如棉被、 草帘或泡沫保温板等覆盖暴露混凝土表面和包裹钢模板，使混凝土强度较快发展。冬季施工， 最好使用早强型硅酸盐或普通硅酸盐水泥，因为强度发展快，水化热相对较高。不过，只要 做好保温，什么水泥都可以使用，强度发展慢些，对防止热应力裂缝更好。在最低温度 2℃ 环境，浇筑混凝土可以不使用防冻剂，但必须做好保温，并且密切注意气温变化趋势。如果 温度还会降低，需要加强混凝土保温隔并且密切注意气温变化趋势。如果温度还会降低，需 要加强混凝土保温隔冷。

2、混凝土冬季施工方法：为了提高混凝土的出机口温度，应优先考虑拌和水加热，如不 满足要求才考虑骨料加热；水泥不能直接加热。对拌和水加热时，水温不宜超过60℃ , 如超 过 60℃ , 应改变加料顺序：将骨料与水先拌和、然后再加入水泥，以免造成水泥假凝，影响 混凝土质量。对砂石骨料加热一般是采用排管通热水或通蒸汽加热。骨料加热的最高温度不 宜超过 60oC。采用蒸汽加热时，粗骨料可直接加热，但不能影响混凝土的水灰比。混凝土拌 和前应用热水或蒸汽将拌和机冲洗，拌和时间应比一般季节延长 50％左右。冬季的混凝土运 输应尽可能减少转运次数，最好采取一次直接运送。运输设备要有可靠的防风措施，并尽可 能加以保温。各种运输设备在工作结束时，必须立即用蒸汽或热水冲洗干净；恢复工作时要 首先加热。

3、冬季混凝土浇筑的防冻措施主要有蓄热法和暖棚法。

蓄热法一般适用于气温在-10℃以上，暖棚法适用于气温在-10℃以下。蓄热法就是在混 凝土浇筑块的外表面用导热性能低的材料进行保温，热源为预加到混凝土组成材料的热和水 泥水化热。施工用的模板应为保温模板，浇筑完毕的混凝土顶面要立即用保温材料覆盖。蓄 热法实质上就是表面保温法，它和混凝土坝的表面保护，在形式上是一致的；但它们的目的 和要求却是不同的。表面保护的目的是防止混凝土的表面裂缝，它要求混凝土的内表温差不 超过允许标准。蓄热法的目的是防止混凝土的表层冻害，它要求混凝土表层温度不低于其正 常凝固硬化的温度。

暖棚法就是在混凝土浇筑仓位上搭设暖棚，棚内通常用蒸汽排管或暖风机供热，使棚内 温度保持在0～5℃左右。暖棚主要由棚盖、支承结构和保温层的围护结构等组成。我们通常 采用的型式有三种。绑扎式暖棚是一种简易暖棚。用 10× 10cm 的预制混凝土柱作支承，高 3.5～4.0m。棚盖采用圆木现场绑扎。保温层采用草帘、草垫及帆布等。棚顶的混凝土下料口 设活动料口盖，并用麻袋片包草垫保温。组装式暖棚，其棚盖采用单片钢桁架组装而成。因 其跨度较大，支承结构可以设置在模板以外。棚顶同样须设混凝土下料口及活动料口盖。装 配式暖棚，主要包括钢桁架组合梁、定型保温支承结构、吊装结构及围护结构等部分。整个 棚盖为一整体吊装单元。其主要优点是安装拆除方便。综上所述，混凝土冬季施工根据不同 的温度，采取不同的施工方法，使混凝土在冬季施工中，根据混凝土强度等级、结构厚度、 施工季节和养护条件变化，来满足混凝土施工质量标准。

4、管道冬季施工：管道焊接要严格按要求进行预热，管道应提前进行预热；在环境温度 低于 5℃时，不宜进行水压试验；已进行水压试验的管道要及时将水排出管外，并将管口临 时封堵。应尽量避免在冬季进行管道的试压，如果必须在冬季试压的话，要尽量减少充水的 管道暴露在自然环境的时间，在符合规范要求的前提下，测试的时间应尽可能短，测试完毕 后，要及时排空管道中的水并最大限度地吹干。

⑷系统的隐蔽工程，必须经验收合格后方可进行下道工序施工，工程阶段验收，应有签证和验收报告。
6.3.7控制井、水表井施工

井开挖采用机械为主、人工为辅，多余土方运至废弃料场；施工时，应作好钢筋保护层、防渗层、变形缝，避免和减少施工冷缝，控制好温度裂缝，保证其水密性和耐蚀性；入仓砼采用溜槽缓降措施，砼施工时必须用振捣器细致振捣，防止漏振、重振，无法用振捣器振捣部位，应辅以人工振捣密实；井内爬梯应提前预埋。井基础处理：底部铺设30cm的1:9水泥土垫层。
6.3.8施工安全措施

⑴土石方开挖安全技术 

①为防治塌方，保证施工安全，当土石方开挖时，严格按照施工图纸规定的边坡进行开挖,并做好安全支护等措施。

②开挖土方的操作人员之间，应保持足够的安全距离，横向间距不小于2m，纵向间距不小于3m。

③开挖应遵循自上而下的原则，不应掏根挖土和反坡挖土。

④开挖施工前应制定专项施工安全技术措施，经单位技术负责人审批后再由监理单位审批，对作业人员进行安全技术交底。

⑤开挖中遇地下水涌出，应先排水，后开挖。

⑥开挖工作应与其它作业面相互错开，应避免上、下交叉作业。

⑦开挖影响交通安全时，应设置警示标志，严禁通行，并派专人进行交通疏导。

⑧边坡开挖时，应及时清除松动的土体和浮石，必要时应进行安全支护。

⑨边坡施工处理松渣时， 应遵循由里向外、自上而下的原则，严禁采取自下而上的处理方式。严禁站在松渣、危石下方或危石上作业。作业人员之间应保持一定的安全间距，相互照应。

⑩每层段开挖完成后，应进行一次安全处理，保证下道工序安全顺利进行。

⑵土石方填筑安全技术

①土石方填筑应按施工组织设计进行施工，不得危及周边建筑物的结构或施工安全，不得危及相邻设备、设施的安全运行。

②填筑作业时，应注意保护相邻的平面、高程控制点，防治碰撞造成移位及下沉。

③取料、填筑现场应设专人指挥，设备操作人员应经过专门培训，持证上岗。

④填筑时，在危险地段设置护栏和明显得警示标志。

⑤雨天不应进行填土作业。

⑥土石方填筑的运输、摊平、碾压、夯实等设备的灯光、制动、信号、警告装置应齐全可靠。

6.4 施工总体布置

根据现场实际情况项目区各片区附近位置布置1个集中营地，即工程指挥部、临时仓库和临时管理住房。施工动力和生活用电由附近村庄搭接或者由施工单位自备的汽油发电机。

由于本工程管线大部分沿村庄巷道布置，再不影响工期的情况下，管线分段施工，施工期间需对分段开挖段用彩钢板围堵，彩钢板尺寸为高 1.5m，宽 3m，厚为 5mm，开挖段起点、 拐点、末端醒目位置设置警示牌、道路指示牌各 1 个，警示牌和道路指示牌尺寸为 1.0*1.5m （宽*高）的铁皮喷漆σ=1mm，警示牌有“正在施工、注意安全 ”等字样固定在彩钢板上，道 路指示牌有“正在施工、让道行走 ”等字样，方便行人通过，项目区大部分管线沿巷道布置，巷道贯穿，不用考虑施工临时道路。

6.5 施工进度计划

该工程技术简单，施工相对容易，条件便利，施工位置点多面广，各单项工程可同时开工。计划工期为6个月（2026年5月至10月）。

 7建设征地与移民安置

7.1概述

本项目的实施可以大力改善项目区的生态环境，达到节约集约用地的目的，并大幅度改善土地质量，提高土地产出率。该项目区自然条件优越，符合国家的产业政策，更符合项目区的产业结构调整要求。通过本工程的实施有利于整体改善项目区的生态环境，改善植物的生长条件，生态效益与经济效益可观。

7.2征地调查
1、调查依据
（1）《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）；

（2）《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL442-2009）；

（3）《土地利用现状分类标准》（GB/T21020-2007）；

（4）工程测绘地形图及其他有关资料。

2、调查内容
（1）土地

项目区土地为草地、耕地和村庄道路。

（2）建筑

沟道管理保护范围内无房屋及其他建筑物。

调查结果分析
本阶段实物调查工作是严格按照《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）的有关要求开展的，由设计单位技术总负责，地方有关部门负责人共同参加完成，实物调查成果取得了地方政府和建设业主的认可，可以作为制定移民规划和编制补偿投资的依据。

7.3征地范围

本工程为人畜饮水工程，主要建筑物包括管道以及各类阀门井。管道工程为已建提升改造，待工程完工后恢复原貌并进行生态恢复措施即可；工程总占地4.996hm2，其中永久占地0.013hm2，主要为管道、阀门井占地；临时占地4.983hm2，主要为施工便道、临时堆土区和临时工棚等部分。工程按占地类型分为水浇地、农村道路、其他草地。预制场地和临时工棚占地由村委会和湟中区水利局负责协调解决，施工结束后进行恢复。本工程主要是已建项目的提升改造，新建部分管网布置在已建管网基础上，本工程为公益项目，不考虑占地补偿。
7.4移民安置

因本工程为人畜饮水工程，所有建筑物和管道均布置在住房外，征地范围内涉及耕地、草地和道路等，本工程主要是已建项目的提升改造，新建部分管网布置在已建管网基础上，由于本工程为公益项目，不考虑占地补偿。没有移民生产安置任务和搬迁安置任务，无地面建筑物和专项设施等，因此不再编制农村移民安置规划、专项设施迁建规划等相关内容。

7.5占地补偿

经实际调查，工程永久占地处理范围是阀门井占地。项目区大部分管线沿着村庄道路布置，村庄道路是各村及乡政府管理范围的土地，新建部分管网布置在已建管网基础上，由于本工程为公益项目，不考虑永久占地补偿。

临时占地为工程建设施工过程所需要的施工临时道路、施工营地等的占地，施工临时道路、施工营地施工完成后可进行恢复或转化为其他用途。本次设计工程施工临时建设用地利用各村乡政府管理范围的土地，不再新增施工用地。因为工程为纯公益性工程，故本次设计不考虑占地补偿费用。
8环境保护设计
8.1设计依据

8.1.1 法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》 (2015 年 1 月 1 日施行)；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》 (2017 年 6 月 27 日修订)；

(3)《中华人民共和国水法》 (2016 年 7 月 2 日修)；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》 (2015 年 8 月 29 日)；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 (2018 年 12 月 29 日)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2016 年 11 月 7 日修订)；

(7)《中华人民共和国水土保持法》 (2010 年 12 月 25 日修订)；

(8)《中华人民共和国环境影响评价法》 (2016 年 7 月 2 日修订)；

(9)《建设项目环境保护管理条例》 (2017 年 7 月 16 日修订)；

(10）《水污染防治行动计划》 (2015 年 4 月 16 日)；

(11)《大气污染防治行动计划》 (2013 年 9 月 10 日)；

(12)《土壤污染防治行动计划》 (2016 年 5 月 28 日)；

(13)《西宁市“十四五 ”生态环境保护规划》 (2022 年 2 月)；

(14)《西宁市 2022 年度大气污染防治工作方案》；

8.1.2 导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则一总纲》 (HJ/T2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则水利水电工程》 (HJ/T88-2003)；

（3）《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)；

（4）《环境影响评价技术导则大气环境》 (H12.2-2018）；

（5）《水利水电工程环境保护设计规范》9(SL492-2011)

8.2环境质量标准

①地表水环境

根据《青海省水环境功能区划》及《青海省水功能区划》，项目区的水功能区划为Ⅱ类水 体，因此本项目地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准， 详见下表。

表 8-1                   地表水环境质量标准           单位：mg/L
	分类
	项目

	Ⅱ类
	pH值
	石油类
	高锰酸盐指数
	COD
	BOD5
	氨氮

	
	6～9
	≤0.05
	≤4
	≤15
	≤3
	≤0.5


②环境空气

项目所在地属农牧地区，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996） 中的二级标准，详见下表。

表 8-2                            环境空气质量标准
	项目
	环境空气质量标准值

	
	年平均
	日平均
	1 小时平均
	日最大 8 小时平均

	SO2
	60μg/m3
	150μg/m3
	500μg/m3
	

	NO2
	40μg/m3
	80μg/m3
	200μg/m3
	

	TSP
	200μg/m3
	300μg/m3
	
	

	PM10
	70μg/m3
	150μg/m3
	
	

	PM2.5
	35μg/m3
	75μg/m3
	
	

	O3
	
	
	200μg/m3
	160μg/m3

	CO
	
	4mg/m3
	10mg/m3
	


③声环境

项目所在地属居住区，声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的 2 类标准，即昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）。

④生态环境质量标准

依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011），以植被覆盖度、组分和土壤等背景值作为生态环境质量评价指标。

通过现场踏勘，项目区无珍稀动植物存在。本次生态环境质量以不改变区域植被覆盖度、 不破坏区域生态完整性为标准。

污染物排放标准 

①噪声

本项目在施工阶段噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的标准，即昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。

②污（废）水

项目区地表水为Ⅱ类水体，依据《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的规定，本项目产生的污废水执行一级标准。

③大气污染物

项目区执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限 值。

表 8-3           大气污染物综合排放标准               单位：mg/m3
	污染物
	监控点
	浓度

	SO2
	周界外浓度最高点
	0.40

	TSP
	周界外浓度最高点
	1.0

	NOX
	周界外浓度最高点
	0. 12


8.3环境影响预测与评价

8.3.1 水环境保护措施设计

根据项目区现状调查，工程区内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、 饮用水水源保护区；无地面文物、矿产资源、旅游资源等敏感因素。

8.3.2 施工期环境影响分析

（1）施工期废气

项目施工过程中扬尘主要产生于清理场地、场地平整、土方开挖、建筑材料装卸和运输 等。拆除的弃渣、开挖的泥土堆放在施工现场清运或回填不及时、车辆运输等均会产生二次 扬尘。施工产生的扬尘和运输产生的粉尘会使局部地区空气中的悬浮颗粒物时段性增加。项 目施工过程中施工设备及运输车辆会产生燃油废气，废气中 NO2 、SO2 等有害物质的含量也较多。

（2）施工噪声影响

项目施工过程中产生噪声的设备主要有挖掘机、拖拉机。

（3）施工废水影响

施工废水包括施工人员生活污水及施工过程中的生产废水。生产废水主要来源于砂石骨 料加工产生的废水。若随意排放至施工场地附近的地面，将不利于施工场地的恢复。

生活污水主要来源于施工期进场的管理人员和施工人员的生活排水，主要污染物来源于 排泄物、食物残渣、洗涤剂等有机物，虽然排放量较少，但生活污水中的 BOD5 、COD 及大 肠菌群含量较高，直接排放会对周围环境产生很大的影响。

（4）固体废弃物影响

项目施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑物基础开挖产生的临时弃渣等，虽均属无毒无害垃圾，但是弃土弃渣的堆放场地选择不当可能会破坏当地植被、引发新增水土流失等问题。其次项目施工过程中施工人员日常生活产生的垃圾若随意丢弃，不仅污染空气、有碍 美观，而且在一定的条件下，造成蚊蝇孽生、鼠类大量繁殖，会加大各种疾病的传播机会，在人口密集的施工区导致疾病流行，影响人员身体健康。生活垃圾中的各种有机污染物和病 菌随径流或其他条件，一旦进入河流水体，将污染河段水体水质，增加水体中污染物浓度。 施工期间按平均每天人数 20 人，施工人员的生活垃圾按 1.2kg/人/d 考虑，则施工期间生活垃 圾每天排放量约为 24kg/d ，生活垃圾全部排入施工现场设置的垃圾箱内，收集后运至垃圾处 理站集中处理。

8.4 环境保护措施设计

8.4.1 水环境保护措施设计

（1）砼骨料及砂石料加工系统废水处理

①废水概况：砼骨料及砂石料加工生产用水，除部分消耗于生产过程中，其余大部分均变成废水排放。该废水主要污染物为 SS。

②废水处理方案：本次环评建议釆用自然沉淀法处理项目砼骨料及砂石料加工系统的废水。从分析砂石加工废水特性可知，悬浮物含量虽高，但绝大部分为无机颗粒，沉降性能良好，故可采用沉淀工艺处理废水，上清液可回用。

（2）混凝土拌合系统废水处理

①废水概况：混凝土拌和系统废水来源于混凝土转筒和料罐的冲洗废水，其特点是悬浮物和pH 值较高。

②废水处理方案：混凝土加工及冲洗废水水量较少，废水排放不仅连续每台班冲洗一次， 且悬浮物浓度较高，建议釆用间歇式自然沉淀的方式去除易沉淀的沙粒。特点是构造简单、 造价低、管理方便，仅需定期清池。冲洗废水 pH 值偏高，但水量相对很小，暂不考虑 pH 中 和措施，如施工期间有较大影响，临时投加中和剂即可。

针对混凝土拌和系统间断排水，水量较小的特点，各个系统均釆用统一形式和规模的方 形沉淀处理池，冲洗废水排入池内静置沉淀，澄清液定时用于砼拌和系统的拌和用水，若仍 有富余，可用于泼洒场区地面。

（3）生活污水处理

生活污水：生活污水主要指现场施工人员的日常洗涤、食堂等排水。按施工区作业人员 每天 20 人计算，按 70L/人·d 生活用水计，则施工区每日生活用水量为 1.4m3。生活污水产生 系数按 0.8 计算，则施工区每日生活废水约为 1. 12t 。类比同类型污水水质，废水中主要污染 物为 CODcr 、BOD5 和 SS ，各污染物浓度：CODcr350mg/L 、BOD5200mg/L 、SS250mg/L 。 用堆肥方式处理施工人员的生活废水。采用这种方法，既结合实际，又经济合理，而且堆肥 可用于绿化。

8.4.2 空气环境保护措施设计

（1）规划目标

区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，SO2 、TSP 分别控制在 0.15mg/m3 和 0.3mg/m3  以下。

（2）对策措施

①开挖粉尘的削减与控制

施工工艺：凿裂、钻孔提倡湿法作业，降低粉尘量。

降尘措施：在构筑物基坑开挖过程中集中产生粉尘的区域，非雨日每天早、中、晚在项目区来回洒水，减少扬尘，缩短粉尘污染的影响时段，缩小污染范围。

施工人员防护：施工过程中受大气污染影响严重的为施工人员，应着重对施工人员采取防护措施，如佩带防尘口罩等。

车辆运输扬尘：工程施工车辆物料运输过程中粒（粉）状物料洒落、施工车辆在施工场地行驶的过程中均会产生一定扬尘，根据类比调査研究结果，在正常风速等天气条件下，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，至150m 处一般能够符合环境空气质量标准二级标准，施工道路扬尘具有明显局地污染特征。

②砂石骨料与混凝土系统粉尘削减与控制

施工工艺：砂石骨料加工优先采用湿法破碎的低尘工艺，可以减少粉尘的产生量，人工粗骨料加工厂的砾石料粗碎采用闭路循环破碎后，再进入主筛分设施；水泥采用封闭式运输，减少粉尘传播途径。

降尘措施：选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气达到有关标准。对各加工系统附近采用洒水降尘的方法，以降低粉尘污染影响的程度，采用4t洒水车1辆洒水降尘。

③燃油废气的削减与控制

施工期间，交通车辆多为柴油作燃料的运输车辆，尾气排放量与污染物含量相对较高，需安装尾气净化器，保证尾气排放标准，降低废气污染程度交通粉尘削减与控制。工程施工期间环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随着建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在施工中加强对扬尘排放源的管理，堆料场尽可能考虑设置在居民点下风向和距离较远的地方，物料运输车 辆采取洒水降尘等抑尘、降尘措施情况下，可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最小程度。

8.4.3 声环境保护措施设计

（1）规划目标

声环境保护以保证施工生活区的噪声值达到相关标准为控制目标。

（2）环保措施

①噪声源控制

施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺， 从根本上降低噪声源。加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；振动较大的机械设备应使用减振机座降低噪声；为防止交通运输造成的人为噪声污染，夜间应减少施工车流量，在施工区附近居民点等居民聚集区设立禁鸣警示牌，在车流量较高的区域设立限速标志牌，限制项目区内车辆时速在 10km/h 以内。设置禁鸣标志牌 3 个，限速标志牌 6 个。

②传播途径的控制

人工粗骨料加工厂的破碎机、筛分设施等较大噪声源设临时土质隔声墙。

③施工人员的防护措施

施工噪声是短暂的且具有分散性，一般在白天施工，不会对夜间声环境产生影响。随着施工结束，施工噪声对环境的影响随之消失。

8.4.4 固体废弃物处理措施设计

（1）生活垃圾产生量及特性

类比国内相关工程，工程施工期以每人每天产生垃圾 1.2kg 计，人数为 20 人，则施工单位每个月产生生活垃圾为 720kg。

（2）处理目标

为施工人员创造一个清洁卫生的工作和生活环境，防止蚊、蝇和鼠殖引起传染病流行； 减少恶臭、减轻对施工区空气质量的污染；防止生地表径流进入河流，污染水质，对下游用水产生不利影响。

（3）处理方案

在施工区和施工营地放置垃圾桶，待集中收集后统一运至垃圾处理场。

（4）垃圾收运

由于施工区人员居住集中，生活较为单一，生活垃圾来源比较简单，生活垃圾尽可能实行袋装化，在施工区和生活区内按施工人员数量多少分别设置垃圾桶。分类放置生活垃圾收 集桶。在施工区和施工营地共放置 6 个生活垃圾收集桶，干湿分离。

8.4.5 生态环境保护措施设计

（1）施工管理对策与建议

①成立工程环保管理机构，制定相应的环境管理办法。

②委托专业的环境保护监理单位负责施工期的环境监理工作。

③施工单位必须自觉遵守有关环境保护的政策法规，严格将工程施工区控制在工程征用的土地范围内，合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放， 并尽量避免在季进行大量动土和开挖工程，有效减小区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。

④委托有资质的环境监测单位进行施工期环境监测，落实施工期污染控制措施，建立完 善的监测报告编制、上报制度。

（2）加强施工人员环保意识的宣教工作

加强施工人员的环保意识的宣讲工作，禁止施工人员破坏建设用地以外的植被。严禁施工人员下河捕鱼、采摘野生植物，设置警示牌 3 个。

（3）保护地表上层和植被

承包商应在施工前期，依照设计文件将地表 0-50cm 有肥力土层进行剥离、临时储存并加以防护，同时将原有的树木进行移栽，以便施工后期用于土地复垦或恢复绿化。要求工程监理人员应加强此项作业的工作，因为此项工作是保护用地范围内生物多样性和项目绿化范围内植树种草提高成活率的重要因素之一。

（4）严格控制施工范围，尽量减少施工活动区域。

（5）施工区域内应对施工机械车辆进行严格管理，规定运输线路，严格禁止进入非施工区，最大限度减轻施工活动对两岸动物、植物的影响。

（6）合理安排施工期，优化施工方案，抓紧施工进度，施工结束后尽早恢复。

（7）做好施工期的水土流失防护，保持河水泥沙量增加不至明显影响下游河流生态环境用水。

（8）施工期加强对施工活动及施工人员的管理，禁止对工程河段的水体污染，减免对水 生生物的影响。

（9）施工完成后，对临时施工场地、临时堆土区等进行场地平整、场地清理和表土回覆，并依据植被生态演替的基本规律采取植被恢复措施。

8.4.6 综合评价

（1）废水

施工期对水环境影响包括两方面：一是施工期的生产废水；二是施工人员的生活污水。 通过采取相应的环保措施后，对水环境影响较小。

（2）废气

施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，地基开挖、建材运输等施工作业时产生的道路扬尘，大面积的土方开挖、翻动及堆放过程中将造成风起扬尘。由于工程施工时间不长，施工高峰较短，预计施工过程中对大气环境的影响不会太大。

（3）固体废弃物

施工期的固体废弃物主要为生活垃圾及施工废气土石方。本工程无弃渣产生，因此不设弃渣场。施工期间，施工人员的生活垃圾集中收集到施工现场设置的垃圾箱内，集中运至垃圾处理厂集中处理。

（4）噪声与振动

施工过程采用的挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备以及运输车辆在运行时会产生一定量的噪声和振动。但施工期较短，施工结束后对周围环境影响较小。

（5）生态环境

本项目建设对生态环境的影响主要表现在施工期，在施工作业过程、工程临时占地将对土地利用、植被、水土流失等产生的影响。

（6）地下水环境

本项目为生态修复工程，营运期除退水外无废水排放，施工期排放废水若处理不当，可能影响地下水环境。

项目施工期排放的污水若处理不当，地表污染物可进入含水层，造成地下水污染。工程施工生产废水对地下水环境影响小。生活污水釆用在施工营地修建污水收集桶，设专门的收集运输车，运输至污水处理厂处理达标后排放，对地下水环境影响小。

9水土保持设计

9.1概述

9.1.1 设计水平年

工程计划于2026年5月开工建设，2026年10月竣工，共计6个月。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）相关规定，设计水平年为水土保持方案确定的水土保持措施实施完毕并初步发挥效益的年份，因此确定本工程设计水平年为2026年。
9.1.2 水土流失防治责任范围

水土流失防治责任范围为建设单位依法应承担水土流失防治义务的区域，应包括项目永久征占地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域，本项目水土流失防治责任范围面积共计4.996hm2。
9.1.3 水土流失防治目标

根据《青海省水土保持规划（2016-2030年）》（青海省人民政府批复），项目区位于甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的规定，确定本项目执行西北黄土高原区生产建设类项目水土流失防治一级防治标准。

依据《青海省水土保持规划》（2016-2030年），项目区属于甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区，根据项目区自然气候条件、地形地貌、水土流失现状及各施工单元造成的水土流失类型，确定工程施工期（含施工准备期）、自然恢复期水土流失防治目标。

水土流失治理度（%）：项目区位于生态脆弱区、生态敏感区、干旱地区，水土流失治理度提高5个百分点，确定为98%。

土壤流失控制比：土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于1，本项目土壤侵蚀强度为轻度，故土壤流失控制比提高到1.0。

渣土防护率（%）：本项目位于中山区，且项目建设无弃渣，施工期对临时挖方全部做防护，渣土防护率提高3个百分点，确定为95%；

表土保护率（%）：项目区剥离的表土较少，大部分为永久占地，施工期对剥离的表土全部做了保护，项目表土保护率提高2个百分点，确定为92%；

林草植被恢复率（%）：本项目位于干旱地区，林草植被恢复率调整至97%。

林草覆盖率（%）：本项目位于干旱地区，实际占用林草面积甚小，林草覆盖率为1.2%。
9.2编制依据及防治标准

9.2.1编制依据

⑴法律法规
①《中华人民共和国水土保持法》（全国人大常委会，2010年12月修订，2011年3月1日起施行）；

②《中华人民共和国土地管理法》（全国人大常委会，2004年8月8日修订）；

③《中华人民共和国环境保护法》（全国人大常委会，2014年4月修订通过，自2015年1月1日起施行）。

⑵部委规章
①《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部第12号令，2000年1月31号施行）。

⑶规范性文件
①水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号）；

②水利部《关于强化依法行政进一步规范生产建设项目水土保持监督管理工作的通知》（办水保〔2016〕21号）；

③《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案审批信息公开工作的通知》（办水保〔2016〕59号）；

④水利部门办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（办水总〔2016〕132号）；

⑤《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）；

⑥《国家发展和改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（发改价格〔2017〕1186号）；

⑦《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署〔2019〕39号）；

⑧青海省发展改革委、省财政厅、省水利厅关于我省水土保持补偿费收费标准及有关问题的通知》（青发改价格〔2017〕475号）。

⑷技术标准
①《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)；

②《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

③《水利水电工程制图标准水土保持图》(SL73.6-2015)；

④《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)；

⑤《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

⑥《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

⑦《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)；

⑧《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）。

⑸技术文件及资料
《全国水土保持区划（试行）》；
②《青海省水土保持规划（2016-2030年）》。

9.2.2防治标准
根据《青海省水土保持规划（2016-2030年）》（青海省人民政府批复），项目区位于甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的规定，确定本项目执行西北黄土高原区生产建设类项目水土流失防治一级防治标准。

9.3项目水土保持评价

依据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的相关要求，关于项目选址水土保持限制和约束性规定，经过对照分析，得出以下结论：

（1）项目区属于甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区，无法避免，具有一定的约束性因素。但项目是重要的民生工程，在措施设计时通过提高防护标准、严格控制扰动地表，可有效控制水土流失，使项目建设符合相关要求。

（2）项目区位于生态环境脆弱区，项目建设对地表的扰动，很容易产生水土流失，有一定的水土保持约束性因素，但是通过提高水土保持防护标准、严格控制扰动地表、减少项目占地、加强项目管理，加强水土流失治理，全面实施水土保持措施，可以减缓水土流失影响，满足相关要求。

（3）项目选址不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区，符合相关的要求。

（4）项目选址避开了全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，没有占有国家确定的水土保持长期定位观测站，符合相关的要求。

（5）项目区不处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区，符合相关的要求。

综上所述，从水土保持角度分析，项目的选址存在部分限制性因素，在项目建设过程中严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少项目占地、加强项目管理、优化生产工艺，严格落实水土保持方案，认真落实相关建议和要求的前提下，项目建设造成的水土流失可以得到有效控制，项目选址基本合理。

表10-1            与水土保持法相关规定的相符性分析表

	序号
	水土保持法相关规定
	本工程情况
	约束性分析

	11
	第十七条，禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。
	工程所用粗细骨料均购买，不设料场
	无约束性
	

	22
	第十八条，水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。
	项目区位于生态脆弱区
	有约束性
	本项目是重要的民生工程，在措施设计时提高防护标准、加强工程管理

	33
	第二十四条，生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防护指标，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。
	项目区位于甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区
	有约束性
	本项目为改建项目，是重要的民生工程，在措施设计时提高防护标准，严格控制扰动地表、减少工程占地、加强工程管理。


表10-2    与《开发建设项目水土保持技术规范》有关规定的相符性分析表

	序号
	生产建设项目水土保持技术标准的规定
	本项目情况
	约束性分析

	11
	选线应避开水土流失重点预防区和重点治理区
	本项目位于甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区
	有约束性
	本项目为改建项目，是重要的民生工程，在措施设计时提高防护标准，严格控制扰动地表、减少工程占地、加强工程管理。

	22
	选线应避开河流两岸、湖泊和水库周边植物保护带
	项目区周围无河流
	无约束性
	

	33
	选线应避开全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。
	不涉及
	无约束性
	


综上所述，从水土保持角度分析，项目的选址存在部分限制性因素，在项目建设过程中严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少项目占地、加强项目管理、优化生产工艺，严格落实水土保持方案，认真落实相关建议和要求的前提下，项目建设造成的水土流失可以得到有效控制，项目选址基本合理。
9.4建设方案与布局水土保持评价

9.4.1 建设方案评价

本项目工程总体建设布局合理紧凑，其中管道工程建设布局按照项目区地形合理布设，节约建设用地，有效防止水土流失，符合水土保持要求。施工生活生产区临时租赁附近民房，不另占地，符合水土保持节省占地的要求。工程处于甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区，有一定的约束性因素，但工程总体布局合理紧凑，经过严格控制工程施工范围，提高防护标准及治理标准、加强治理和补偿措施、采用先进的施工工艺，减少地表扰动范围后可以减缓或遏制水土流失，不具重大约束性。

9.4.2 工程占地评价

（1）工程占地面积复核

本项目占地为4.996hm2，其中永久占地为0.013hm2，临时占地为4.983hm2，占地类型为耕地、其他草地和农村道路，行政区划均属于西宁市湟中区。根据现场踏勘，工程建设全部控制在项目区用地红线范围内，符合水土保持要求。施工生产生活区采用租用民房的方式，不占用额外土地。减少占地和扰动，满足施工要求。

（2）工程占地评价

本项目在占地上做到了节约用地和减少扰动的要求，并且将临时占地布设在项目区内，不进行额外占地，符合节约用地和减少扰动的要求，并满足施工要求。工程建设过程中将会破坏原有植被，形成大量结构松散、裸露、抗蚀抗冲能力弱的新土，可能导致严重的人为水土流失，但工程建设过程中将优化施工组织设计，及时清理临时土方，并做好临时防护，将项目建设造成的水土流失减少到最低限度，从水土保持的角度看符合要求。

9.4.3 土石方平衡评价

根据主体工程设计，本工程挖方总量为3.91万m3，其中土石方3.91万m3，表土剥离250m3；填方总量为3.91万m3，其中回填土石方3.91万m3，表土回覆250m3，无余方弃方，主要是砼路面拆除量，全部运至松家沟建筑垃圾填埋消纳处置场，挖填基本平衡，既能使开挖土方综合利用，有效控制施工扰动范围，又能避免开挖土方占地产生新的扰动。总的来看主体工程土石方平衡方案合理。
9.4.4 取土（石、砂）场地评价

本工程不需要设置取土场。

9.4.5弃土（石）场地设置评价

拆除的硬化路产生的废弃混凝土外运到松家沟垃圾消纳处置场，符合要求。

9.4.6施工方案与工艺

（1）施工组织设计：项目区交通网络相对较好，满足项目建设期运输需求。用水、用电、通讯均可满足需要，本次工程所需水泥从上新庄水泥厂拉运；砂砾料从长宁砂石厂拉运。施工组织安排尽量考虑了环境保护、水土保持的要求，可最大程度地减少水土流失。

（2）施工布置：在施工布置上，施工生产生活位置明确，确保了工程的施工进度和质量。

（3）施工工艺：开挖以机械为主，部分由人工开挖，就近调配土方进行凹坑回填，后期项目区土方回填后进行场地平整。挖方堆放在各分区沿线，并采用临时防护。主体工程提出的开挖、土石方运移、回填等施工工艺是比较先进的，机械施工能够大大提高施工效率和减少施工工期，在很大程度上降低对区域环境的影响。

（4）施工时序：主体施工按照施工时序合理安排开挖顺序和回填，避免重复开挖和多次倒运。在施工时序上，符合水土保持要求。

9.5水土流失分析及预测

9.5.1水土保持区划

根据《全国水土保持区划》（试行），项目区水土保持三级区划为西北黄土高原区—甘宁青山地丘陵沟壑区—青东甘南丘陵沟壑区蓄水保土区。

9.5.2水土流失类型、强度

根据《青海省水土保持公报》（2023年），结合对当地裸露植物根系的深度和土壤剖面调查确定，由于项目区处于西北黄土高原区-甘宁青山地丘陵沟壑区-青东甘南丘陵沟壑蓄水保土区。湟中区：水土流失面积：1057.8km2，占土地总面积比例39.34%。轻度侵蚀面积393km2，占土地总面积比例14.55%。中度侵蚀面积337km2，占土地总面积比例12.48%。强烈及以上侵蚀面积65km2，占土地总面积比例2.4%。工程区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀强度为轻度。

根据《全国第一次水利普查成果》结合现场调查判读，通过工程类比并咨询专家，确定原地貌土壤侵蚀模数背景值为1000t/km2• a
9.5.3工程建设与生产对水土流失影响因素分析

在工程建设过程中，工程占地、土石方开挖、临时堆土弃渣等开发建设活动，对项目区原有地形地貌、土壤、植被、气候自然因素必然造成一定的影响。工程建设对水土流失的影响主要包括以下几个方面：
（1）气象因素

本工程属于水蚀区，工程施工期，对原有地表植被及固结地表造成破坏，将会形成大量的地表裸露面，造成项目区水土流失，更易产生水力侵蚀。
（2）地形、地貌因素

随着建筑物基础开挖量增多，逐渐形成了占地面积较大，堆积较高的人工堆垫地貌，质地不均匀、堆弃高度不相同，导致受力不均匀，可在平台形成沉陷、裂缝；同时修筑施工道路、机械进场，基础开挖，土方临时堆放，回填等，破坏了地表原有的植被和天然稳定地表，形成了片状、条带状的裸露面；
（3）土壤

项目区土壤主要为栗钙土和高山草甸土为主，在天然地表的覆盖下，具有一定的抗风蚀、水蚀能力。由于工程的建设，大量的松散表土发生运移并重新堆积，使土壤水分大量散失，土体结构破坏，表土松散，大大降低了原地表土壤的抗蚀力。
（4）植被

植被是防治水土流失的最好屏障，但由于工程的建设，破坏了原有植被，使原有稳定的地表直接裸露，大量的松散表土发生运移并重新堆积，使土壤水分大量散失，土体结构破坏，表土松散，大大降低了原地表土壤的抗蚀力。原地面植被遭到严重破坏，地表裸露，植被对土壤的覆盖保护作用和根系固土作用丧失殆尽。
9.5.4预测时段的划分

根据项目特点，本工程属建设类项目，预测时段分为施工期（含施工准备期）和自然恢复期。根据主体工程施工方案，本工程施工期为6个月。根据项目施工区域各预测单元的特点，对不同的区域采取不同的预测时段。各预测分区的预测时段根据施工安排，结合产生水土流失的季节，以最不利的情况合理选定其预测时段。施工期依据主体工程施工进度安排，施工期预测时段为1年；自然恢复期预测时段应为5年。工程水土流失预测单元及时段见表。

表10-3               水土流失预测时段统计表
	水土流失预测单元
	施工期（含施工准备期）
	自然恢复期

	
	预测时段（a)
	预测面积(hm²)
	预测时段（a)
	预测面积(hm²)

	管道工程区
	1
	4.983
	5
	0.06

	蓄水池工程区
	1
	0.012
	/
	/

	附属建筑物区
	1
	0.001
	/
	/


9.5.5土壤侵蚀模数

（1）原地貌土壤侵蚀模数的确定

根据《青海省水土保持规划》（2016-2030）中关于《青海省水土流失重点片区的复核划分的成果》，项目区属于水力侵蚀区，侵蚀强度为轻度。

（2）扰动后土壤侵蚀模数的确定

根据本工程建设中新增水土流失的成因、类型、空间分布特点的分析，结合项目现场调查资料及水土流失背景值资料，综合分析确定本工程各预测单元扰动后的土壤侵蚀模数。具体见表10-4。

表10-4               原地貌及扰动后土壤侵蚀模数采用值

	水土流失预测单元
	施工期
	自然恢复期土壤侵蚀模数（t/km2•a)

	
	原地貌土壤侵蚀模数（t/km2•a)
	施工期土壤侵蚀模数（t/km2•a)
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	管道工程区
	1000
	5000
	3500
	2450
	1715
	1200
	840

	蓄水池工程区
	1000
	4500
	/
	/
	/
	/
	/

	附属建筑物区
	1000
	4000
	/
	/
	/
	/
	/


9.5.6预测结果

根据预测计算，工程在施工期和自然恢复期间可能产生水土流失总量256.09t，水土流失背景值为53.08t，新增水土流失量为203.01t。本工程水土流失量预测具体见表3-4。

表10-5                                   水土流失预测成果表

	预测单元
	预测时段
	土壤侵蚀背景值（t/km2.a）
	扰动后侵蚀模数（t/km2.a）
	侵蚀面积（hm2）
	侵蚀时间（a）
	背景流失量（t）
	预测流失量（t）
	新增流失量（t）

	管道工程
	施工期
	1000
	5000
	4.983
	1
	49.83 
	249.15 
	199.32 

	
	自然恢复期
	第一年
	1000
	3500.0 
	0.06
	1
	0.60 
	2.10 
	1.50 

	
	
	第二年
	1000
	2450.0 
	0.06
	1
	0.60 
	1.47 
	0.87 

	
	
	第三年
	1000
	1715.0 
	0.06
	1
	0.60 
	1.03 
	0.43 

	
	
	第四年
	1000
	1200.5 
	0.06
	1
	0.60 
	0.72 
	0.12 

	
	
	第五年
	1000
	840.4 
	0.06
	1
	0.60 
	0.50 
	-0.10 

	
	
	小计
	
	
	
	
	3.00 
	5.82 
	2.82 

	
	合计
	
	
	
	
	52.83
	254.97 
	202.14 

	蓄水池工程
	施工期
	1000
	4500
	0.012
	1
	0.12 
	0.54 
	0.42 

	
	自然恢复期
	第一年
	1000
	3150.0 
	
	
	
	
	

	
	
	第二年
	1000
	2205.0 
	
	
	
	
	

	
	
	第三年
	1000
	1543.5 
	
	
	
	
	

	
	
	第四年
	1000
	1080.5 
	
	
	
	
	

	
	
	第五年
	1000
	756.3 
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	0.12
	0.54 
	0.42 

	附属建筑物工程
	施工期
	1000
	4000
	0.001
	1
	0.01
	0.04
	0.03

	
	自然恢复期
	第一年
	1000
	2800.0 
	
	
	
	
	

	
	
	第二年
	1000
	1960.0 
	
	
	
	
	

	
	
	第三年
	1000
	1372.0 
	
	
	
	
	

	
	
	第四年
	1000
	960.4 
	
	
	
	
	

	
	
	第五年
	1000
	672.3 
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	0.01
	0.04 
	0.03 

	施工期
	
	
	
	
	
	49.96 
	249.73 
	199.77 

	自然恢复期
	
	
	
	
	
	3.12
	6.36 
	3.24 

	总计
	
	
	
	
	
	53.08 
	256.09 
	203.01 


9.6水土保持措施布局

9.6.1水土保持工程设计标准

本方案水土保持工程设计标准按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）。

（1）土地整治工程

项目区所有临时占地实施土地恢复，施工前表土剥离厚度控制在30～50cm（表土剥离厚度为20cm），施工结束，进行场地平整、回覆表土。

9.6.2分区防治措施布设

1、管道工程区

表土保护措施（方案新增）

施工前对占用的其他草地区域进行表土剥离，剥离时对表土进行铺垫保护，施工中对剥离表土采取密目网苦盖措施，剥离厚度草地为20cm，实际剥离面积为0.1248hm2，表土剥离量为250m3。
（2）土地整治措施

①表土回覆（方案新增）

将其他草地剥离的表土原地回覆，覆土250m3。

②场地平整（主体已有）

主体工程设计在施工结束后，管道工程区域进行土地平整，经复核，平整面积为4.983hm2。

（3）植物措施（方案新增）

主体工程设计在施工结束后，管道工程区域进行土地平整，经复核，整地面积为1.872hm2，施工结束后对该区域撒播草籽，撒播面积为0.06hm2，采用早熟禾和披碱草1：1撒播，撒播密度为80kg/hm2，需披碱草和早熟禾各4.8kg。

（4）临时防护措施（方案新增）

方案设计对施工中建筑物开挖的临时土方堆放于施工扰动范围内，并采用密目网苫盖，施工沿线采用施工控制线设置施工控制界限，防止施工增加施工范围，及避免人员掉入管槽，经统计，需密目网29910m2；施工控制线24925m（区内重复利用）。

2、蓄水池工程区

（1）土地整治措施
①场地平整（主体已有）
主体工程设计在施工结束后，管道工程区域进行土地平整，经复核，平整面积为0.012hm2。

（2）临时防护措施（方案新增）

方案设计对施工中建筑物开挖的临时土方堆放于施工扰动范围内，并采用密目网苫盖，经统计，需密目网123m2；施工控制线9.6m（区内重复利用）。

3、附属建筑物区

（1）土地整治措施
①场地平整（主体已有）
主体工程设计在施工结束后，管道工程区域进行土地平整，经复核，平整面积为0.001hm2。

（2）临时防护措施（方案新增）

方案设计对施工中建筑物开挖的临时土方堆放于施工扰动范围内，并采用密目网苫盖，经统计，需密目网13.5m2。

9.7水土保持投资估算

9.7.1水土保持补偿费

根据青海省财政厅、青海省发展和改革委员会、青海省水利厅、国家税务总局青海省税务局、中国人民银行西宁中心支行关于印发《青海省水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（青财税字[2021]226号），第二章第十一条第三款，本项目为农村集中供水工程建设，水土保持补偿费免征。

9.7.2水土保持总投资
本工程水土保持总投资为28.04万元

10劳动安全与工业卫生

10.1危害与有害因素分析

10.1.1设计依据的法律法规、主要技术标准和相关文件

（1）中华人民共和国安全生产法，2002年中华人民共和国主席令第70号，2002.11.01；

（2）中华人民共和国劳动法，1994年中华人民共和国主席令第28号，1995.01.01；

（3）中华人民共和国道路交通安全法，2003年中华人民共和国主席令第8号，2004.05.01；

（4）中华人民共和国职业病防治法，2001年中华人民共和国主席令第60号，2002.05.01；

（5）中华人民共和国放射性污染防治法，2003年中华人民共和国主席令第6号，2003.10.01；

（6）中华人民共和国突发事件应对法，2007年中华人民共和国主席令第69号，2007.11.01；

（7）生产安全事故报告和调查处理条例，国务院令第493号，2007.06.01；

（8）女职工劳动保护规定，国务院令第9号，1988.09.01；

（9）生产安全事故应急预案管理办法，国家安全生产监督管理总局令第17号，2009.05.01；

（10）作业场所职业健康监督管理暂行规定，安监总局令〔2009〕第23号；

（11）关于做好建设项目安全监管工作的通知，安监总协调[2006]124号，2006.06.30；

（12）国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知，国家发展改革委员会、国家安全生产监督管理局，发改投资[2003]1346号，2003.09.30；

（13）国家发展改革委关于加强水电工程防震抗震工作有关要求的通知，发改能源[2008]1242号，2008.05.20；

（14）建设工程消防监督管理规定，公安部令〔2009〕第106号，2009.05.01；

（15）消防监督检查规定，公安部令〔2009〕第107号；

（16）青海省安全生产监督管理规定，青海省人民政府令第50号；

（17）青海省破坏性地震应急预案，青政（2000）108号；

（18）安全标志及其使用导则GB2894―2008；

（19）生产设备安全卫生设计总则GB5083-1999；

（20）起重机械安全规程GB/T6067-1985；

（21）企业职工伤亡事故分类GB/T6441-1986；

（22）工业企业厂界噪声标准GB12348-1990；

（23）生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-1992；

（24）工业企业设计卫生标准GBZ1-2002；

（25）重大危险源辨识GB18218-2000；

（26）工程建设标准强制性条文（水利工程部分，2010年版）；

（27）水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范GB50706-2011。

10.1.2设计原则

本工程劳动生产与工业卫生设计，严格遵照国家的法律、法规和相关的规范、标准，贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全方针。为使本项目建设符合劳动安全卫生要求，提高工程建设人员和运行人员的安全卫生意识，自觉防范生产经营活动中的安全卫生风险，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全。本设计根据工程特性及其具体环境，对危险有害因素进行分析，提出防范措施，且做到安全可靠、经济合理，并要求必须与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。

10.1.3安全与卫生危害有害因素的分析

本工程涉及工种少，存在危险源相对较少，但是一旦出现险情，发生事故，将对施工人员生命安全和财产造成损失。所以，对工程的危险有害因素进行分析，提出相应的防范措施，给施工人员提供一个安全、卫生的工作环境，是十分必要的。

1）火灾、爆炸因素分析

工程涉及电器设备较少，发生火灾、爆炸的几率很小。但是在施工营地也存在一定的危险因素，电力电缆、电气线路由于过载、短路、接头接触不良，将形成瞬时高强电流，产生电火花，如果所处场所存在易燃、易爆物质，将发生火灾、爆炸事故。

2）机械伤害因素分析

工程施工过程中一般采用机械施工，机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人接触引起夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等会造成人员伤害。本项目中对人体造成伤害的机械设备主要是施工机械使用不当引起。

3）坠落伤害因素分析

在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故属于坠落伤害，不包括触电坠落或行驶车辆、起重机坠落的危害。工程河道两岸部分较高阶地由于岸坡塌落、滑移等会引起坠落事故发生，河道抛石施工也易造成坠落伤害。

4）水灾、淹溺因素分析

在对泵站等进行施工时，暴雨、洪水等因素可能造成人员伤害和设备受损。施工过程中，防洪措施不完善，遇到暴雨、洪水来临，超过警戒线，有可能淹没施工现场，造成人员伤亡和设备受损。

5）车辆危害因素分析

施工过程中有很多机械同时施工，且人员流动频繁，机动车辆在行驶中容易发生交通事故，影响正常的交通秩序。

6）噪声、振动有害因素分析

噪声对人体的危害是多方面的，噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经功能疾等疾病。振动不仅诱发噪声，而且可以直接对人体产生影响，使人降低工作效率，危害身体健康。工程在施工中主要是材料运输产生的噪声。

7）粉尘、毒性物质危害因素分析

粉尘主要来自施工扬尘、清扫时的灰尘等。工程生产过程基本不涉及具有腐蚀性的液体或气体，一般是针对设备、构件、管路等的运行环境条件采取适当的防腐措施，以备设备的长期安全运行。

8）温度、湿度危害因素分析

温度、湿度危害主要指工程的工作环境中存在气温过高、气温过低、高温高湿、低温高湿对人体产生的危害。

高温、高湿环境除能造成灼伤外，还会影响劳动者的体温调节，体内水盐代谢及循环系统、消化系统、泌尿系统等正常调节。低温可以引起冻伤。

9）安全标志缺陷危险因素分析

安全标志缺陷包括无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、标志位置不当等。安全标志设置缺陷可能对人员警示不够，从而导致触电、火灾、车辆伤害等事故发生。

10.2劳动安全和工业卫生措施

10.2.1工程场址安全措施

工程设计中基本考虑了水文、地质等自然灾害、社会环境、工程特点等因素，做到了统一规划，合理确定护岸布置，尽量避开了暴雨、洪水，滑坡等主要危害因素带来的安全问题，减少了对工程的危害。

10.2.2生产过程中危害因素安全、卫生设计对策措施

（1）防火、防爆设计

为防止火灾、爆炸事故的发生，设计考虑以下措施。

①建筑物设计严格执行《建筑设计防火规范》（GB450016-2006），对有防火要求的房间，设置防火门，墙面刷防火涂料、涂料或使用耐火砌体，在各生产场所和主要机电设备处配备专用的消防设施，同时设置公用消防系统；

②在容易发生火灾的部位设置事故排烟设施。

③除特殊条件要求外，所有设备及材料均采用阻燃型，对特别重要用途的场所可采用不燃型，同时还应具有低有害气体释放特性。

④施工营地区和仓库周围按国家有关规定配备必要的消防水源、消防设施。

（2）防机械伤害设计

防机械伤害的设计应符合国家现行的《工厂安全卫生规程》、《机械设备防护罩安全要求》、《生产设备安全卫生设计导则》等有关标准、规范的规定。

加强生产场所和修配场等的机械设备的防机械伤害措施，所有外露的转动、传动部件均设有安全防护罩，机械设备设有必要的闭锁装置。对重要转动机械设就地事故停机按钮，并在运行通道侧设防护栏杆等。

各种机械设备应定期进行检查，发现问题及时解决；机械设备在使用时严格遵照操作规程操作，尽量减少误操作以防止机械伤害的产生。

（3）坠落伤害设计

在地势较高的高边坡段，设置防护栏及防护道桩，在交通通道出入口设置安全标志。

凡坠落高度在2m以上的工作平台、人行通道和检修时将形成的孔、坑等，均在坠落面侧设置固定式防护栏杆。

施工中形成的边坡局部会产生滑塌、掉块，应及时支护并加强观测，发现问题及时处理。

（4）防水灾、淹溺设计

施工中注意防汛部门的汛期通报，主汛期避开河道内施工项目，加强施工人员的安全知识。

施工场地在夜间施工或光线不好的地方加装照明设施。

（5）防车辆伤害

施工期要重视交通安全，危险地段进行加固处理并设立警示标志。

建设单位和施工单位应对所有车辆进行统一调配管理，建立健全交通安全管理制度。对运输人员进行安全教育培训，提高安全意识。

（6）防噪声、振动危害设计

①按照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）的规定，工程中各类工作场所的噪声必须符合设计规范的要求。

②必要的部位采取隔声、吸声、消声、隔振、减振、阻尼等综合防护措施。

（7）防尘、防污设计

加强洒水及水力清扫设计，防止粉尘飞扬。

生活污水需经过处理达到排放标准后才能排入地面水体。

（8）防温度、湿度危害设计

施工时应注意防晒、防紫外线灼伤，沙尘暴天气时应停止施工。

施工时准备常用的医药用品。

（9）安全标志设置

本工程设置的安全标志满足现行的标准《安全色》（GB2893-2008）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等规定。在对人员有危险、危害的地点、设备和设施均设有醒目的安全标志或涂有安全色。

10.3安全卫生评价

对本工程的工作环境，从劳动安全与工业卫生的角度全面分析，找出发生火灾、爆炸、机械伤害、电气伤害、淹溺、噪声和振动危害、温湿危害、腐蚀、辐射等危害的主要因素，并指出其危害的后果。从而根据相关规程规范的要求，在工程的设计过程中，严格执行《水利水电工程劳动安全与卫生设计规范》的规定，对火灾、爆炸、机械伤害、电气伤害、淹溺、噪声和振动危害、温湿危害、腐蚀、辐射等危害采取预防措施，消除隐患，防止危害事故的发生，确保人员身体和国家财产的安全。

工程的劳动安全与卫生的设计，对贯彻执行国家“安全第一，预防为主”的方针，确保安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用有着重要的意义，对事故防患于未然，从而使本工程在建造完毕投入运行后，能给管理工作人员塑造一个安全、卫生作业环境。

11 工程管理

对工程建设而言，必须落实“先建机制，后建工程”的要求；对工程管护而言，目前很多工程运行困难，大都是机制缺失，管护不到位造成的。本次工程实施时首先建立健全各项长效管护机制，充分挖潜，提出针对性措施，做到管护到位，工程运行良好，切实发挥效益，达到工程巩固提升目标。

11.1建设期管理

项目实施时一定要实行“四制”，即项目法人负责制、招投标制、项目监理制、合同管理制。“四制”能够控制工程投资、工期和质量，保证工程顺利完成，并充分发挥工程效益，是项目建设的重要保证，是水利部对水利工程建设管理的要求，也是深化水利建设改革的需要。
11.1.1项目法人负责制
项目建设由西宁市湟中区水利建设管理中心为项目法人，由项目法人对建设项目的立项、筹建、建设、生产经营及资产保值增值的全过程负责，是项目建设的直接组织者和实施者，负责项目建设的规模、投资总额、建设工期、工程质量，实行项目的全过程管理。根据工程规模和特点，负责招标优选施工单位；与监理单位实行合同管理；建立健全施工质量检查体系和管理制度并严格执行，负责现场协调和组织验收工作。

11.1.2招投标制
结合工程项目特点，采用公开招标，业主与业务主管部门经研究论证后，由建设单位对竞标的施工单位进行资质审核和业绩调查，经公开投标后，选择有相应施工资质，有实力的公司为施工单位，并有项目法人单位与施工单位签订承包合同。

11.1.3项目监理制
明确监理单位的责任与义务，按照合同控制工程建设的投资、工期、质量，并协调有关各方的关系。从施工合同的签定到实施，从主要原材料、设备的购置到安装使用，从施工的每个工序环节到阶段工程量验收，从阶段进度付款到竣工结算，进行全过程监理，实行施工质量一票否决制，以确保工程建设的质量，促进整个项目建设的顺利实施。

11.1.4合同管理制
合同管理是一项重要的管理工作，合同管理水平的高低对项目的经济效益影响很大，因此，必须结合实际建立完善合同管理的组织机构。建立各层次的合同管理机构，配置专业的合同管理人员，形成合同管理的网络组织，负责合同管理的各项工作，以维护项目的经济利益和合法利益。通过自身在合同订立和履行过程中进行的计划、组织、指挥、监督和协调等工作，促使项目内部各部门、各环节互相衔接、密切配合，进而使人、财、物、信息等要素得到合理组织和充分利用，保证项目各项活动的顺利进行，提高工程管理水平。

11.1.5加强质量和安全管理
一定要加强该工程质量管理，为确保工程质量，根据水利部颁发的《水利工程质量管理规定》，结合我区实际，制定了西宁市湟中区水利工程质量管理制度，工程质量要进行“三检制”，工程中的每一道工序完工后，首先施工员自检、自检合格后质检员复检，复检合格后由监理、质检、项目法人人员一同进行终检，合格后才能进入下一道工序的施工。工程竣工后先由区级有关部门组织初验，初验合格后再申请省、市有关部门验收。验收时施工单位要向验收单位提供竣工报告,财务决算、竣工图纸、质检报告、材料合格证及其他有关资料，配合验收单位现场监测，由验收单位评定质量等级。
为了加强水利工程建设安全监督管理，明确安全生产责任，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，湟中区依据《中华人民共和国安全生产法》和《水利工程建设安全生产管理规定》等制定了《湟中区水利工程施工安全管理办法》，并成立了水利工程建设安全督查领导小组，由领导小组督促检查各施工单位对施工安全管理办法的贯彻落实情况，发现问题，提出问题，整改问题，继续完善安全规章制度。工程开工前，施工单位及时成立项目安全生产领导小组，明确安全生产责任人，配备专职安全员。项目安全领导小组定期不定期对工地安全情况进行全面检查，针对施工中存在的问题、薄弱环节和安全隐患，及时采取切实有效措施，防止事故发生。

11.2运行期管理

11.2.1 管理体制与管理人员配备

工程竣工验收后，建设单位及时落实管护主体，由三个村村委会进行管理，拦隆口渠管理所监管，能否使工程持久发挥效益，关键是要有一套良性运行管理机制。按照我省水利管理的要求，在管理模式上可采取自主管理模式。

11.2.2运行管理

该工程竣工验收后，由村委会负责蓄水池以下供水管道及设施的运行管理工作。购置刷卡系统1套，每户安装卡式水表1套，供水按水表计量收费。拦隆口渠管理所管理主管道，各个管理人员分级管理工程的各个环节，负责工程正常运行，水费征收及建筑物的维护等工作。明确管理主体，制定管理措施，建立健全工程维修、养护、用水、节水、消费计收、水资源保护等各项规章制度，确保工程充分发挥效益。

工程建成后，管理单位要按管理方案确定管理人员、运行机制、核定水价，运行管理中要做到以下几点：

①健全岗位责任制，明确职责，制定各项工作管理制度。

②加强管理体制及各项附属建筑物的经常性检查，及时维修工程缺陷，保证工程处于良好的运行状态。

③建立常年巡检值班制度，出现隐患，及时处理。

④建立经常性的养护和定期维护、大修制度，确保设施完好和管道正常运行。

⑤水厂要有专门的管护人员，作好水源的保护工作，定期对水源进行检测，确保水质，做到准确、及时、安全、卫生地向受益村供水。

⑥按照国家规定的水费征收标准，按水表计量收取水费，达到以水养水的目的，建立良性运行机制。

11.2.3 水源地保护

为使工程发挥应有的效益，保证群众的身心健康不受损害，工程建成后，管理单位要高度重视工程水源地的保护管理工作。加强水源水质检查，涵养水源，改良水质。按规定每年至少进行水源水质采样复检一次，使水质化学指标、毒理学指标、细菌指标等符合农村生活饮用水卫生标准的有关规定。另外，要按照水资源统一管理的原则，建立一套保护饮水水源工程的规章制度，防止水源被污染和人为破坏，保证水源的可持续利用。

11.2.4 技术服务

为使工程切实发挥实效，工程管理单位须搞好技术培训和技术指导，提高运行人员素质和管理能力。通过典型示范，搞好技术服务，以点带面，推动饮水工程的全面启动。县乡两级水管单位也必需经常深入现场进行常规性的技术指导工作。必要时，可请各参建单位对各 设施的性能进行再次交底。

11.2.5 宣传教育工作

采用多种形式，加强节约用水的宣传教育工作，做到不浪费一滴水，不多用、滥用一滴水，提倡一水多用和重复利用，加强管网维护，减少水量漏失。使群众用水与自身的利益密切相联，以提高群众节约用水的自觉性。并利用不同的方式、方法，加强节约用水的宣传教育工作，做到不浪费水、不滥用、不多用水，提倡一水多用和重复利用。

11.3 工程管理及保护范围

为保证工程安全正常运行，并结合当地自然地理条件和土地利用情况，确定工程管理范围和保护范围。

根据本工程实际情况，工程管理范围为：工程实际占地范围（供水管线及附属井类建筑物）的基础开挖线上外延3m。保护范围为管理范围以外20m。

在工程保护范围内，禁止从事爆炸、打井、钻探、开采地下水及其它可能危害建筑物安全的生产、建设活动。

11.4 管理设施与设备

为保证工程安全、正常运行，本次工程涉及行政村的由村委会指定专人为工程安全运行管理员，以及时发现管道沿线的跑冒漏失情况并及时维修。工程管理过程中所涉及的设备及工具，按照 “谁受益谁维护 ”的原则，由三个村自行准备，本次设计不考虑设备费用。

12 投资概算和资金筹措

12.1概算编制依据

1、工程量：根据设计图纸计算。

2、编制方法：根据青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利工程设计概（估）算编制规定”中规定的方法,并结合青海省水利厅文件青水建【2016】179号《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》及水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函【2019】448号）进行编制。

3、取费标准：执行青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利工程设计概（估）算编制规定”中规定的标准计算费用。

4、采用定额：建筑工程采用青海省水利厅（青水建【2009】875号文颁发的《青海省水利水电建筑工程预算定额》，安装工程采用（中小型）《水利水电设备安装工程预算定额》，当地海拔高程2000～2500m之间计算，人工、机械分别增加高海拔降效系数15%、35%。

5、人工工资：根据青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利工程设计概（估）算编制规定”中规定的标准计算，工资中包括基本工资、辅助工资、津贴工资全部内容，计算结果为技工59.30元/工日，普工41.68元/工日。

6、材料价格：采用青海省建设厅定额站2025年第6期材价格中原价（不含税），计算运杂费、采购保管费后作为工地预算材料价格，其中运杂费执行青海省公路工程建筑材料价格表2025年第6期公布的《青海省公路工程汽车货物运价表》中的标准，并根据市场变化情况对装卸费、调车费、基价做了微小的上调。PE100管按每吨17000元计算。

风水电单价为估价，风0.18元/m3，水1.91元/m3，电1.26元/kwh。

7、机械台班费：执行青海省水利厅（青水建【2009】875号文）颁发的《青海省水利水电工程施工机械台班费定额》，并依据水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函【2019】448号）进行计算。

8、工程单价包括直接费（基本直接费、其他直接费）、间接费、利润、材料补差和税金。

9、取费

⑴其它直接费

计算基础为直接费，建筑工程费率为7.9%。

⑵间接费

间接费费率见下表：

	间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费（%）

	1
	土石方工程
	直接费
	5

	2
	砌石工程
	直接费
	10.5

	3
	砂石备料工程（自采）
	直接费
	5

	4
	混凝土浇筑工程
	直接费
	8.5

	5
	钢筋制安工程
	直接费
	5

	6
	钻孔灌浆工程
	直接费
	9.5

	7
	锚固工程
	直接费
	9.5

	8
	疏浚工程
	直接费
	7.25

	9
	掘进机施工隧洞工程（1）
	直接费
	4

	10
	掘进机施工隧洞工程（2）
	直接费
	6.25

	11
	其它工程
	直接费
	8.5


⑶利润
按直接费和间接费之和的7%计算。

⑷税金

按直接费、间接费、利润和材料补差四者之和的9%计算。

10、预备费

基本预备费按一至五部分投资合计的5%计算。

12.2工程量及工程投资概算
本工程总投资为1160.0万元，其中工程部分投资1131.96万元（建筑工程986.18万元、施工临时工程41.42万元、独立费用49.96万元、基本预备费53.9万元）、水土保持工程投资28.04万元。

资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（2026年和美乡村建设项目资金）1057.45万元和区级配套资金102.55万元。
13结论与建议
该项目为供水管网改造工程，项目建成后，可解决水资源浪费，也可进一步保证项目区农村饮水用水量，改善农村生活条件，逐步实现“户户通自来水、人人饮放心水”的目标，是造福于民的“德政工程”。 

工程建成后，在发挥原有人畜饮水工程效益的基础上进一步提升其生活用水标准。让农民群众把更多的时间投入到农业生产的发展和农村经济建设中，加快当地的养殖业经济的发展。对减少疾病、增强体质、改善生态环境、促进精神文明建设,确保民族地区的社会稳定都具有重要的意义。

另外，该项目实施后，工程建设不仅具有较好的经济效益，而且社会效益也较为显著，解决了村内产业迅速发展与供水工程由于老化而导致水量不足之间的矛盾，为进一步壮大集体经济、振兴乡村经济提供了有力保障，加快了城镇化建设步伐。

附件：

《西宁市湟中区2026年和美乡村建设项目（上五庄镇拉尔宁一村、二村、三村）》概算书
《西宁市湟中区2026年和美乡村建设项目（上五庄镇拉尔宁一村、二村、三村）》初设阶段图集

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

